



**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : กิจกรรมบำรุงรักษาระบบสารสนเทศศูนย์บริการสาธารณสุข (สพธ.)

รหัสโครงการ... : 08000000-3828

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 7,700,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 5,240,000 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานมัย / สำนักงานพัฒนาระบบสาธารณสุข / กลุ่มสถิติและสารสนเทศ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวปรีชญา แสงประเสริฐ โทร. 2722

ผู้ประสานงาน สยป : กยล.สยป. โทร1547

**1.3 หลักการและเหตุผล**

สำนักงานมัย กรุงเทพมหานครเป็นหน่วยงานที่ให้บริการด้านสุขภาพอนามัยและส่งเสริมป้องกันโรคให้แก่ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร โดยมีศูนย์บริการสาธารณสุข 69 แห่ง ศูนย์บริการสาธารณสุขสาขา 76 แห่ง หน่วยบริการทางการแพทย์ 2 แห่ง คลินิกบำบัดยาเสพติด สถานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด คลินิกสัตว์แพทย์ 6 แห่ง และคลินิกสัตว์แพทย์ที่กลุ่มของสำนักงานสัตวแพทย์สาธารณสุข ที่เปิดให้บริการประชาชนกระจายในทุกพื้นที่ของกรุงเทพมหานคร ซึ่งระบบสารสนเทศศูนย์บริการสาธารณสุข (HCIS) สำนักงานมัย เป็นการนำระบบคอมพิวเตอร์เพื่อสนับสนุนการให้บริการรักษาพยาบาล การเก็บรวบรวมข้อมูล การตรวจสอบสิทธิการรักษา ประวัติการรักษาพยาบาลของแต่ละศูนย์ งานในคลินิกที่เปิดให้บริการในศูนย์บริการสาธารณสุข รวมถึงสามารถนำข้อมูลที่ได้จากตรวจรักษาามาวิเคราะห์เป็นสถิติเพื่อประโยชน์ในด้านการรักษาพยาบาลได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในเรื่องของการเก็บข้อมูลเป็นระบบและสามารถสืบค้นข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว อีกทั้งยังเป็นการปรับปรุงระบบการทำงานให้เกิดความสะดวกรวดเร็วทั้งต่อประชาชนและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ซึ่งสอดคล้องและสนองต่อนโยบายผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร แผนยุทธศาสตร์สำนักงานมัย แผนบริหารราชการกรุงเทพมหานคร และแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งชาติในการนำเทคโนโลยีมาใช้สนับสนุนการให้บริการประชาชนได้อย่างมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ สร้างความประทับใจให้กับประชาชนที่มาใช้บริการ

โดยมีการติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องและระบบสารสนเทศศูนย์บริการสาธารณสุขในการใช้งานและให้บริการที่ศูนย์บริการสาธารณสุข 68 แห่ง หน่วยบริการทางการแพทย์ 2 แห่ง คลินิกสัตว์แพทย์ 6 แห่ง คลินิกสัตว์แพทย์ที่กลุ่มของสำนักงานสัตวแพทย์สาธารณสุข ซึ่งเปิดให้บริการทั้งในเวลาราชการและนอกเวลาราชการ

และระบบสารสนเทศศูนย์บริการสาธารณสุขสำหรับใช้งานและให้บริการของศูนย์บริการสาธารณสุขสาขา 76 แห่ง กอง สำนักงาน และผู้บริหารของสำนักงานมัย และได้มีการติดตั้งระบบสารสนเทศศูนย์บริการสาธารณสุขเพิ่มเติมให้กับศูนย์บริการสาธารณสุข 69 คั่นยาว คลินิกบำบัดยาเสพติด 2 ลาดพร้าว สถานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ทั่วประเทศ ที่ได้เปิดบริการแล้ว ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ผ่านระบบเครือข่าย ซึ่งปัจจุบันได้มีการปรับปรุงระบบสารสนเทศศูนย์บริการสาธารณสุขเข้าสู่ศูนย์ข้อมูล (Data Center) ของกรุงเทพมหานคร เพื่อแก้ไขปัญหาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายการเข้าถึงและเรียกใช้งานระบบสารสนเทศ รวมทั้งความเสถียรของระบบสำหรับการปฏิบัติงาน การบริหารจัดการและการให้บริการแก่ประชาชน ตลอดจนยกระดับบริการสาธารณสุขและส่วนราชการของสำนักงานมัย

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

เพื่อพัฒนาติดตั้งและบำรุงรักษาระบบสารสนเทศให้กับศูนย์บริการสาธารณสุข ศูนย์บริการสาธารณสุขสาขา หน่วยบริการทางการแพทย์ กทม. 1 และกทม. 2 คลินิกสัตว์แพทย์ คลินิกบำบัดยาเสพติด 2 ลาดพร้าว สถานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ทั่วประเทศ และสำนักงานพัฒนาระบบสาธารณสุข เพื่อการปฏิบัติงานและบริหารจัดการสำหรับการให้บริการรักษาพยาบาล การเก็บรวบรวมข้อมูล และวิเคราะห์เชิงสถิติ

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

ระบบสารสนเทศศูนย์บริการสาธารณสุข (HCIS) ในส่วนของศูนย์บริการสาธารณสุข ศูนย์บริการสาธารณสุขสาขา หน่วยบริการทางการแพทย์ กทม. 1 และกทม. 2 คลินิกสัตว์แพทย์ คลินิกบำบัดยาเสพติด 2 ลาดพร้าว สถานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ทั่วประเทศ และสำนักงานพัฒนาระบบสาธารณสุขเพื่อการปฏิบัติงานและบริหารจัดการสำหรับการให้บริการรักษาพยาบาล การเก็บรวบรวมข้อมูล และวิเคราะห์เชิงสถิติ

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๗ ? การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy  
 ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล  
 เป้าหมายที่ : ๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ  
 ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1 :: 29/10/2563 : 1. แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและกำหนดราคากลาง ในการจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบเครือข่ายและโปรแกรมประยุกต์ ตามหนังสือฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักงานพัฒนาระบบสาธารณสุข ที่ บ. 1127/2563 ลงวันที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 □  
 2. จัดทำร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและกำหนดราคากลาง ในการจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบเครือข่ายและโปรแกรมประยุกต์ และรายงานผลให้ทราบ เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2563





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

- ตามหนังสือศูนย์บริการสาธารณสุข 62 ที่ กท 0713.62/1234 ลงวันที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2563 □
- 3. จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง/ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง (ไม่น้อยกว่า 3 วันทำการ) ประกาศวันที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2563 □
- 4. ประกาศเผยแพร่ TOR (ไม่น้อยกว่า 3 วันทำการ) ประกาศวันที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2563 □
- 5. จัดทำเอกสารเผยแพร่ประกาศและเอกสารประกวดราคา (ไม่น้อยกว่า 10 วันทำการ) ประกาศวันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2563 □
- 6. ผู้สนใจต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติม สอบถามทาง E-mail หรือช่องทางตามที่กรมบัญชีกลางกำหนดภายในวันที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2563 □
- 7. ดำเนินการจัดหาผู้รับจ้างด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โดยดำเนินการดังนี้ □

- คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างฯ  
พิจารณาผลและตรวจสอบเอกสารจัดซื้อจัดจ้างสำหรับการประกวดราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบเครือข่ายและโปรแกรมประยุกต์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เมื่อวันที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2563 และส่งให้นิติกรตรวจสอบร่างสัญญาแล้ว □

- ได้ผู้ชนะการเสนอราคา คือ บริษัท แอ็บสแตรค คอมพิวเตอร์ จำกัด ด้วยราคา 6,550,000.- บาท (หกล้านห้าแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) เมื่อวันที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2563

รายงานครั้งที่2  
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 18.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย  
:: 10/11/2563 : 1. สำนักงานพัฒนาระบบสาธารณสุขได้จ้างเหมาบำรุงรักษาระบบเครือข่ายและโปรแกรมประยุกต์กับบริษัท แอ็บสแตรค คอมพิวเตอร์ จำกัด ในวงเงิน 6,550,000.- บาท (หกล้านห้าแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) ตามสัญญาเลขที่ สพร.1/2564 ลงวันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 โดยมีระยะเวลาการดำเนินการตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2564 (แบ่งเป็น 12 งวด)

2. สำนักงานพัฒนาระบบสาธารณสุขได้อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ตามคำสั่งสำนักงานพัฒนาระบบสาธารณสุข สำนักอนามัย ที่ 59/2563 ลงวันที่ 22 กันยายน 2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับการประกวดราคา จ้างเหมาบำรุงรักษาระบบเครือข่ายและโปรแกรมประยุกต์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

3. บริษัทฯ ได้ดำเนินการบำรุงรักษาระบบเครือข่ายและโปรแกรมประยุกต์ในงวดที่ 1 (ระหว่างวันที่ 1-31 ตุลาคม พ.ศ.2563)

รายงานครั้งที่3  
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย  
:: 18/11/2563 : 1. บริษัทฯ ได้มีหนังสือที่ HD63/064 ลงวันที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2563 เรื่อง แจ้งส่งมอบการบำรุงรักษาระบบเครือข่ายและโปรแกรมประยุกต์ ของงวดที่ 1 (ระหว่างวันที่ 1 - 31 ตุลาคม พ.ศ. 2563) โดยส่งมอบงานในวันที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563

2. คณะกรรมการตรวจรับฯ ได้มีการประชุมหารือการดำเนินการและตรวจรับงานบำรุงรักษาระบบเครือข่ายและโปรแกรมประยุกต์ ร่วมกับผู้เกี่ยวข้อง และบริษัท แอ็บสแตรค คอมพิวเตอร์ จำกัด เพื่อหารือในการดำเนินการเมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 11 อาคารธานินทร์พรรัตน์ กรุงเทพมหานคร 2 ดินแดง

3. คณะกรรมการตรวจรับฯ ได้ประชุมตรวจรับการจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบเครือข่ายและโปรแกรมประยุกต์ งวดที่ 1 และมีมติตรวจรับงานงวดที่ 1 เรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563

รายงานครั้งที่4  
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 32.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย  
:: 12/15/2020 : 1. บริษัท แอ็บสแตรค คอมพิวเตอร์ จำกัด ได้มีหนังสือที่ HD63/065 ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2563 เรื่อง แจ้งส่งมอบการบำรุงรักษาระบบเครือข่ายและโปรแกรมประยุกต์ ของงวดที่ 2 (ระหว่างวันที่ 1 ? 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563)

2. คณะกรรมการตรวจรับฯ ได้กำหนดประชุมตรวจรับการจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบเครือข่ายและโปรแกรมประยุกต์ งวดที่ 2 (ระหว่างวันที่ 1 ? 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563) ในวันที่ 16 ธันวาคม 2563

3. บริษัท แอ็บสแตรค คอมพิวเตอร์ จำกัด อยู่ระหว่างดำเนินการบำรุงรักษาระบบเครือข่ายและโปรแกรมประยุกต์ งวดที่ 3 (ระหว่างวันที่ 1 ? 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563)

4. ประสานศูนย์บริการสาธารณสุข 69 แห่ง ในการดำเนินการและช่วยตรวจสอบการดำเนินการของผู้รับจ้างตามรายการและข้อกำหนดการบำรุงรักษาระบบฯ เพื่อสนับสนุนการดำเนินการตามสัญญาจ้าง

รายงานครั้งที่5  
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 38.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย  
:: 15/01/2564 :

1. คณะกรรมการตรวจรับฯ ได้มีการประชุมตรวจรับการจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบเครือข่ายและโปรแกรมประยุกต์ งวดที่ 2 และมีมติตรวจรับงานงวดที่ 2 เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2563

2. บริษัท แอ็บสแตรค คอมพิวเตอร์ จำกัด ได้มีหนังสือที่ HD63/072 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2563 เรื่อง แจ้งส่งมอบการบำรุงรักษาระบบเครือข่ายและโปรแกรมประยุกต์ ของงวดที่ 3 (ระหว่างวันที่ 1 ถึง 31 ธันวาคม 2563)

3. คณะกรรมการตรวจรับฯ ได้กำหนดประชุมตรวจรับการจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบเครือข่ายและโปรแกรมประยุกต์ งวดที่ 3 (ระหว่างวันที่ 1 ถึง 31 ธันวาคม 2563) ในวันที่ 15 มกราคม 2564

4. คณะกรรมการตรวจรับฯ ได้มีการประชุมตรวจรับการจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบเครือข่ายและโปรแกรมประยุกต์ งวดที่ 3 และมีมติตรวจรับงานงวดที่ 3 เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2564

รายงานครั้งที่6  
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 46.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย  
:: 15/02/2564 : 1. บริษัท แอ็บสแตรค คอมพิวเตอร์ จำกัด ได้มีหนังสือที่ HD64/002 ลงวันที่ 25 มกราคม 2564 เรื่อง







**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

กันยายน พ.ศ. 2564

4. บริษัท แอ็บสแตรค คอมพิวเตอร์ จำกัด อยู่ระหว่างดำเนินการบำรุงรักษาระบบเครือข่ายและโปรแกรมประยุกต์ งวดที่ 11 (ระหว่างวันที่ 1 ถึง 31 สิงหาคม พ.ศ. 2564)

5. อยู่ระหว่างการเบิกจ่ายเงินงวดที่ 5 - 10

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 88.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 13 :: 10/09/2564 : 1. บริษัท แอ็บสแตรค คอมพิวเตอร์ จำกัด ได้มีหนังสือที่ HD64/026 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2564 เรื่อง แจ้งส่งมอบการบำรุงรักษาระบบเครือข่ายและโปรแกรมประยุกต์ ของงวดที่ 11 (ระหว่างวันที่ 1 ถึง 31 สิงหาคม พ.ศ. 2564)2.

คณะกรรมการตรวจรับฯ ได้มีการประชุมตรวจรับการจ้างเหมาการจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบเครือข่าย และโปรแกรมประยุกต์ งวดที่ 11 และมีมติตรวจรับงานงวดที่ 11 เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2564

3. คณะกรรมการตรวจรับฯ ได้กำหนดประชุมตรวจรับการจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบเครือข่ายและโปรแกรมประยุกต์ งวดที่ 12 (ระหว่างวันที่ 1 ถึง 30 กันยายน พ.ศ. 2564) ในวันที่ 8 ตุลาคม 2564

4. บริษัท แอ็บสแตรค คอมพิวเตอร์ จำกัด อยู่ระหว่างดำเนินการบำรุงรักษาระบบเครือข่ายและโปรแกรมประยุกต์ งวดที่ 12 (ระหว่างวันที่ 1 ถึง 30 กันยายน พ.ศ. 2564)

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 13) = 3,144,000 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อความที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง .....

.....

