



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ปี พ.ศ.2564

รหัสโครงการ... : 50340000-3579

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตประเวศ / ฝ่ายรายได้ / ฝ่ายรายได้

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : น.ส.อาภรณ์ บุญเกลี้ยง โทร.6371

ผู้ประสานงาน สยป : นายณัฐนันท์ บินซอและย์ โทร.022242978

1.3 หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานครได้มีประกาศ ลงวันที่ 10 กันยายน 2563 กำหนดระยะเวลาทำการสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่ตั้งอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร เพื่อใช้จัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี พ.ศ.2564 โดยกำหนดระยะเวลาทำการสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และสิ่งปลูกสร้างที่เป็นห้องชุด ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 เป็นต้นไป ฝ่ายรายได้จึงได้จัดทำโครงการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2564 ในพื้นที่เขตประเวศ เพื่อให้การดำเนินการจัดเก็บภาษีของฝ่ายรายได้ สำนักงานเขตประเวศ เป็นไปตาม พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 และสามารถสำรวจข้อมูลภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างให้ครบถ้วนถูกต้องภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- 1 เพื่อจัดทำบัญชีแสดงรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) สิ่งปลูกสร้างที่เป็นห้องชุด (ภ.ด.ส.4) และแจ้งการประเมินภาษี (ภ.ด.ส.7, 8) ให้ถูกต้อง ครบถ้วน ได้ทันภายในระยะเวลาที่กำหนด
- 2 เพื่อขยายฐานข้อมูลการสำรวจภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างให้เพิ่มขึ้น

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

- 1 เพื่อให้การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เป็นไปตามประมาณการที่กรุงเทพมหานครกำหนด

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่2 ความสำเร็จของการจัดเก็บรายได้

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 29/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดเตรียมเอกสารเพื่อออกสำรวจ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 29/11/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...สำรวจฐานข้อมูลเพื่อออกหนังสือแจ้งสำรวจ ภ.ด.ส.3, 4		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 29/12/2563 : ส่งแบบสำรวจ ภ.ด.ส.3, 4 จำนวน 1,570 ราย		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 26/01/2564 : ออกหนังสือแจ้งให้ตรวจสอบ (ภ.ด.ส.3,4) เพิ่มเติม		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 18.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 25/02/2564 : ดำเนินการแก้ไขข้อมูลในระบบ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 29/03/2564 : ดำเนินการบันทึกใบแจ้งประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564 ลงระบบ จำนวน 20,984 ราย		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 24/04/2564 : ดำเนินการส่งใบแจ้งประเมินให้กับประชาชน ตั้งแต่วันที่ 9 เมษายน 2564 เป็นต้นไป		
	ยอดประเมิน 20,984 ราย เป็นจำนวนเงิน 27,632,211.42 บาท		
	ได้รับการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง แล้วจำนวน 5,500 ราย เป็นเงิน 3,070,605.97 บาท		
	คิดเป็นร้อยละ 11.11 ของยอดประเมิน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 25/05/2564 : ยอดประเมิน 20,984 ราย เป็นจำนวนเงิน 27,632,211.42 บาท		
	ระหว่างวันที่ 1-31 พ.ค. 2564 ได้รับการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง		
	จำนวน 3,511 ราย เป็นเงิน 3,992,092.32 บาท		
	ตั้งแต่ 1 ต.ค. 63 - 31 พ.ค. 64 มียอดรับชำระเงินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง		
	เป็นเงิน 9,493,549.42 บาท		
	คิดเป็นร้อยละ 34.36 ของยอดประเมิน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย





รายงานครั้งที่ 9





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

	<p>:: 28/06/2564 : ยอดประเมิน 20,984 ราย เป็นจำนวนเงิน 27,632,211.42 บาท ระหว่างวันที่ 1-30 มิ.ย. 2564 ได้รับการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง จำนวน 4,926 ราย เป็นเงิน 17,694,587.28 บาท ตั้งแต่ 1 ต.ค. 63 - 30 มิ.ย. 64 มียอดรับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เป็นเงิน 27,188,136.70 บาท คิดเป็นร้อยละ 98.39 ของยอดประเมินรับชำระแล้ว</p>		
รายงานครั้งที่10	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท</p> <p>:: 29/07/2564 : ยอดประเมิน 20,984 ราย เป็นจำนวนเงิน 27,632,211.42 บาท ระหว่างวันที่ 1-31 ก.ค. 2564 ได้รับการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง จำนวน 1,651 ราย เป็นเงิน 1,702,820.68 บาท ตั้งแต่ 1 ต.ค. 63 - 31 ก.ค. 64 มียอดรับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เป็นเงิน 28,890,957.38 บาท คิดเป็นร้อยละ 104.56 ของยอดประเมินออกหนังสือเตือน</p>	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท</p> <p>:: 31/08/2564 : ยอดประเมิน 20,984 ราย เป็นจำนวนเงิน 27,632,211.42 บาท ระหว่างวันที่ 1-31 ส.ค. 2564 ได้รับการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง จำนวน 832 ราย เป็นเงิน 447,374.74 บาท ตั้งแต่ 1 ต.ค. 63 - 31 ส.ค. 64 มียอดรับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เป็นเงิน 29,338,332.12 บาท คิดเป็นร้อยละ 106.17 ของยอดประเมิน</p>	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่12	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท</p> <p>:: 25/09/2564 : ยอดประเมิน 20,984 ราย เป็นจำนวนเงิน 27,632,211.42 บาท ระหว่างวันที่ 1-20 ก.ย. 2564 ได้รับการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง จำนวน 63 ราย เป็นเงิน 74,791.77 บาท ตั้งแต่ 1 ต.ค. 63 - 20 ก.ย. 64 มียอดรับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เป็นเงิน 29,413,123.89 บาท คิดเป็นร้อยละ 106.45 ของยอดประเมิน</p>	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท</p>	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
ตำแหน่ง

