

1. ชื่อตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จของผลการดำเนินงานเชื่อมโยงข้อมูลที่ดินระหว่างกรุงเทพมหานครกับกรมที่ดิน

2. ระดับความสำเร็จ :  ผลผลิต (Output)  ผลลัพธ์ (Outcome)

**\*\* สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด่านที่ ๔ ? มหานครกระชับ : Bangkok as a Compact City

----- ย่อย : ๔.๑ - กรุงเทพมหานครเติบโตอย่างเป็นระเบียบตามผังเมืองรวม

เป้าประสงค์ที่ : ๔.๑.๑ กรุงเทพมหานครชั้นในและชั้นกลาง มีการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างเต็มศักยภาพ สอดคล้องกับ

3. คำนียาม :

:: กรุงเทพมหานครมีระบบบริการข้อมูลที่ดินในรูปแบบข้อมูลภูมิสารสนเทศ

ผ่านระบบเครือข่ายที่เชื่อมโยงข้อมูลที่ดินของกรมที่ดินกับระบบเครือข่ายของกรุงเทพมหานคร

เพื่อดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562

4. วิธีการคำนวณ :

:: ความสำเร็จของการดำเนินการหารด้วยเป้าหมายในการดำเนินการคูณด้วยร้อยละ

5. เป้าหมาย : 100 (ร้อยละ)

: ผลงานที่ทำได้ = 85.00 (ร้อยละ)

6. รายงานผลการดำเนินงาน (รายไตรมาส) :

(6.1) ไตรมาสที่ 1 : 1. แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดร่าง

ขอบเขตของงาน และกำหนดราคากลาง

ตามหนังสือที่ กท 1703/226 ลงวันที่

27 ตุลาคม 2563

2. เห็นชอบขยายระยะเวลากำหนดร่างขอบเขต

ของงานฯ ตามหนังสือคณะกรรมการที่ 1/2563

ลงวันที่ 16 พฤศจิกายน 2563

3. เห็นชอบขยายเวลากำหนดร่างขอบเขตของงานฯ ครั้งที่ 2 ตามหนังสือ คกก. ที่ กท 2/2563 ลงวันที่ 2 ธันวาคม 2563

- อยู่ระหว่างกำหนดร่างขอบเขตของงานฯ

(6.2) ไตรมาสที่ 2 : 1. รายงานผลการกำหนดร่างขอบเขตของงานฯ ตามหนังสือที่ คกก 1/2564 ลงวันที่ 13 มกราคม 2564

2. รายงานขอความเห็นชอบจ้างเหมาเชื่อมโยงข้อมูลที่ดินระหว่างกรุงเทพมหานครกับกรมที่ดิน ตามหนังสือที่ กท 1703/40 ลงวันที่ 15

กุมภาพันธ์ 2564 และแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาจ้างฯ ตามคำสั่งสำนักงานภูมิสารสนเทศ ที่ 4/2564 ลงวันที่ 15

กุมภาพันธ์ 2564

3. ดำเนินการประกาศประกวดราคาจ้างฯ เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 โดยกำหนดยื่นข้อเสนอและราคา เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564

4. อนุมัติจ้างเรียบร้อยแล้ว ตามหนังสือที่ กท 1703/58 ลงวันที่ 2 มีนาคม 2564

5. ลงนามในสัญญาแล้ว ตามสัญญาเลขที่ 9/2564 ลงวันที่ 25 มีนาคม 2564

(6.3) ไตรมาสที่ 3 : 1. ผู้รับจ้างส่งมอบงานงวดที่ 1 เมื่อวันที่ 9

พฤษภาคม 2564 และคณะกรรมการฯ ตรวจสอบงาน

เรียบร้อยแล้ว

2. อยู่ระหว่างการดำเนินงานงวดที่ 2

(6.4) ไตรมาสที่ 4 : 1. ผู้รับจ้างส่งมอบงานงวดที่ 2 เรียบร้อยแล้ว

ตามหนังสือที่ LO2107065 ลงวันที่ 22 กรกฎาคม 2564

2. คณะกรรมการตรวจสอบงานงวดที่ 2 เรียบร้อยแล้ว

ตามหนังสือที่ คกก 2/2564 ลงวันที่ 16 สิงหาคม 2564

3. ผู้รับจ้างส่งมอบงานงวดที่ 3 ตามหนังสือที่

LO2108072 ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2564

4. ผู้รับจ้างส่งมอบงานงวดที่ 3 (หนังสือที่

LO2108072 ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2564 และ

คณะกรรมการฯ ตรวจสอบงาน เรียบร้อยแล้ว

ตามหนังสือ คกก. 4/2564 ลงวันที่ 17 กันยายน 2564

5. ผู้รับจ้างขอเปลี่ยนการฝึกอบรมที่อยู่ในเนื้องานงวดสุดท้าย (กำหนดส่งมอบงาน 11 ตุลาคม 2564) เป็นการฝึกอบรมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามหนังสือที่ LO2108071 ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2564 โดยอนุมัติแก้ไขสัญญาแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างจัดทำร่างสัญญาฯ แก้ไขเพิ่มเติม - อยู่ระหว่างการดำเนินงานงวดที่ 4 (งวดสุดท้าย)

(6.5) สรุปผลการดำเนินงาน (ปลายปีงบประมาณ) :

- :: 1. แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตของงาน และกำหนดราคากลาง ตามหนังสือที่ กท 1703/226 ลงวันที่ 27 ตุลาคม 2563
- 2. เห็นชอบขยายระยะเวลากำหนดร่างขอบเขตของงานฯ ตามหนังสือคณะกรรมการที่ 1/2563 ลงวันที่ 16 พฤศจิกายน 2563
- 3. เห็นชอบขยายเวลากำหนดร่างขอบเขตของงานฯ ครั้งที่ 2 ตามหนังสือ คกก. ที่ กท 2/2563 ลงวันที่ 2 ธันวาคม 2563
- 4. รายงานผลการกำหนดร่างขอบเขตของงานฯ ตามหนังสือที่ คกก 1/2564 ลงวันที่ 13 มกราคม 2564
- 5. รายงานขอความเห็นชอบจ้างเหมาเชื่อมโยงข้อมูลที่ดินระหว่างกรุงเทพมหานครกับกรมที่ดิน ตามหนังสือที่ กท 1703/40 ลงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 และแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาจ้างฯ ตามคำสั่งสำนักงานภูมิสารสนเทศ ที่ 4/2564 ลงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564
- 6. ดำเนินการประกาศประกวดราคาจ้างฯ เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 โดยกำหนดยื่นข้อเสนอและราคา เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564
- 7. อนุมัติจ้างเรียบร้อยแล้ว ตามหนังสือที่ กท 1703/58 ลงวันที่ 2 มีนาคม 2564
- 8. ลงนามในสัญญาแล้ว ตามสัญญาเลขที่ 9/2564 ลงวันที่ 25 มีนาคม 2564
- 9. ผู้รับจ้างส่งมอบงานงวดที่ 1 เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2564 และคณะกรรมการฯ ตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว
- 10. ผู้รับจ้างส่งมอบงานงวดที่ 2 เรียบร้อยแล้ว ตามหนังสือที่ LO2107065 ลงวันที่ 22 กรกฎาคม 2564
- 11. คณะกรรมการตรวจสอบรับงานงวดที่ 2 เรียบร้อยแล้ว ตามหนังสือที่ คกก 2/2564 ลงวันที่ 16 สิงหาคม 2564
- 12. ผู้รับจ้างส่งมอบงานงวดที่ 3 ตามหนังสือที่ LO2108072 ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2564
- 13. ผู้รับจ้างส่งมอบงานงวดที่ 3 (หนังสือที่ LO2108072 ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2564 และคณะกรรมการฯ ตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว ตามหนังสือ คกก. 4/2564 ลงวันที่ 17 กันยายน 2564
- 14. ผู้รับจ้างขอเปลี่ยนการฝึกอบรมที่อยู่ในเนื้องานงวดสุดท้าย (กำหนดส่งมอบงาน 11 ตุลาคม 2564) เป็นการฝึกอบรมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามหนังสือที่ LO2108071 ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2564
- 15. อยู่ระหว่างการดำเนินงานงวดที่ 4 (งวดสุดท้าย)

7. ปัจจัยสนับสนุนการดำเนินงาน :

::

8. อุปสรรคต่อการดำเนินงาน :

- :: 1. เป็นโครงการที่ดำเนินการเพื่อประโยชน์ในภาพรวมของกรุงเทพมหานคร และต้องขอความอนุเคราะห์การร่วมดำเนินการจากหน่วยงานภายนอกกรุงเทพมหานคร (กรมที่ดิน) จึงอาจมีความล่าช้าในการดำเนินการ
- 2. การกำหนด TOR มีรายละเอียดทางเทคนิคมาก จึงมีความจำเป็นต้องใช้เวลาในการกำหนดร่างขอบเขตของงานฯ เพื่อความถูกต้องครบถ้วน และเกิดประโยชน์กับกรุงเทพมหานครสูงสุด

9. หลักฐานอ้างอิง :

::

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง .....

.....