

1. ชื่อตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำโครงการประจำปีของสำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

2. ระดับความสำเร็จ : ผลผลิต (Output) ผลลัพธ์ (Outcome)

**** สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การดำเนินงานประจำปีของหน่วยงาน ****

----- ย่อย : **** การดำเนินงานประจำปีของหน่วยงาน ****

เป้าประสงค์ที่ : **** การดำเนินงานประจำปีของหน่วยงาน ****

3. คำนิยาม :

:: ความสำเร็จในการดำเนินการตามโครงการประจำปีของสำนักงานเขตสัมพันธวงศ์

4. วิธีการคำนวณ :

:: จำนวนโครงการประจำปีที่มีในแผนหารด้วยจำนวนโครงการประจำปีดำเนินการเรียบร้อยแล้ว

5. เป้าหมาย : 100 (ร้อยละ)

: ผลงานที่ทำได้ = 88.00 (ร้อยละ)

6. รายงานผลการดำเนินงาน (รายไตรมาส) :

(6.1) ไตรมาสที่ 1 : มีโครงการประจำปีทั้งสิ้น 49 โครงการ

อยู่ระหว่างดำเนินการทั้งหมด 49 โครงการ

(6.2) ไตรมาสที่ 2 : มีโครงการประจำปีทั้งสิ้น 49 โครงการ

ดำเนินการแล้วเสร็จ 1 โครงการ

อยู่ระหว่างดำเนินการทั้งหมด 48 โครงการ

(6.3) ไตรมาสที่ 3 : มีโครงการประจำปีทั้งสิ้น 49 โครงการ

ดำเนินการแล้วเสร็จ 4 โครงการ

ยกเลิก 2 โครงการ

อยู่ระหว่างดำเนินการทั้งหมด 46 โครงการ

(6.4) ไตรมาสที่ 4 : มีโครงการประจำปีทั้งสิ้น 50 โครงการ

ยกเลิก 16 โครงการ

ดำเนินการแล้วเสร็จ 27 โครงการ

กำลังดำเนินการ 7 โครงการ

(1. โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ 3 ชั้น 1 หลัง โรงเรียนวัดจักรวรรดิเป็นโครงการต่อเนื่อง 3 ปี และจะเสร็จสิ้นในปี งบประมาณ พ.ศ. 2565

2. เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อทางเดินหายใจทำให้โครงการบางโครงการเสร็จไม่ทันในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวน 6 โครงการ)

(6.5) สรุปผลการดำเนินงาน (ปลายปีงบประมาณ) :

:: มีโครงการประจำปีทั้งสิ้น 50 โครงการ

ยกเลิก 16 โครงการ

ดำเนินการแล้วเสร็จ 27 โครงการ

กำลังดำเนินการ 7 โครงการ

(1. โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ 3 ชั้น 1 หลัง โรงเรียนวัดจักรวรรดิเป็นโครงการต่อเนื่อง 3 ปี และจะเสร็จสิ้นในปี งบประมาณ พ.ศ. 2565

2. เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อทางเดินหายใจทำให้โครงการบางโครงการเสร็จไม่ทันในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวน 6 โครงการ)

7. ปัจจัยสนับสนุนการดำเนินงาน :

:: เจ้าหน้าที่สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์

8. อุปสรรคต่อการดำเนินงาน :



:: เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อทางเดินหายใจทำให้โครงการบางโครงการเสร็จไม่ทันในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวน 6 โครงการ

9. หลักฐานอ้างอิง :

:: เอกสารโครงการ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง

.....

