
(แบบ​ฟอรม​ สยป.​07/2564) @ กรุงเทพ​มหา​นคร​.​ 1/4 ขอ​มูล​ ณ วัน​ที่​ 2​2-10-2021

สรุป​ผล​ดําเนิน​งาน​ตาม​แผน​ปฏิบัติ​ราชการ​ประจําปี​ พ​.​ศ.​2564 (มิติ​ที่​ 1 ดาน​ประสิทธิผล​ตาม​พันธ​กิจ​)

สํานักการ​ระบาย​น้ํา (ตัว​ชี ้​วัด​เชิง​ยุทธ​ศาสตร​)

ลําดับ
ชื่อ​ตัว​ชี ้​วัด​

(ต​ามแผน​ปฏิบัติ​ราชการ
ประจําปี)

เป า​หมา​ย ผล​การ​ดําเนิน
งาน โครง​การ​/กิจ​กรร​ม ผล​การ​ดําเนิน​งา​น ​โครง​การ​/กิจ​กรร​ม

1 (New) รอย​ละ​ความ​สําเร็จ​ใน​การ​จัด
ทําระบบ​สารสนเทศ​ภูมิศาสตร​เพื่อ
สนับสนุน​การ​บริหาร​จัดการ​น้ําของ
กรุงเทพ​มหา​นคร​ (ผล​ผลิต​) (กสน​.​)

(ก​อง​สารสนเทศ​ระบาย​น้ํา)
มิติ​ที่​ :1 / ตัว​ชี้​วัด​เชิง​ยุทธ​ศาสตร

100.00
(รอย​ละ) (รอย​ละ)

(1.​1).​ โครงการ​จัด​ทําและ​พัฒนา​ระบบ​การ​บริหาร
จัดการ​น้ําเชิง​รุก​ (โครงการ​ตอ​เน่ือง​) (กสน​.​)

สวน​ราชการ​ที่​รับ​ผิด​ชอบ
:: กอง​สารสนเทศ​ระ​บาย​น้ํา

ความ​กาวหน า​ของ​งา​น ​:87%

26/10/2563 : อยู​ระหวาง​ขัน้​ตอน​ขอ​อนุมัติ​จา​ง
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(แบบ​ฟอรม​ สยป.​07/2564) @ กรุงเทพ​มหา​นคร​.​ 2/4 ขอ​มูล​ ณ วัน​ที่​ 2​2-10-2021

ลําดับ
ชื่อ​ตัว​ชี ้​วัด​

(ต​ามแผน​ปฏิบัติ​ราชการ
ประจําปี)

เป า​หมา​ย ผล​การ​ดําเนิน
งาน โครง​การ​/กิจ​กรร​ม ผล​การ​ดําเนิน​งา​น ​โครง​การ​/กิจ​กรร​ม

2

ตัว​ชี้​วัด
เจ​รจา

(New) ความ​สามารถ​ใน​การ​ระบาย
น้ําจาก​ถนน​สาย​หลัก​ ที่​มี​ปัญหา
น้ําทวม​ขัง​เน่ืองจาก​ฝน​ตก​และ
น้ําหลาก​ (กรณี​ความ​เขม​ของ​ฝน​ ไม
เกิน​ 100 มม.​/ช.​ม.​) (ผล​ลัพธ​) (กสน
.​)

(ก​อง​สารสนเทศ​ระบาย​น้ํา)
มิติ​ที่​ :1 / ตัว​ชี้​วัด​เชิง​ยุทธ​ศาสตร

120.00
(ไม​เกิน​.​.​.​นา​ที) (ไม​เกิน​.​.​.​นา​ที)

(2.​1).​ โครงการ​ปรับปรุง​เพิ่ม​ประสิทธิภาพ​สถานี
สูบ​น้ําหน า​ สน​.​ หัว​หมาก​ (สคน​.​)

สวน​ราชการ​ที่​รับ​ผิด​ชอบ
:: สํานักงาน​ระบบ​ควบ​คุม​น้ํา

ความ​กาวหน า​ของ​งา​น ​:98%

31/10/2563 : อยู​ระหวาง​ขัน้​ตอน​ติด​ตัง้​ระบบ
ไฟฟ า​ใน​สวน​ของ​การ​ไฟฟ า​นคร​หล​วง

(2.​2).​ โครงการ​ปรับปรุง​เพิ่ม​ประสิทธิภาพ​สถานี
สูบ​น้ําคลอง​เตย​ (สคน)

สวน​ราชการ​ที่​รับ​ผิด​ชอบ
:: สํานักงาน​ระบบ​ควบ​คุม​น้ํา

ความ​กาวหน า​ของ​งา​น ​:50%

31/10/2563 : อยู​ระหวาง​ขัน้​ตอน​จัด​ทํา TOR
และ​ ราคา​กล​าง

(2.​3).​ โครงการ​ปรับปรุง​เพิ่ม​ประสิทธิภาพ​สถานี
สูบ​น้ําคลอง​บาง​นาง​จี​น ​(สคน​.​)

สวน​ราชการ​ที่​รับ​ผิด​ชอบ
:: สํานักงาน​ระบบ​ควบ​คุม​น้ํา

ความ​กาวหน า​ของ​งา​น ​:98%

31/10/2563 : อยู​ระหวาง​ขัน้​ตอน​รื้อ​ยาย​สาย​สื่อ
สาร​ ทอ​ประ​ปา​ สาย​ไฟ​ฟ า

(2.​4).​ โครงการ​ปรับปรุง​เพิ่ม​ประสิทธิภาพ​สถานี
สูบ​น้ําคลอง​หวย​ขวาง​ (สคน​.​)

สวน​ราชการ​ที่​รับ​ผิด​ชอบ
:: สํานักงาน​ระบบ​ควบ​คุม​น้ํา

ความ​กาวหน า​ของ​งา​น ​:91%

31/10/2563 : อยู​ระหวาง​ขัน้​ตอน​กอสราง
โครงสราง​สถานี​สูบ​น้ํา

(2.​5).​ โครงการ​ปรับปรุง​เพิ่ม​ประสิทธิภาพ​สถานี
สูบ​น้ําคลอง​บาน​หลาย​ (สคน)

สวน​ราชการ​ที่​รับ​ผิด​ชอบ
:: สํานักงาน​ระบบ​ควบ​คุม​น้ํา

ความ​กาวหน า​ของ​งา​น ​:65%

31/10/2563 : อยู​ระหวาง​ขัน้​ตอน​เตรียม​การ​กอ
สรา​ง

(2.​6).​ โครงการ​ปรับปรุง​เพิ่ม​ประสิทธิภาพ​สถานี
สูบ​น้ําคลอง​จิต​ (สคน)

สวน​ราชการ​ที่​รับ​ผิด​ชอบ
:: สํานักงาน​ระบบ​ควบ​คุม​น้ํา

ความ​กาวหน า​ของ​งา​น ​:92%

31/10/2563 : อยู​ระหวาง​ขัน้​ตอน​กอสราง
โครงสราง​สถานี​สูบ​น้ํา

(2.​7).​ โครงการ​ปรับปรุง​เพิ่ม​ประสิทธิภาพ​สถานี
สูบ​น้ําคลอง​จิก​ (สคน)

สวน​ราชการ​ที่​รับ​ผิด​ชอบ
:: สํานักงาน​ระบบ​ควบ​คุม​น้ํา

ความ​กาวหน า​ของ​งา​น ​:92%

31/10/2563 : อยู​ระหวาง​ขัน้​ตอน​เตรียม​การ​กอ
สรา​ง

(2.​8).​ โครงการ​ปรับปรุง​เพิ่ม​ประสิทธิภาพ​สถานี
สูบ​น้ําหลัก​สี่​ ถนน​วิภาวดี​รัง​สิต​ ฝ่ัง​ขา​ออก​ (สคน​.​)

สวน​ราชการ​ที่​รับ​ผิด​ชอบ
:: สํานักงาน​ระบบ​ควบ​คุม​น้ํา

ความ​กาวหน า​ของ​งา​น ​:50%

31/10/2563 : อยู​ระหวาง​ขัน้​ตอน​จัด​ทําTOR
ราคา​กล​าง

(2.​9).​ โครงการ​เดิน​ระบบ​ บํารุง​รักษา​และ​บริหาร
จัดการ​อุโมงค​ระบาย​น้ําจาก​บึง​มักกะสัน​ลง​สู
แมน้ําเจา​พระ​ยา​ (ระยะ​ที่​ 3) (สคน)

สวน​ราชการ​ที่​รับ​ผิด​ชอบ
:: สํานักงาน​ระบบ​ควบ​คุม​น้ํา

ความ​กาวหน า​ของ​งา​น ​:50%

31/10/2563 : อยู​ระหวาง​ขัน้​ตอน​อยู​ระหวาง​จัด
ทํา TOR ราคา​กลาง​ง

(2.​10).​ โครงการ​กอสราง​ระบบ​ระบาย​น้ําเพื่อ
แกไข​ปัญหา​น้ําทวม​ถนน​ศรี​อยุธยา​ และ​ถนน
พระราม​ที่​ 6 (กร​ท.​59-62)

สวน​ราชการ​ที่​รับ​ผิด​ชอบ
:: กอง​ระบบ​ทอ​ระ​บาย​น้ํา

ความ​กาวหน า​ของ​งา​น ​:79%

2/28/2021 : อยู​ระหวาง​กอสราง​ทอ​ระบาย​น้ํา ค.
ส.​ล.​ ขนาด​ Ø 1.50 ม.​ และ​ Ø 1.80 ม.​ (ดวย​วิธี
ดัน​ทอ​) กอสราง​บอ​รับ​บอ​ดัน​ทอ​ กอสราง​บอ​สูบ​น้ํา
ค.​ส.​ล.​ ตอน​ลง​คลอง​สาม​เส​น ​และ​กอสราง​เขื่อน​
ค.​ส.​ล.​ ตอน​คู​น้ําสารวัตร​ที่​ 11

(2.​11).​ โครงการ​กอสราง​ระบบ​ระบาย​น้ําเพื่อ
แกไข​ปัญหา​น้ําทวม​ถนน​สุ​วิน​ทวง​ศ (กร​ท.​61-62)

สวน​ราชการ​ที่​รับ​ผิด​ชอบ
:: กอง​ระบบ​ทอ​ระ​บาย​น้ํา

ความ​กาวหน า​ของ​งา​น ​:99%

2/28/2021 : อยู​ระหวาง​กอสราง​บอ​สูบ​น้ําบอ​ที่​ 2
,6,7

(2.​12).​ โครงการ​กอสราง​ระบบ​ระบาย​น้ําเพื่อ
แกไข​ปัญหา​น้ําทวม​ถนน​จันทน​ (กร​ท.​61-64)

สวน​ราชการ​ที่​รับ​ผิด​ชอบ
:: กอง​ระบบ​ทอ​ระ​บาย​น้ํา

ความ​กาวหน า​ของ​งา​น ​:90%

2/28/2021 : กอสราง​บอ​ดัน​ทอ​ บอ​สูบ​น้ํา ค.​ส.​ล.​
และ​กอสราง​ทอ​ระบาย​น้ํา ค.​ส.​ล.​ (อยู​ระหวาง​รอ
การ​ไฟฟ า​นครหลวง​และ​บริษทั​ ที​โอ​ที​ จํากัด​
(มหา​ชน​) รื้อ​ยาย​แนว​ทอ​รอย​สาย​ใตดิน​ที่​กีดขวาง
งาน​กอ​สราง​)

(2.​13).​ ปรับปรุง​ระบบ​ระบาย​น้ําถนน​ราม​คําแหง​
(ฝ่ัง​ขา​ออก​) ชวง​จาก​ทาง​รถไฟ​ถึง​คลอง​กะ​จะ​ (กร
ท.​-62)

สวน​ราชการ​ที่​รับ​ผิด​ชอบ
:: กอง​ระบบ​ทอ​ระ​บาย​น้ํา

ความ​กาวหน า​ของ​งา​น ​:100%

2/28/2021 : อยู​ระหวาง​ขอ​อนุมัติ​ขยาย​อายุ
สัญญา​งด​เวน​คา​ปรับ

(2.​14).​ กอสราง​บอ​สูบ​น้ําคลอง​ขุน​จันทร​ ดาน
ถนน​บรม​ราช​ชน​นี​ (ฝ่ัง​ขา​ออก​) (กร​ท.​-62)

สวน​ราชการ​ที่​รับ​ผิด​ชอบ
:: กอง​ระบบ​ทอ​ระ​บาย​น้ํา

ความ​กาวหน า​ของ​งา​น ​:100%

1/27/2021 : ดําเนิน​โครงการ​แลว​เสร็จ​ตาม​แผน
งาน​ที่​วาง​ไว​แล​ว

(2.​15).​ ปรับปรุง​บอ​สูบ​น้ําถนน​งาม​วงศ​วา​น ​(ฝ่ัง
ขา​ออก​) ตอน​คลอง​ประ​ปา​ (กร​ท.​-62)

สวน​ราชการ​ที่​รับ​ผิด​ชอบ
:: กอง​ระบบ​ทอ​ระ​บาย​น้ํา

ความ​กาวหน า​ของ​งา​น ​:99%

2/28/2021 : อยู​ระหวาง​ขุด​วาง​ทอ​ระบาย​น้ําและ
ตอ​เชื่อม​ทอ​ระบาย​น้ําเขา​บอ​สูบ​น้ําเดิม

(2.​16).​ กอสราง​ระบบ​ระบาย​น้ําซอย​อิสร​ภาพ​ 44
จาก​ถนน​อิสรภาพ​ถึง​คลอง​บาน​ขมิน้​ (กร​ท.​-62)

สวน​ราชการ​ที่​รับ​ผิด​ชอบ
:: กอง​ระบบ​ทอ​ระ​บาย​น้ํา

ความ​กาวหน า​ของ​งา​น ​:100%

2/28/2021 : เบิก​เงิน​งวด​สุดทาย​แลว​เสร็จ​ อยู
ระหวาง​ขอ​จัดสรร​เงิน​คา​ปรับ​คืน​ผูรับ​จา​ง

(2.​17).​ กอสราง​บอ​สูบ​น้ําถนน​เอก​ชัย​ ตอน​ลง
คลอง​ราช​มน​ตรี​ (กร​ท.​-62)

สวน​ราชการ​ที่​รับ​ผิด​ชอบ
:: กอง​ระบบ​ทอ​ระ​บาย​น้ํา

ความ​กาวหน า​ของ​งา​น ​:99%

2/28/2021 : อยู​ระหวาง​เสนอ​เรื่อง​พิจารณา​แกไข
แบบ​รูป​รายการ​และ​สัญญา​เน่ืองจาก​ติด​ปัญหา​อุป
สรร​ค

(2.​18).​ กอสราง​บอ​สูบ​น้ําถนน​บางขุนเทียน
ชายทะเล​ตอน​ลง​คลอง​สะแก​งาม​ (กร​ท.​-62)

สวน​ราชการ​ที่​รับ​ผิด​ชอบ
:: กอง​ระบบ​ทอ​ระ​บาย​น้ํา

ความ​กาวหน า​ของ​งา​น ​:99%

2/28/2021 : อยู​ระหวาง​ขยาย​อา​ยุ​สัญญา

(2.​19).​ กอสราง​บอ​สูบ​น้ําถนน​พหล​โยธิน​ ฝ่ัง​ขา
เขา​และ​ขา​ออก​ ตอน​ลง​คลอง​บาง​บัว​ (ดาน​ทิศ
เหนือ​) (กร​ท.​-63)

สวน​ราชการ​ที่​รับ​ผิด​ชอบ
:: กอง​ระบบ​ทอ​ระ​บาย​น้ํา

ความ​กาวหน า​ของ​งา​น ​:99%

2/28/2021 : อยู​ระหวาง​นัด​กรรมการ​พิจารณา
แกไข​แบบ​รูป​รายการ​และ​สัญญา​เน่ืองจาก​ติด
ปัญหา​อุป​สรร​ค

(2.​20).​ กอสราง​บอ​สูบ​น้ําถนน​พหล​โยธิน​ ฝ่ัง​ขา
เขา​และ​ขา​ออก​ ตอน​ลง​คลอง​บาง​บัว​ (ดาน​ทิศ​ใต​)
(กร​ท.​-63)

สวน​ราชการ​ที่​รับ​ผิด​ชอบ
:: กอง​ระบบ​ทอ​ระ​บาย​น้ํา

ความ​กาวหน า​ของ​งา​น ​:99%

2/28/2021 : อยู​ระหวาง​นัด​กรรมการ​พิจารณา
แกไข​แบบ​รูป​รายการ​และ​สัญญา​เน่ืองจาก​ติด
ปัญหา​อุป​สรร​ค

(2.​21).​ ปรับปรุง​บอ​สูบ​น้ําซอย​พหล​โยธิน​ 32
(เสนา​นิ​คม​) ตอน​ลง​คลอง​ลาด​พราว​ (กร​ท.​-63)

สวน​ราชการ​ที่​รับ​ผิด​ชอบ
:: กอง​ระบบ​ทอ​ระ​บาย​น้ํา

ความ​กาวหน า​ของ​งา​น ​:92%

2/28/2021 : อยู​ระหวาง​ติด​ตัง้​ระบบ​ไฟฟ า
เครื่องกล​บอ​สูบ​น้ําบอ​ที่​ 1

(2.​22).​ กอสราง​ระบบ​ระบาย​น้ําถนน​ราชวิถี​และ
ถนน​ขาว​และ​ปรับปรุง​บอ​สูบ​น้ําสังค​โลคตอน​ลง
แมน้ําเจา​พระ​ยา​ (กร​ท.​-63)

สวน​ราชการ​ที่​รับ​ผิด​ชอบ
:: กอง​ระบบ​ทอ​ระ​บาย​น้ํา

ความ​กาวหน า​ของ​งา​น ​:57%

2/28/2021 : อยู​ระหวาง​สํารวจ​แนว
สาธารณูปโภค​ใต​ดิน

(2.​23).​ ปรับปรุง​ระบบ​ระบาย​น้ําถนน​พระราม​ที่​ 4
ถนน​เกษม​ราษฎร​ ตอน​ลง​คลอง​หัว​ลําโพง​ (กร​ท.
-64)

สวน​ราชการ​ที่​รับ​ผิด​ชอบ
:: กอง​ระบบ​ทอ​ระ​บาย​น้ํา

ความ​กาวหน า​ของ​งา​น ​:45%

2/28/2021 : อยู​ระหวาง​จัด​ทําราคา​กล​าง

(2.​24).​ ปรับปรุง​ระบบ​ระบาย​น้ําถนน​ศรี​บูร​พา​
ชวง​บริเวณ​บึง​ลําพัง​พวย​ถึง​คลอง​แสน​แสบ​ (กร​ท.
-64)

สวน​ราชการ​ที่​รับ​ผิด​ชอบ
:: กอง​ระบบ​ทอ​ระ​บาย​น้ํา

ความ​กาวหน า​ของ​งา​น ​:50%

2/28/2021 : อยู​ระหวาง​จัด​ทําราคา​กล​าง

(2.​25).​ ปรับปรุง​บอ​สูบ​น้ําสุขุม​วิ​ท 49 (กร​ท.​-64)

สวน​ราชการ​ที่​รับ​ผิด​ชอบ
:: กอง​ระบบ​ทอ​ระ​บาย​น้ํา

ความ​กาวหน า​ของ​งา​น ​:41%

2/28/2021 : อยู​ระหวาง​ขอ​เห็น​ชอบ​ TOR

(2.​26).​ โครงการ​กอสราง​ระบบ​ระบาย​น้ําใน​แนว
เสน​ทาง​รถไฟ​ความเร็ว​สูง​เชื่อม​สาม​สนาม​บิ​น
(โครงการ​ใต​ดิน​) ชวง​จาก​ถนน​พระราม​ที่​ 6 ถึง
ซอย​ระ​นอง​ 1 (กร​ท.​-64)

สวน​ราชการ​ที่​รับ​ผิด​ชอบ
:: กอง​ระบบ​ทอ​ระ​บาย​น้ํา

ความ​กาวหน า​ของ​งา​น ​:45%

2/28/2021 : อยู​ระหวาง​จัด​ทําแบบ​และ​ประมาณ
ราคา​กล​าง

(2.​27).​ โครงการ​กอสราง​ระบบ​ระบาย​น้ําใน​แนว
เสน​ทาง​รถไฟ​ความเร็ว​สูง​เชื่อม​สาม​สนาม​บิ​น
(โครงสราง​ยก​ระ​ดับ​) ชวง​จาก​ซอย​ระ​นอง​ 1 ถึง
สนาม​บิน​ดอน​เมือง​ (กร​ท.​-64)

สวน​ราชการ​ที่​รับ​ผิด​ชอบ
:: กอง​ระบบ​ทอ​ระ​บาย​น้ํา

ความ​กาวหน า​ของ​งา​น ​:48%

2/28/2021 : อยู​ระหวาง​ขอ​เห็น​ชอบ​ราคา​กลาง
จาง​เหม​า

(2.​28).​ โครงการ​กอสราง​ระบบ​ระบาย​น้ํา เพื่อ
แกไข​ปัญหา​น้ําทวม​บริเวณ​ซอย​สุขุม​วิ​ท 4 (สพน​.
)โครงการ​ตอ​เน่ือง​งบ​ปี​ 61-64 (ก.​วิชา​การ​ฯ)

สวน​ราชการ​ที่​รับ​ผิด​ชอบ
:: สํานักงาน​พัฒนา​ระบบ​ระ​บาย​น้ํา

ความ​กาวหน า​ของ​งา​น ​:100%

29/10/2563 : ไม​ได​รับ​การ​จัดสรร​งบ​ประมาณ​ใน
การ​ดําเนิน​งาน​โครง​การ​ - อยู​ระหวาง​แกไข​แบบ

(2.​29).​ โครงการ​จาง​ที่​ปรึกษา​ควบคุม​การ
กอสราง​โครงการ​กอสราง​อุโมงค​ระบาย​น้ําคลอง
แสน​แสบ​จาก​อุโมงค​ระบาย​น้ําคลอง​แสน​แสบ​และ
คลอง​ลาดพราว​ถึง​บริเวณ​ซอย​ลาด​พราว​ 130
(สพน​.​) (งบ​ 63-64) (ก.​1)

สวน​ราชการ​ที่​รับ​ผิด​ชอบ
:: สํานักงาน​พัฒนา​ระบบ​ระ​บาย​น้ํา

ความ​กาวหน า​ของ​งา​น ​:20%

2/23/2021 : อยู​ระหวาง​ขัน้​ตอน​.​.​.​ 1.​ ผอ.​สพน​.​
อนุมัติ​แตง​ตัง้​คณะ​กรรม​จัด​ทําราง​ขอบเขต​ของ​งา
น (TOR) เมื่อ​วัน​ที่​ 30 มี​.​ค.​ 2563 2.​ ผอ.​สพน​.​
เห็น​ชอบ​รายงาน​จัด​ทําขอบเขต​ของ​งา​น (TOR)
เมื่อ​วัน​ที่​ 8 มิ​.​ย.​ 2563 3.​ ผอ.​สพน​.​ อนุมัติ​แตง
ตัง้​คณะ​กรรมการ​กําหนด​ราคา​กลาง​ เมื่อ​วัน​ที่​ 15
พ.​ค.​ 2563 4.​ ผอ.​สพน​.​ เห็น​ชอบ​รายงาน​ราคา
กลาง​ เมื่อ​วัน​ที่​ 17 ก.​ค.​ 2563 5.​ ผอ.​สพน​.​ เห็น
ชอบ​รายงาน​ทบทวน​ราคา​กลาง​ เมื่อ​วัน​ที่​ 10 ก.
ย.​ 2563 6.​ โครง​การ​ฯ ไม​สามารถ​ดําเนิน​การ​จัด
จาง​ตาม​ระเบียบ​กระทรวง​การ​คลังฯ​ หมวด​ที่​ 4
งาน​จาง​ออกแบบ​หรือ​ควบคุม​งาน​กอ​สราง​
เน่ืองจาก​ไม​สอดคลอง​กับ​ วัตถุประสงค​ของ​โครง
การ​ฯ 7.​ อยู​ระหวาง​คณะ​กรรม​การ​ฯ พิจารณา
ปรับปรุง​แกไข​เอกสาร​ขอ​จาง​ให​เป็น​ไป​ตาม
ระเบียบ​กระทรวง​การ​คลังฯ​ หมวด​ที่​ 3 งาน​จาง​ที่
ปรึกษา​ (ประชุม​ขอบเขต​การ​จาง​ (TOR) ครัง้​ที่​ 1
วัน​ที่​ 2​ ก.​พ.​ 64, ครัง้​ที่​ 2​ วัน​ที่​ 18 ก.​พ.​ 64)
ขณะ​น้ี​อยู​ระหวาง​เตรียม​เสนอ​ขอ​ความ​เห็น​ชอบ​
TOR

(2.​30).​ โครงการ​กอสราง​ระบบ​ระบาย​น้ํา เพื่อ
แกไข​ปัญหา​น้ําทวม​ถนน​สุขุมวิท​ 2​1 (สพน​.
)โครงการ​ตอ​เน่ือง​งบ​ปี​ 61-64 (ก.​วิชา​การ​ฯ)

สวน​ราชการ​ที่​รับ​ผิด​ชอบ
:: สํานักงาน​พัฒนา​ระบบ​ระ​บาย​น้ํา

ความ​กาวหน า​ของ​งา​น ​:65%

29/10/2563 : ไม​ได​รับ​การ​จัดสรร​งบ​ประมาณ​ใน
การ​ดําเนิน​งาน​โครง​การ​ - อยู​ระหวาง​แกไข​แบบ

(2.​31).​ โครงการ​กอสราง​ระบบ​ระบาย​น้ํา เพื่อ
แกไข​ปัญหา​น้ําทวม​บริเวณ​ซอย​สุขุม​วิ​ท 63
(สพน​.​)โครงการ​ตอ​เน่ือง​ งบ​ปี​ 61-64 (ก.​วิชา​การ
ฯ)

สวน​ราชการ​ที่​รับ​ผิด​ชอบ
:: สํานักงาน​พัฒนา​ระบบ​ระ​บาย​น้ํา

ความ​กาวหน า​ของ​งา​น ​:100%

29/10/2563 : อยู​ระหวาง​ขัน้​ตอน​.​.​.​ - ขุด​ลอก
พรอม​ขน​ยาย​ - รอ​ติด​ตัง้​เรื่อง​กล​ป๊ัม​น้ํา

(2.​32).​ โครงการ​กอสราง​อุโมงค​ระบาย​น้ําจาก​บึง
หนอง​บอน​ลง​สู​แมน้ําเจา​พระ​ยา​ (สพน​) (ตอ​เน่ือง
ปี​ 2​558-2564) (ก.​1)

สวน​ราชการ​ที่​รับ​ผิด​ชอบ
:: สํานักงาน​พัฒนา​ระบบ​ระ​บาย​น้ํา

ความ​กาวหน า​ของ​งา​น ​:95%

2/23/2021 : อยู​ระหวาง​ขัน้​ตอน​.​.​.​ 1.​ งาน​เจาะ
อุโมงค​หัว​เจาะ​ 1 ที่​ปลอง​อุโมงค​สถานี​สูบ​น้ําบาง
ออ​ (S8) ไป​ยัง​ปลอง​รับ​น้ํา ซอย​สุขุม​วิ​ท 101/1
(S6) ระยะ​ทาง​รวม​ 2​,963 ม.​ ทําได​สะสม​ 2
,950.​00 ม.​ มี​ผล​งาน​ขุด​เจาะ​จาก​ S8 > S7 =
1,164.72 เมตร​ (แลว​เสร็จ​), มี​ผล​งาน​สะสม​จาก​
S7 > S6 = 1,789.92 เมตร​ (แลว​เสร็จ​), รวม​ผล
งาน​สะสม​จาก​ S8 > S6 = 2,954.64 เมตร​
(100.​00%) 2.​ งาน​เจาะ​อุโมงค​หัว​เจาะ​ 2​ ที่​ปลอง
อุโมงค​อาคาร​รับ​น้ําบึง​หนอง​บอ​น (S1) ไป​ยัง
ปลอง​รับ​น้ํา ซอย​สุขุม​วิ​ท 101/1 (S6) ระยะ​ทาง
รวม​ 5,468 ม.​ ทําได​สะ​สม​ 5,464.​66 ม.​ มี​ผล
งาน​ขุด​เจาะ​จาก​ S1 > S2 = 1,023.12 เมตร​
(แลว​เสร็จ​), มี​ผล​งาน​ขุด​เจาะ​จาก​ S2 > S3 =
2,091.12 เมตร​ (แลว​เสร็จ​), มี​ผล​งาน​ขุด​เจาะ
จาก​ S3 > S4 = 450.72 เมตร​ (แลว​เสร็จ​), มี
ผล​งาน​ขุด​เจาะ​จาก​ S4 > S5 = 50.76 เมตร​,
รวม​ผล​งาน​สะสม​จาก​ S1 > S6 = 3,615.72
เมตร​ (66.​17%) 3.​ งาน​ผลิต​ Steel Segment ที่
โรงงาน​ประกอบ​ชิน้​สวน​ Segment บริษทั​ ซิ​โน​-
ไทย​ฯ อ.​บาน​ฉาง​ จ.​ระ​ยอง​ อ.​บาน​ฉาง​ จ.​ระ​ยอง​
• ขนาด​ 0.​3 เมตร​ จํานว​น ๐ring สะสม​ได​ 539
ring 4. งาน​ผลิต​ Concrete Segment ที่​โรงงาน
ผลิต​ชิน้​สวน​สําเร็จ​รูป​ บริษทั​ ซิ​โน​-ไทย​ฯ อ.​ไทร
นอย​ จ.​นนทบุรี​ • ขนาด​ 0.​6 เมตร​ จํานว​น
๐ring สะสม​ได​ 789 ring • ขนาด​ 1.​2 เมตร​
จํานว​น ​41 ring สะสม​ได​ 7,013 ring 5. อาคาร
รับ​น้ําบึง​หนอง​บอ​น ​เตรียม​งาน​ติด​ตัง้​ Plate
Stop Log ของ​ประตู​ระบาย​น้ํา, งาน​เท​คอนกรีต
รอง​ Base Plate & Side Plate ของ​ Stop Log
ประตู​ระบาย​น้ํา 6.​ อาคาร​รับ​น้ําคลอง​หนอง​บอ​น
งาน​ติด​ตัง้​เหล็ก​เส​ริม​ Wall 3, ตรวจ​สอบ​รู​เจาะ
เสียบ​เหล็ก​เส​ริม​ Wall 3 7. อาคาร​รับ​น้ําคลอง
เคล็ด​ งาน​เท​คอน​กรี​ต Wall C (Grid Line 1) ถึง
ระ​ดับ​ EL.-4.30, งาน​ผูก​เหล็ก​เส​ริม​ Wall C, B
Layer 3 (Grid line 1) 8. อาคาร​รับ​น้ําคลอง​หล
อด​ กม​.​3 งาน​ติด​ตัง้​ราว​กัน​ตก​สแตน​เลส, งาน​ติด
ตัง้​ราง​เครน​ขนาด​ 8 ton, Test load Gantry
crane 9. อาคาร​รับ​น้ําคลอง​หล​อด​ กม​.​2 Test
load Gantry crane, งาน​ติด​ตัง้​ Bracing Layer
1-3 (แลว​เสร็จ​), ดําเนิน​การ​สูบ​น้ําเพื่อ​สง​มอบ​พื้น
ที่​ ให​ผูรับ​เหมา​ยอย​ ทํางาน​ดัน​ทอ​ Pipe jacking
ตอ​ไป​ 10.​ อาคาร​รับ​น้ําถนน​สุขุม​วิ​ท 101/1
Slide หัว​เจาะ​เขา​กลาง​ปลอง​อุโมงค​รับ​น้ํา S6
(แลว​เสร็จ​), งาน​เชื่อม​หู​ยก TBM สําหรับ​ยก​ขน
ยาย​รวม​เชื่อม​ได​ 9​/16 ชิน้​, งาน​รื้อ​ยาย​อุปกรณ
ภายใน​อุ​โมง​ค, งาน​ Fill Bolt, งาน​ยก cutter
head จาก​กนปลอง​อุโมงค​ไป​ยัง​ปลอง​ S9 11.
อาคาร​รับ​น้ําซอย​สุขุม​วิ​ท 66/1 งาน​เจาะ​เสียบ
เหล็ก​ผนัง​อาคาร​รับ​น้ํา, Fill concrete wall
EL.-3.500 to +1.000 ม.​, งาน​ผูก​เหล็ก​เสา​ C2
12. สถานี​สูบ​น้ําอุโมงค​บาง​ออ​ • Inlet Shaft งาน
ขน​ยาย​ Crane 22 t ไป​ยัง​ Outlet Shaft •
Outlet ShaftShaft งาน​ทํา muck pit, งาน
เตรียม​พื้นที่​ติด​ตัง้​ Crane 22 t 13. อาคาร​ทิง้​น้ํา
งาน​กอสราง​ผนัง​ชอง​ทิง้​น้ํา (แลว​เสร็จ​), งาน​รื้อ​
Stopper และ​ King Post Ring Beam, งาน
กอสราง​ผนัง​ Layer ที่​ 13 สวน​โคง

(2.​33).​ โครงการ​กอสราง​อุโมงค​ระบาย​น้ําคลอง
แสน​แสบ​จาก​อุโมงค​ระบาย​น้ําคลอง​แสน​แสบ​และ
คลอง​ลาดพราว​ถึง​บริเวณ​ซอย​ลาด​พราว​ 130
(สพน​.​) (งบ​ 63-64) (ก.​1)

สวน​ราชการ​ที่​รับ​ผิด​ชอบ
:: สํานักงาน​พัฒนา​ระบบ​ระ​บาย​น้ํา

ความ​กาวหน า​ของ​งา​น ​:0%

2/23/2021 : อยู​ระหวาง​ขัน้​ตอน​.​.​.​ 1.​ ผอ.​สพน​.​
อนุมัติ​แตง​ตัง้​คณะ​กรรมการ​กําหนด​ราคา​กลาง​
เมื่อ​วัน​ที่​ 18 พ.​ค.​ 2563 2.​ ผอ.​สพน​.​ อนุมัติ​แตง
ตัง้​คณะ​กรรมการ​จัด​ทําแบบ​รูป​ราย​การ​ เมื่อ​วัน​ที่​
2​6 พ.​ค.​ 2563 3.​ รม​ว.​ กระทรวง​มหาดไทย​
เห็น​ชอบ​ดําเนิน​การ​จัด​จาง​โดย​วิธี​ e-bidding เมื่อ
วัน​ที่​ 17 ก.​ค.​ 2563 4.​ ผอ.​สพน​.​ เห็น​ชอบ​แบบ
รูป​และ​ราย​การ​ เมื่อ​วัน​ที่​ 19 ส.​ค.​ 2563 5.​ ผอ.
สพน​.​ เห็น​ชอบ​ราคา​กลาง​ เมื่อ​วัน​ที่​ 2​1 ส.​ค.​
2563 6.​ ผว.​กทม​.​ เห็น​ชอบ​รายงาน​ขอ​ซื้อ​ขอ​จาง
ฯ เมื่อ​วัน​ที่​ 3 ก.​ย.​ 2563 7.​ เผย​แพร​ราง​ประกาศ
และ​ราง​เอกสาร​จาง​ฯ ระหวาง​วัน​ที่​ 3 – 14 ก.​ย.​
2563 (มี​ผู​แสดง​ความ​คิด​เห็น​ จํานว​น ​4 ราย​) 8.​
เผย​แพร​ราง​ประกาศ​และ​ราง​เอกสาร​จาง​ฯ (ครัง้​ที่​
2)​ ระหวาง​วัน​ที่​ 2​3 – 25 ก.​ย.​ 2563 9.​ ขาย
แบบ​ระหวาง​วัน​ที่​ 2​8 ก.​ย.​ – 28 ต.​ค.​ 2563 10.​
กําหนด​ยื่น​เสนอ​ราคา​วัน​ที่​ 2​9 ต.​ค.​ 2563 11.​
กําหนด​เปิด​ซอง​วัน​ที่​ 30 ต.​ค.​ 2563 12.​ ผว.
กทม​.​ ได​อนุมัติ​ยกเลิก​การ​จัด​ซื้อ​จัด​จาง​โครง​การ
ฯ ดวย​วิธี​ประกวด​ราคา​อิเล็กทรอนิกส​ (e-
bidding) เมื่อ​วัน​ที่​ 2​8 ต.​ค.​ 2563 13.​ อนุมัติ
แบบ​รูป​รายการ​งาน​กอสราง​โครง​การ​ฯ (7 ม.​ค.​
64) 14.​ อนุมัติ​ราคา​กลาง​โครง​การ​ฯ (26 ม.​ค.​
64) 15.​ อยู​ระหวาง​ขอ​ความ​เห็น​ชอบ​ดําเนิน​การ
ประกวด​ราคา​อิเล็กทรอนิกส​ (ครัง้​ที่​ 2)​ คาด​วา​จะ
เผย​แพร​ราง​ประกาศ​และ​ราง​เอกสาร​จาง​ฯ ใน​วัน
ที่​ 2​5 ก.​พ.​ 64

(2.​34).​ โครงการ​กอสราง​ระบบ​ระบาย​น้ํา เพื่อ
แกไข​ปัญหา​น้ําทวม​บริเวณ​ซอย​สุขุม​วิ​ท 39
(สพน​.​) (งบ​ 63-64) (ก.​1)

สวน​ราชการ​ที่​รับ​ผิด​ชอบ
:: สํานักงาน​พัฒนา​ระบบ​ระ​บาย​น้ํา

ความ​กาวหน า​ของ​งา​น ​:75%

2/23/2021 : ไม​ได​รับ​การ​จัดสรร​งบ​ประมาณ​ใน
การ​ดําเนิน​งาน​โครง​การ​ - อยู​ระหวาง​ทําพื้น​วาง
เครื่อง​สูบ​น้ํา

(2.​35).​ โครงการ​กอสราง​เขื่อน​ ค.​ส.​ล.​ คลอง​พระ
โข​นง​ ชวง​จาก​สถานี​สูบ​น้ําพระโขนง​ถึง​ถนน​ทาง
รถไฟ​สาย​เกา​ ระยะ​ 2​ (สพน​.​) (ตอ​เน่ือง​ปี​ 2
551-2560-64) (ก.​1)

สวน​ราชการ​ที่​รับ​ผิด​ชอบ
:: สํานักงาน​พัฒนา​ระบบ​ระ​บาย​น้ํา

ความ​กาวหน า​ของ​งา​น ​:100%

29/10/2563 : ไม​ได​รับ​การ​จัดสรร​งบ​ประมาณ​ใน
การ​ดําเนิน​งาน​โครง​การ​ - งาน​แลว​เสร็จ​แลว​ โดย
ผูรับ​จาง​สง​งาน​งวด​ที่​ 16 (งวด​สุด​ทาย​) เมื่อ​วัน​ที่​
2​4 พฤษจิ​กาย​น 2​560 - ขอ​งด​คา​ปรับ​ 150 ตาม
มติ​ ครม​.​ ผู​วา​กทม​.​อนุมัติ​แลว​ - อยู​ระหวาง​ขอ
จัดสรร​เงิน​คา​จาง​ งวด​ที่​ 12- 15 ให​ผูรับ​จาง​ -
เบิก​เงิน​งวด​ที่​ 11 ให​ผูรับ​จาง​แล​ว

(2.​36).​ โครงการ​กอสราง​ระบบ​ระบาย​น้ํา บริเวณ
ถนน​สุขุมวิท​จาก​ซอย​สุขุม​วิ​ท 107 ถึง​คลอง​บาง
นา(​สพน​.​)โครงการ​ตอ​เน่ือง​งบ​ปี​ 61-64 (ก.​1)

สวน​ราชการ​ที่​รับ​ผิด​ชอบ
:: สํานักงาน​พัฒนา​ระบบ​ระ​บาย​น้ํา

ความ​กาวหน า​ของ​งา​น ​:100%

29/10/2563 : ไม​ได​รับ​การ​จัดสรร​งบ​ประมาณ​ใน
การ​ดําเนิน​งาน​โครง​การ​ - อยู​ระหวาง​รอ​อนุมัติ
แกไข​แบบ​รูป​ ราย​การ

(2.​37).​ โครงการ​กอสราง​ระบบ​ระบาย​น้ํา เพื่อ
แกไข​ปัญหา​น้ําทวม​บริเวณ​ซอย​สุขุม​วิ​ท 31 และ
ซอย​สวัสดี​ (สพน​.​) โครงการ​ตอ​เน่ือง​งบ​ปี​ 61-64
(ก.​1)

สวน​ราชการ​ที่​รับ​ผิด​ชอบ
:: สํานักงาน​พัฒนา​ระบบ​ระ​บาย​น้ํา

ความ​กาวหน า​ของ​งา​น ​:100%

29/10/2563 : ไม​ได​รับ​การ​จัดสรร​งบ​ประมาณ​ใน
การ​ดําเนิน​งาน​โครง​การ​ - อยู​ระหวาง​สง​มอบ
พื้นที่​ผิว​จราจร​ให​สํานักงาน​เขต​วัฒนา​ และ​ผูรับ
จาง​ได​เบิก​เงิน​งวด​สุดทาย​เรียบรอย​แล​ว

(2.​38).​ โครงการ​กอสราง​เขื่อน​ ค.​ส.​ล.​และ
ป องกนั​การ​กดั​เซาะ​คลอง​พระโขนง​ชวง​จาก​สถานี
สูบ​น้ําพระโขนง​ถึง​ทาง​รถไฟ​สาย​เกา​ (สพน​)
โครงการ​ตอ​เน่ือง​งบ​ปี​ 53-64 (ก.​1)

สวน​ราชการ​ที่​รับ​ผิด​ชอบ
:: สํานักงาน​พัฒนา​ระบบ​ระ​บาย​น้ํา

ความ​กาวหน า​ของ​งา​น ​:98%

2/23/2021 : ไม​ได​รับ​การ​จัดสรร​งบ​ประมาณ​ใน
การ​ดําเนิน​งาน​โครง​การ​ - อยู​ระ​หวาง​ กอสราง
เขื่อน​สวน​ที่​เห​ลือ​ บริเวณ​ หมู​บา​น ​มหา​วงษ​ ควา
มยาว​ 165 m. แลว​เสร็จ​ 165 เมตร​ อยู​ระหวาง
หลอ​เตรียม​ปู​คอนกรีต​ทอง​คลอง​พื้น​ที่​ 8,600
ตาราง​เมตร​ - แกไข​แบบ​เรื่อง​อยู​ที่​นิติ​การ​ สน​น.​

(2.​39).​ โครง​จาง​ที่​ปรึกษา​ควบคุม​การ​กอสราง
อุโมงค​ระบาย​น้ําคลอง​เปรม​ประชา​กร​ จาก​คลอง
บางบัว​ลง​สู​แมน้ําเจา​พระ​ยา​ (สพน​.​) (งบ​ 63-64)
(ก.​2)

สวน​ราชการ​ที่​รับ​ผิด​ชอบ
:: สํานักงาน​พัฒนา​ระบบ​ระ​บาย​น้ํา

ความ​กาวหน า​ของ​งา​น ​:40%

1/28/2021 : อยู​ระหวาง​ขัน้​ตอน​.​.​.​อยู​ระหวาง
ประกาศ​เชิญ​ชวน​และ​ขาย​แบบ

(2.​40).​ งาน​กอสราง​แกม​ลิง​บึง​สาธารณะ​ลาด
พราว​ 71 (สพน​.​) (งบ​ 62-64) (ก.​2)

สวน​ราชการ​ที่​รับ​ผิด​ชอบ
:: สํานักงาน​พัฒนา​ระบบ​ระ​บาย​น้ํา

ความ​กาวหน า​ของ​งา​น ​:85%

1/28/2021 : อยู​ระหวาง​ขัน้​ตอน​.​.​.​สราง​ระบบ
ป องกัน​ดิน​พัง​, ระบบ​ระบาย​น้ําชัว่​คราว​ จัดการ
จราจร​ระหวาง​กอ​สราง​ จัด​หา Column Pipe
ขนาด​ Æ 800 มม.​ จัด​หา Discharge Pipe
ขนาด​ Æ 700 มม.​

(2.​41).​ งาน​กอสราง​เขื่อน​ ค.​ส.​ล.​พรอม​ประตู
ระบาย​น้ําเพื่อ​เป็น​แกม​ลิง​หมู​บาน​เฟรน​ชิพ​ (สพน​.
)โครงการ​ตอ​เน่ือง​งบ​ปี​ 62-64 (ก.​2)

สวน​ราชการ​ที่​รับ​ผิด​ชอบ
:: สํานักงาน​พัฒนา​ระบบ​ระ​บาย​น้ํา

ความ​กาวหน า​ของ​งา​น ​:99%

1/28/2021 : อยู​ระหวาง​ขัน้​ตอน​.​.​.​ไมมี​การ
ปฏิบัติ​งาน

(2.​42).​ งาน​ปรับปรุง​แกม​ลิง​บึง​พิบูลย​วัฒนา​
(สพน​.​) (งบ​ 62-64) (ก.​2)

สวน​ราชการ​ที่​รับ​ผิด​ชอบ
:: สํานักงาน​พัฒนา​ระบบ​ระ​บาย​น้ํา

ความ​กาวหน า​ของ​งา​น ​:94%

1/28/2021 : อยู​ระหวาง​ขัน้​ตอน​.​.​.​งาน​ขุด​ลอก​บึง
พิบูลย​วัฒน​า

(2.​43).​ โครงการ​กอสราง​ระบบ​ระบาย​น้ําลําราง​สา
ธารณะ​ และ​ถนน​เวฬุ​วนา​ราม​ (สพน​.​)โครงการ
ตอ​เน่ือง​งบ​ปี​ 59-64 (ก.​2)

สวน​ราชการ​ที่​รับ​ผิด​ชอบ
:: สํานักงาน​พัฒนา​ระบบ​ระ​บาย​น้ํา

ความ​กาวหน า​ของ​งา​น ​:100%

28/10/2563 : ไม​ได​รับ​การ​จัดสรร​งบ​ประมาณ​ใน
การ​ดําเนิน​งาน​โครง​การ​ งาน​กอสราง​แลว​เสร็จ​
อยู​ใน​ขัน้​ตอน​การ​เบิก​เงิน

(2.​44).​ โครงการ​กอสราง​สถานี​สูบ​น้ําและ​ประตู
ระบาย​น้ําคลอง​หลุม​ไผ​ ตอน​คลอง​ลาด​พราว​
(สพน​.​)โครงการ​ตอ​เน่ือง​งบ​ปี​ 62-64 (ก.​2)

สวน​ราชการ​ที่​รับ​ผิด​ชอบ
:: สํานักงาน​พัฒนา​ระบบ​ระ​บาย​น้ํา

ความ​กาวหน า​ของ​งา​น ​:70%

1/28/2021 : อยู​ระหวาง​ขัน้​ตอน​.​.​.​สราง​ระบบ
คํ้ายัน​เขื่อน​เดิม​ชัว่​คราว​ สราง​ทํานบ​ชัว่คราว​ปิด
กัน้​น้ําพื้นที่​กอ​สรา​ง

(2.​45).​ งาน​ปรับปรุง​ระบบ​ระบาย​น้ําปาก​ซอย
สุทธิพร​ 2​ (สพน​.​)โครงการ​ตอ​เน่ือง​งบ​ปี​ 61-64
(ก.​2)

สวน​ราชการ​ที่​รับ​ผิด​ชอบ
:: สํานักงาน​พัฒนา​ระบบ​ระ​บาย​น้ํา

ความ​กาวหน า​ของ​งา​น ​:99%

28/10/2563 : ไม​ได​รับ​การ​จัดสรร​งบ​ประมาณ​ใน
การ​ดําเนิน​งาน​โครง​การ​ - อยู​ระหวาง​รอ​ลง​นาม
สัญญา​แกไข​เพิ่ม​เติม​ (ครัง้​ที่​ 1)

(2.​46).​ โครงการ​กอสราง​เขื่อน​ ค.​ส.​ล.​คลอง​ราง
ออ​ราง​แกว​ชวง​จาก​ถนน​พหลโยธิน​ถึง​ซอย​พหล
โยธิน​ 65 แยก​ 2​ (สพน​)โครงการ​ตอ​เน่ือง​งบ​ปี​
61-64 (ก.​2)

สวน​ราชการ​ที่​รับ​ผิด​ชอบ
:: สํานักงาน​พัฒนา​ระบบ​ระ​บาย​น้ํา

ความ​กาวหน า​ของ​งา​น ​:89%

28/10/2563 : ไม​ได​รับ​การ​จัดสรร​งบ​ประมาณ​ใน
การ​ดําเนิน​งาน​โครง​การ​ ตัด​เหล็ก​ - ดัด​เหล็ก
ปลอก​คาน​ทับ​หลัง​เขื่อน​ สราง​นัง่​ราน​ป้ันจัน่
สําหรับ​ตอก​เสา​เข็ม

(2.​47).​ งาน​ปรับปรุง​แนว​ป องกัน​น้ําทวม​ริม​คลอง
บางกอก​น อย​ ชวง​สะพาน​อรุณอัมรินทร​ถึง​คลอง
คราม​ (สพน​.​) (งบ​ 63-64) (ก.​3)

สวน​ราชการ​ที่​รับ​ผิด​ชอบ
:: สํานักงาน​พัฒนา​ระบบ​ระ​บาย​น้ํา

ความ​กาวหน า​ของ​งา​น ​:90%

28/10/2563 : ไม​ได​รับ​การ​จัดสรร​งบ​ประมาณ​ใน
การ​ดําเนิน​งาน​โครง​การ​ - เท​คอนกรีต​กอสราง
บัน​ได​ ค.​ส.​ล.​ ขึ้น​ - ลง​ ทา​น้ํา - ดําเนิน​งาน
ปรับปรุง​ประตู​ระบาย​น้ําเดิม​คลอง​คราม​ (สราง
บาน​พัก​เจา​หน า​ที่​) - อยู​จัด​ทําหนังสือ​ขอ​อนุมัติ
ขยาย​อายุ​สัญญา​ให​ผูรับ​จาง​ (เรื่อง​อยู​ที่​กลุม​งาน​ฯ
3)

(2.​48).​ โครงการ​จาง​ที่​ปรึกษา​ควบคุม​งาน​กอ
สราง​ โครงการ​กอสราง​อุโมงค​ระบาย​น้ําคลอง​ทวี
วัฒนา​บริเวณ​คอ​ขวด​ (สพน​.​) (งบ​ 63-64) (ก.​3)

สวน​ราชการ​ที่​รับ​ผิด​ชอบ
:: สํานักงาน​พัฒนา​ระบบ​ระ​บาย​น้ํา

ความ​กาวหน า​ของ​งา​น ​:45%

28/10/2563 : อยู​ระหวาง​ขัน้​ตอน​.​.​.​ - ผอ.​สพน​.​
อนุมัติ​แตง​ตัง้​คณะ​กรรมการ​จัด​ทําราง​ขอบเขต
ของ​งา​น (TOR) เมื่อ​วัน​ที่​ 2​5 มี​.​ค.​ 2563 - ผอ.
สพน​.​ เห็น​ชอบ​รายงาน​จัด​ทําขอบเขต​ของ​งา​น
(TOR) เมื่อ​วัน​ที่​ 2​8 เม​.​ย.​ 2563 - ผอ.​สพน​.​
อนุมัติ​แตง​ตัง้​คณะ​กรรมการ​กําหนด​ราคา​กลาง​
เมื่อ​วัน​ที่​ 30 เม​.​ย.​ 2563 - ผอ.​สพน​.​ เห็น​ชอบ
รายงาน​ราคา​กลาง​ เมื่อ​วัน​ที่​ 15 พ.​ค.​ 2563 -
ผอ.​สพน​.​เห็น​ชอบ​รายงาน​ทบทวน​ราคา​กลาง​ เมื่อ
วัน​ที่​ 13 ก.​ค.​ 2563 - อยู​ระหวาง​เสนอ​ขอ​ความ
เห็น​ชอบ​ดําเนิน​การ​ประ​มูลฯ​ ดวย​วิธี​ประกาศ​เชิญ
ชวน​ทัว่​ไป​ และ​อยู​ระหวาง​พิจารณา​ขอ​แกไข​ราย
ละเอียด​และ​ชื่อ​ของ​โครง​การ​ฯ เน่ืองจาก​ไม​สอด
คลอง​) กับ​แนวทาง​การ​จัด​จาง​ตาม​ระเบียบ
กระทรวง​การ​คลังฯ​ พ​.​ศ.​ 2560

(2.​49).​ โครงการ​ปรับปรุง​ระบบ​ระบาย​น้ําดาน​ใต
คลอง​ภาษี​เจ​ริ​ญ ถึง​คลอง​สนาม​ชัย​ (กอสราง
เขื่อน​ ค.​ส.​ล.​ คลอง​พระยา​ราช​มน​ตรี​ ตอน​ที่​ 1)
(สพน​.​) (ตอ​เน่ือง​ปี​ 2​555-2564) (ก.​3)

สวน​ราชการ​ที่​รับ​ผิด​ชอบ
:: สํานักงาน​พัฒนา​ระบบ​ระ​บาย​น้ํา

ความ​กาวหน า​ของ​งา​น ​:100%

28/10/2563 : ไม​ได​รับ​การ​จัดสรร​งบ​ประมาณ​ใน
การ​ดําเนิน​งาน​โครง​การ​ - งาน​กอสราง​แลว​เสร็จ​
เมื่อ​วัน​ที่​ 11 ตุลาคม​ 2​562 - คณะ​กรรมการ
ตรวจ​รับ​สภาพ​งา​น ​เมื่อ​วัน​ที่​ 2​9 ตุลาคม​ 2​562 -
คณะ​กรรม​การ​ฯ ตรวจ​รับ​งา​น ​งวด​ที่​ 2​0 (สุด​ทาย
) เมื่อ​วัน​ที่​ 19 พ.​ย.​ 2562 - ผว.​กทม​.​ เสนอ​ให
ทบทวน​การ​ขอ​อนุมัติ​งด​เวน​คา​ปรับฯ​ ตาม​มติ​
ครม​.​ จํานว​น ​150 วัน​ ซึ่ง​กลุม​งาน​นิติ​การ​ มี
หนังสือ​ขอ​หารือ​กรม​บัญชี​กลาง​เรื่อง​แนวทาง
ปฏิบัติ​เกี่ยว​กับ​การ​ขอ​อนุมัติ​ งด​เวน​คา​ปรับฯ​
ตาม​มติ​ ครม​.​ แลว​ อยู​ระหวาง​รอ​ผล​การ​พิจารณา
จาก​กรม​บัญชี​กล​าง

(2.​50).​ โครงการ​ปรับปรุง​ระบบ​ระบาย​น้ําดาน​ใต
คลอง​ภาษเีจรญิ​ถงึ​คลอง​สนาม​ชยั​ (กอสราง​สถานี
สูบ​น้ําและ​เขื่อน​ ค.​ส.​ล.​ คลอง​ระ​หาญ​) (สพน
)โครงการ​ตอ​เน่ือง​งบ​ปี​ 58-64 (ก.​3)

สวน​ราชการ​ที่​รับ​ผิด​ชอบ
:: สํานักงาน​พัฒนา​ระบบ​ระ​บาย​น้ํา

ความ​กาวหน า​ของ​งา​น ​:92%

28/10/2563 : อยู​ระหวาง​ขัน้​ตอน​.​.​.​ - กอสราง
สถานี​สูบ​น้ําและ​อาคาร​บาน​พัก​เจา​หน า​ที่​ บริเวณ
ปาก​คลอง​ระ​หาญ​ - ติด​ตัง้​เครื่อง​เก็บ​ขยะ​อัต​โน
มัติ​ ขนาด​ 3.​92 x 6.00 ม.​ พรอม​อุป​กร​ณ
จํานวน​ 2​ ชุด​ - ผูก​เหล็ก​ประกอบ​แบบ​คาน​ทับ
หลัง​และ​ทาง​เดิน​ บริเวณ​ถนน​พระราม​ที่​ 2​ (ขา
ออก​) - อยู​ระหวาง​ขอ​อนุมัติ​แกไข​แบบ​รูป​และ
เพิ่ม​-ลด​ปริมาณ​งา​น ​และ​ขอ​ขยาย​อายุ​สัญญา​
เน่ือง​ปัญหา​อุป​สรร​คฯ (ครัง้​ที่​ 5) (เรื่อง​อยู​ที่
สํานักงาน​กฎหมาย​และ​คดี​)

(2.​51).​ โครงการ​กอสราง​ทอ​ขนสง​น้ําใต​ถนน​พระ
ราม​ 6 จาก​คลอง​สามเสน​ลง​สู​อุโมงค​ใต​คลอง​บาง
ซื่อ​ ปี​ 2​564 (สพน​.​) (ก.​2)

สวน​ราชการ​ที่​รับ​ผิด​ชอบ
:: สํานักงาน​พัฒนา​ระบบ​ระ​บาย​น้ํา

ความ​กาวหน า​ของ​งา​น ​:40%

1/28/2021 : อยู​ระหวาง​ขัน้​ตอน​.​.​.​อยู​ระหวาง
ดําเนิน​การ​จัด​ทํา TOR และ​ราคา​กล​าง

(2.​52).​ โครงการ​จาง​ที่​ปรึกษา​ควบคุม​การ
กอสราง​โครงการ​กอสราง​ทอ​ขนสง​น้ําใต​ถนน​พระ
ราม​ 6 จาก​คลอง​สาม​เส​น ​ลง​สู​อุโมงค​ใต​คลอง​บาง
ซื่อ​ ปี​ 2​564 (สพน​.​) (ก.​2)

สวน​ราชการ​ที่​รับ​ผิด​ชอบ
:: สํานักงาน​พัฒนา​ระบบ​ระ​บาย​น้ํา

ความ​กาวหน า​ของ​งา​น ​:30%

1/28/2021 : อยู​ระหวาง​ขัน้​ตอน​.​.​.​อยู​ระหวาง
ดําเนิน​การ​จัด​ทํา TOR และ​ราคา​กล​าง

(2.​53).​ โครงการ​กอสราง​ประตู​ระบาย​น้ําและ
ประตู​เรือ​สัญจร​คลอง​แสน​แสบ​ ตอน​คลอง​บาง​ชัน​
(ครัง้​ที่​ 2)​ ปี​ 2​564 (สพน​.​) (ก.​2)

สวน​ราชการ​ที่​รับ​ผิด​ชอบ
:: สํานักงาน​พัฒนา​ระบบ​ระ​บาย​น้ํา

ความ​กาวหน า​ของ​งา​น ​:40%

1/28/2021 : อยู​ระหวาง​ขัน้​ตอน​.​.​.​อยู​ระหวาง​ขอ
อนุมัติ​แตง​ตัง้​คณะ​กรรมการ​กําหนด​ราคา​กล​าง

(2.​54).​ โครงการ​กอสราง​ระบบ​ระบาย​น้ําคลอง
หลุม​ไผ​ – คลอง​โคก​คราม​ (ครัง้​ที่​ 2)​ ปี​ 2​564
(สพน​.​) (ก.​2)

สวน​ราชการ​ที่​รับ​ผิด​ชอบ
:: สํานักงาน​พัฒนา​ระบบ​ระ​บาย​น้ํา

ความ​กาวหน า​ของ​งา​น ​:40%

1/28/2021 : อยู​ระหวาง​ขัน้​ตอน​.​.​.​สราง​ระบบ
คํ้ายัน​เขื่อน​เดิม​ชัว่​คราว​ สราง​ทํานบ​ชัว่คราว​ปิด
กัน้​น้ําพื้นที่​กอ​สรา​ง

(2.​55).​ โครงการ​กอสราง​อุโมงค​ระบาย​น้ําคลอง
เปรม​ประชากร​จาก​คลอง​บางบัว​ลง​สู​แมน้ําเจา
พระ​ยา​ (สพน​.​) (งบ​ 63-64) (ก.​2)

สวน​ราชการ​ที่​รับ​ผิด​ชอบ
:: สํานักงาน​พัฒนา​ระบบ​ระ​บาย​น้ํา

ความ​กาวหน า​ของ​งา​น ​:50%

1/28/2021 : อยู​ระหวาง​ขัน้​ตอน​.​.​.​อยู​ระหวาง
ประกาศ​เชิญ​ชวน​และ​ขาย​แบบ

(2.​56).​ โครงการ​จาง​ที่​ปรึกษา​ควบคุม​การ
กอสราง​โครงการ​กอสราง​อุโมงค​ระบาย​น้ําจาก​บึง
หนอง​บอน​ลง​สู​แมน้ําเจา​พระ​ยา​ (สพน​.​) (ตอ​เน่ือง
ปี​ 2​558-2563) (ก.​1)

สวน​ราชการ​ที่​รับ​ผิด​ชอบ
:: สํานักงาน​พัฒนา​ระบบ​ระ​บาย​น้ํา

ความ​กาวหน า​ของ​งา​น ​:93%

2/23/2021 : อยู​ระหวาง​ขัน้​ตอน​.​.​.​ 1.​ งาน​เจาะ
อุโมงค​หัว​เจาะ​ 1 ที่​ปลอง​อุโมงค​สถานี​สูบ​น้ําบาง
ออ​ (S8) ไป​ยัง​ปลอง​รับ​น้ํา ซอย​สุขุม​วิ​ท 101/1
(S6) ระยะ​ทาง​รวม​ 2​,963 ม.​ ทําได​สะสม​ 2
,950.​00 ม.​ มี​ผล​งาน​ขุด​เจาะ​จาก​ S8 > S7 =
1,164.72 เมตร​ (แลว​เสร็จ​), มี​ผล​งาน​สะสม​จาก​
S7 > S6 = 1,789.92 เมตร​ (แลว​เสร็จ​), รวม​ผล
งาน​สะสม​จาก​ S8 > S6 = 2,954.64 เมตร​
(100.​00%) 2.​ งาน​เจาะ​อุโมงค​หัว​เจาะ​ 2​ ที่​ปลอง
อุโมงค​อาคาร​รับ​น้ําบึง​หนอง​บอ​น (S1) ไป​ยัง
ปลอง​รับ​น้ํา ซอย​สุขุม​วิ​ท 101/1 (S6) ระยะ​ทาง
รวม​ 5,468 ม.​ ทําได​สะ​สม​ 5,464.​66 ม.​ มี​ผล
งาน​ขุด​เจาะ​จาก​ S1 > S2 = 1,023.12 เมตร​
(แลว​เสร็จ​), มี​ผล​งาน​ขุด​เจาะ​จาก​ S2 > S3 =
2,091.12 เมตร​ (แลว​เสร็จ​), มี​ผล​งาน​ขุด​เจาะ
จาก​ S3 > S4 = 450.72 เมตร​ (แลว​เสร็จ​), มี
ผล​งาน​ขุด​เจาะ​จาก​ S4 > S5 = 50.76 เมตร​,
รวม​ผล​งาน​สะสม​จาก​ S1 > S6 = 3,615.72
เมตร​ (66.​17%) 3.​ งาน​ผลิต​ Steel Segment ที่
โรงงาน​ประกอบ​ชิน้​สวน​ Segment บริษทั​ ซิ​โน​-
ไทย​ฯ อ.​บาน​ฉาง​ จ.​ระ​ยอง​ อ.​บาน​ฉาง​ จ.​ระ​ยอง​
• ขนาด​ 0.​3 เมตร​ จํานว​น ๐ring สะสม​ได​ 539
ring 4. งาน​ผลิต​ Concrete Segment ที่​โรงงาน
ผลิต​ชิน้​สวน​สําเร็จ​รูป​ บริษทั​ ซิ​โน​-ไทย​ฯ อ.​ไทร
นอย​ จ.​นนทบุรี​ • ขนาด​ 0.​6 เมตร​ จํานว​น
๐ring สะสม​ได​ 789 ring • ขนาด​ 1.​2 เมตร​
จํานว​น ​41 ring สะสม​ได​ 7,013 ring 5. อาคาร
รับ​น้ําบึง​หนอง​บอ​น ​เตรียม​งาน​ติด​ตัง้​ Plate
Stop Log ของ​ประตู​ระบาย​น้ํา, งาน​เท​คอนกรีต
รอง​ Base Plate & Side Plate ของ​ Stop Log
ประตู​ระบาย​น้ํา 6.​ อาคาร​รับ​น้ําคลอง​หนอง​บอ​น
งาน​ติด​ตัง้​เหล็ก​เส​ริม​ Wall 3, ตรวจ​สอบ​รู​เจาะ
เสียบ​เหล็ก​เส​ริม​ Wall 3 7. อาคาร​รับ​น้ําคลอง
เคล็ด​ งาน​เท​คอน​กรี​ต Wall C (Grid Line 1) ถึง
ระ​ดับ​ EL.-4.30, งาน​ผูก​เหล็ก​เส​ริม​ Wall C, B
Layer 3 (Grid line 1) 8. อาคาร​รับ​น้ําคลอง​หล
อด​ กม​.​3 งาน​ติด​ตัง้​ราว​กัน​ตก​สแตน​เลส, งาน​ติด
ตัง้​ราง​เครน​ขนาด​ 8 ton, Test load Gantry
crane 9. อาคาร​รับ​น้ําคลอง​หล​อด​ กม​.​2 Test
load Gantry crane, งาน​ติด​ตัง้​ Bracing Layer
1-3 (แลว​เสร็จ​), ดําเนิน​การ​สูบ​น้ําเพื่อ​สง​มอบ​พื้น
ที่​ ให​ผูรับ​เหมา​ยอย​ ทํางาน​ดัน​ทอ​ Pipe jacking
ตอ​ไป​ 10.​ อาคาร​รับ​น้ําถนน​สุขุม​วิ​ท 101/1
Slide หัว​เจาะ​เขา​กลาง​ปลอง​อุโมงค​รับ​น้ํา S6
(แลว​เสร็จ​), งาน​เชื่อม​หู​ยก TBM สําหรับ​ยก​ขน
ยาย​รวม​เชื่อม​ได​ 9​/16 ชิน้​, งาน​รื้อ​ยาย​อุปกรณ
ภายใน​อุ​โมง​ค, งาน​ Fill Bolt, งาน​ยก cutter
head จาก​กนปลอง​อุโมงค​ไป​ยัง​ปลอง​ S9 11.
อาคาร​รับ​น้ําซอย​สุขุม​วิ​ท 66/1 งาน​เจาะ​เสียบ
เหล็ก​ผนัง​อาคาร​รับ​น้ํา, Fill concrete wall
EL.-3.500 to +1.000 ม.​, งาน​ผูก​เหล็ก​เสา​ C2
12. สถานี​สูบ​น้ําอุโมงค​บาง​ออ​ • Inlet Shaft งาน
ขน​ยาย​ Crane 22 t ไป​ยัง​ Outlet Shaft •
Outlet ShaftShaft งาน​ทํา muck pit, งาน
เตรียม​พื้นที่​ติด​ตัง้​ Crane 22 t 13. อาคาร​ทิง้​น้ํา
งาน​กอสราง​ผนัง​ชอง​ทิง้​น้ํา (แลว​เสร็จ​), งาน​รื้อ​
Stopper และ​ King Post Ring Beam, งาน
กอสราง​ผนัง​ Layer ที่​ 13 สวน​โคง

(2.​57).​ โครงการ​กอสราง​อุโมงค​ระบาย​น้ําคลอง
ทวี​วัฒนา​บริเวณ​คอ​ขวด​ (สพน​.​) (งบ​ 63-64) (ก.
3)

สวน​ราชการ​ที่​รับ​ผิด​ชอบ
:: สํานักงาน​พัฒนา​ระบบ​ระ​บาย​น้ํา

ความ​กาวหน า​ของ​งา​น ​:45%

28/10/2563 : อยู​ระหวาง​ขัน้​ตอน​.​.​.​ - ผอ.​สพน​.​
อนุมัติ​แตง​ตัง้​คณะ​กรรมการ​จัด​ทําแบบ​รูป​และ
ราย​การ​ เมื่อ​วัน​ที่​ 6 มี​.​ค.​ 2563 - ผอ.​สพน​.​
อนุมัติ​แตง​ตัง้​คณะ​กรรมการ​กําหนด​ราคา​กลาง​
เมื่อ​วัน​ที่​ 2​2 พ.​ค.​ 2563 - ผอ.​สพน​.​ อนุมัติ​แตง
ตัง้​คณะ​กรรมการ​ราง​ขอบเขต​ของ​งา​น (TOR)
เมื่อ​วัน​ที่​ 2​9 พ.​ค.​ 2563 - ผอ.​สพน​.​ เห็น​ชอบ
แบบ​รูป​และ​ราย​การ​ เมื่อ​วัน​ที่​ 30 เม​.​ย.​ 2563 -
รม​ว.​ กระทรวง​มหาดไทย​ เห็น​ชอบ​ดําเนิน​การ​จัด
จาง​โดย​วิธี​ e - bidding เมื่อ​วัน​ที่​ 17 ก.​ค.​ 2563
- ผอ.​สพน​.​ เห็น​ชอบ​ราง​ขอบเขต​ของ​งา​น (TOR)
เมื่อ​วัน​ที่​ 13 ส.​ค.​ 2563 - ผอ.​สพน​.​ เห็น​ชอบ
ราคา​กลาง​ เมื่อ​วัน​ที่​ 2​1 ส.​ค.​ 2563 - ผว.​กทม​.​
เห็น​ชอบ​รายงาน​ขอ​ซื้อ​ขอ​จาง​ฯ เมื่อ​วัน​ที่​ 3 ก.​ย.​
2563 - เผย​แพร​ราง​ประกาศ​และ​ราง​เอกสาร​จาง​ฯ
ระหวาง​วัน​ที่​ 3-14 ก.​ย.​ 2563 (มี​ผู​แสดง​ความ
คิด​เห็น​จํานว​น ​6 ราย​) - เผย​แพร​ราง​ประกาศ
และ​ราง​เอกสาร​จาง​ฯ (ครัง้​ที่​ 2)​ ระหวาง​วัน​ที่​ 2
3-25 ก.​ย.​ 2563 - ขาย​แบบ​ระหวาง​วัน​ที่​ 2​8 ก.
ย.​ - 28 ต.​ค.​ 2563 - กําหนด​ยื่น​เสนอ​ราคา​วัน​ที่​
2​9 ต.​ค.​ 2563 - กําหนด​เปิด​ซอง​วัน​ที่​ 30 ต.​ค.​
2563 - อยู​ระหวาง​เสนอ​ขอ​ยกเลิก​การ​ประกาศ
เชิญ​ชวน​ฯ ดวย​วิธี​ประกวด​รา​คา​อิเล็ก​ทรอ​นิ​กส

กร
ุงเท

พ​มห
า​น

คร



(แบบ​ฟอรม​ สยป.​07/2564) @ กรุงเทพ​มหา​นคร​.​ 3/4 ขอ​มูล​ ณ วัน​ที่​ 2​2-10-2021

ลําดับ
ชื่อ​ตัว​ชี ้​วัด​

(ต​ามแผน​ปฏิบัติ​ราชการ
ประจําปี)

เป า​หมา​ย ผล​การ​ดําเนิน
งาน โครง​การ​/กิจ​กรร​ม ผล​การ​ดําเนิน​งา​น ​โครง​การ​/กิจ​กรร​ม

3

ตัว​ชี้​วัด
เจ​รจา

(New) รอย​ละ​ความ​สําเร็จ​ใน​การ
แกไข​ปัญหา​น้ําทวม​ใน​บริเวณ​พื้นที่
จุด​เสี่ยง​น้ําทวม​ขัง​ของ​กรุงเทพ​มหา
นคร​ (ผล​ผลิต​) (กร​ท.​)

(ก​อง​ระบบ​ทอ​ระบาย​น้ํา)
มิติ​ที่​ :1 / ตัว​ชี้​วัด​เชิง​ยุทธ​ศาสตร

100.00
(รอย​ละ) (รอย​ละ)

(3.​1).​ คา​จาง​เหมา​ลาง​ทําความ​สะอาด​ทอ​ระบาย
น้ําประจําปี​ 2​564 (กร​ท.​)

สวน​ราชการ​ที่​รับ​ผิด​ชอบ
:: กอง​ระบบ​ทอ​ระ​บาย​น้ํา

ความ​กาวหน า​ของ​งา​น ​:99%

2/28/2021 : อยู​ระหวาง​ทบทวน​ราคา​กล​าง

4 (New) จํานวน​คลอง​ที่​ได​รับ​การ​ฟ้ืน​ฟู​
และ​ปรับปรุง​สภาพ​เป็น​แกม​ลิง​และ​มี
ระบบ​ระบาย​น้ํา (ผล​ลัพท) (กรบ​.​)

(ก​อง​ระบบ​คลอง​)
มิติ​ที่​ :1 / ตัว​ชี้​วัด​เชิง​ยุทธ​ศาสตร

32.00
(คลอง​) (คลอง​)

(4.​1).​ การ​ขุด​ลอก​คู​ - คลอง​ และ​เปิด​ทาง​น้ําไหล​
(กรบ​.​)

สวน​ราชการ​ที่​รับ​ผิด​ชอบ
:: กอง​ระบบ​คลอ​ง

ความ​กาวหน า​ของ​งา​น ​:20%

2/27/2021 : อยู​ระหวาง​ขัน้​ตอน​การ​ดําเนิน​งาน

(4.​2).​ โครงการ​กอสราง​เขื่อน​ ค.​ส.​ล.​ คลอง​เปรม
ประชา​กร​ ชวง​ที่​ 2​ จาก​สุด​เขต​กรุงเทพมหานคร
ถึง​คลอง​บาน​ใหม​และ​จาก​หมุบาน​แก​รน​ดคา
แนลถึง​ถนน​สรง​ประ​ภา​ (กรบ​) งบ​ปี​ 2​564-2565

สวน​ราชการ​ที่​รับ​ผิด​ชอบ
:: กอง​ระบบ​คลอ​ง

ความ​กาวหน า​ของ​งา​น ​:10%

2/27/2021 : อยู​ระหวาง​ขัน้​ตอน​การ​ดําเนิน​งาน

(4.​3).​ โครงการ​กอสราง​เขือ​น ​ค.​ส.​ล.​ คลอง​เปรม
ประชา​กร​ ชวง​ที่​ 3 จาก​ถนน​สรง​ประภา​ถึง​ถนน
แจง​วัฒนะ​ (กรบ​) งบ​ปี​ 2​564-2566

สวน​ราชการ​ที่​รับ​ผิด​ชอบ
:: กอง​ระบบ​คลอ​ง

ความ​กาวหน า​ของ​งา​น ​:10%

2/27/2021 : อยู​ระหวาง​ขัน้​ตอน​การ​ดําเนิน​งาน

5

ตัว​ชี้​วัด
เจ​รจา

(New) ระดับ​ความ​สําเร็จ​ของ​คลอง
ใน​พื้นที่​กรุงเทพมหานคร​ได​รับ​การ
ปรับปรุง​ภูมิ​ทัศน​ให​สอดคลอง​กับ
เอกลักษณ​ของ​แต​ละ​พทน​ที่​ (ผล
ลัพท) (กรบ​.​)

(ก​อง​ระบบ​คลอง​)
มิติ​ที่​ :1 / ตัว​ชี้​วัด​เชิง​ยุทธ​ศาสตร

20.00
(แนว​คลอง​) (แนว​คลอง​)

(5.​1).​ โครงการ​งาน​กอสราง​และ​ปรับปรุง​เขื่อน​ ค.
ส.​ล.​ คลอง​โอง​อาง​และ​คลอง​บาง​ลําพู​จาก​บริเวณ
สะพาน​ดํารง​สถิต​ถึง​บริเวณ​ป อม​พระ​สุ​เม​รุ​ ( กรบ​.​
)

สวน​ราชการ​ที่​รับ​ผิด​ชอบ
:: กอง​ระบบ​คลอ​ง

ความ​กาวหน า​ของ​งา​น ​:61%

2/27/2021 : อยู​ระหวาง​ขัน้​ตอน​การ​ดําเนิน​งาน

(5.​2).​ โครงการ​กอสราง​เขื่อน​ ค.​ส.​ล.​ลําราง​สา
ธารณะ​ 17 จาก​ถนน​ลาดพราว​ถึง​คลอง​ตา​หนัง​
(ครัง้​ที่​ 2)​(ก​รบ​.​) (ตอ​เน่ือง​ งบ​ปี​2562-2564)

สวน​ราชการ​ที่​รับ​ผิด​ชอบ
:: กอง​ระบบ​คลอ​ง

ความ​กาวหน า​ของ​งา​น ​:100%

3/1/2021 : อยู​ระหวาง​ขัน้​ตอน​การ​ดําเนิน​งาน

(5.​3).​ โครงการ​กอสราง​เขื่อน​ ค.​ส.​ล.​คลอง​บาน
หลาย​ จาก​เขื่อน​เดิม​บริเวณ​คลอง​ขวาง​ลาง​ ถึง
เขื่อน​เดิม​บริเวณ​ซอย​วชิรธรรม​สาธิต​ 55 (กรบ​.​)
(ตอ​เนือง งบ​ปี​ 2​562-2564)

สวน​ราชการ​ที่​รับ​ผิด​ชอบ
:: กอง​ระบบ​คลอ​ง

ความ​กาวหน า​ของ​งา​น ​:86%

2/27/2021 : อยู​ระหวาง​ขัน้​ตอน​การ​ดําเนิน​งาน

(5.​4).​ โครง​การ​รปรับปรุง​เขื่อน​ ค.​ส.​ล.​ คลอง
น้ําแกว​ จาก​คลอง​พญา​เวิก​ถึง​คลอง​ลาด​พราว​
(กรบ​.​) (ตอ​เน่ือง​ งบ​ปี​ 2​562-2564)

สวน​ราชการ​ที่​รับ​ผิด​ชอบ
:: กอง​ระบบ​คลอ​ง

ความ​กาวหน า​ของ​งา​น ​:58%

2/27/2021 : อยู​ระหวาง​ขัน้​ตอน​การ​ดําเนิน​งาน

(5.​5).​ โครงการ​กอสราง​เขื่อน​ ค.​ส.​ล.​และ​สถานี​สุ
บน้ําคลอง​มหา​ศร ​จาก​บริเวณ​คลอง​บาง​ไผ​ ถึง
บริเวณ​คลอง​ภาษี​เจ​ริ​ญ (กรบ​.​) (ตอ​เน่ือง​ งบ​ปี​ 2
562-2565)

สวน​ราชการ​ที่​รับ​ผิด​ชอบ
:: กอง​ระบบ​คลอ​ง

ความ​กาวหน า​ของ​งา​น ​:78%

2/27/2021 : อยู​ระหวาง​ขัน้​ตอน​การ​ดําเนิน​งาน

(5.​6).​ โครงการ​กอสราง​เขื่อน​ ค.​ส.​ล.​ คลอง​เปรม
ประชากร​ชวง​ที​ 4 จาก​ถนน​แจงวัฒนะ​ถึง​ถนน
เทศบาล​สง​เคราะห​ (ตอ​เน่ือง​) (งบ​ปี​ 2​563-2565)
(กรบ​)

สวน​ราชการ​ที่​รับ​ผิด​ชอบ
:: กอง​ระบบ​คลอ​ง

ความ​กาวหน า​ของ​งา​น ​:59%

3/1/2021 : อยู​ระหวาง​ขัน้​ตอน​การ​ดําเนิน​งาน

(5.​7).​ ขุด​ลอก​คลอง​หัว​หมาก​ จาก​คลอง​แสน​แสบ
ถึง​คลอง​พระ​โขน​ง

สวน​ราชการ​ที่​รับ​ผิด​ชอบ
:: กอง​ระบบ​คลอ​ง

ความ​กาวหน า​ของ​งา​น ​:100%

2/27/2021 : อยู​ระหวาง​ขัน้​ตอน​การ​ดําเนิน​งาน

(5.​8).​ ขุด​ลอก​คลอง​หัวลําโพง​เกา​ จาก​ถนน
สี่พระยา​ถึง​ถนน​สุร​วง​ศ

สวน​ราชการ​ที่​รับ​ผิด​ชอบ
:: กอง​ระบบ​คลอ​ง

ความ​กาวหน า​ของ​งา​น ​:100%

3/1/2021 : อยู​ระหวาง​ขัน้​ตอน​การ​ดําเนิน​งาน

(5.​9).​ ขุด​ลอก​คลอง​กะ​จะ​ จาก​คลอง​แสน​แสบ​ถึง
คลอง​หัว​หมา​ก

สวน​ราชการ​ที่​รับ​ผิด​ชอบ
:: กอง​ระบบ​คลอ​ง

ความ​กาวหน า​ของ​งา​น ​:100%

3/1/2021 : อยู​ระหวาง​ขัน้​ตอน​การ​ดําเนิน​งาน

(5.​10).​ ขุด​ลอก​คลอง​ศาลาลอย​บน​ จาก​คลอง​สอง
หอง​ ถึง​คลอง​ศาลาลอย​ลา​ง

สวน​ราชการ​ที่​รับ​ผิด​ชอบ
:: กอง​ระบบ​คลอ​ง

ความ​กาวหน า​ของ​งา​น ​:100%

3/1/2021 : อยู​ระหวาง​ขัน้​ตอน​การ​ดําเนิน​งาน

(5.​11).​ ขุด​ลอก​คลอง​ลาว​ จาก​คลอง​กะ​จะ​ถึง
คลอง​หัว​หมา​ก

สวน​ราชการ​ที่​รับ​ผิด​ชอบ
:: กอง​ระบบ​คลอ​ง

ความ​กาวหน า​ของ​งา​น ​:100%

2/27/2021 : อยู​ระหวาง​ขัน้​ตอน​การ​ดําเนิน​งาน

(5.​12).​ ขุด​ลอก​คลอง​บึง​เรือน​จํากลาง​คลอง​เปร​ม

สวน​ราชการ​ที่​รับ​ผิด​ชอบ
:: กอง​ระบบ​คลอ​ง

ความ​กาวหน า​ของ​งา​น ​:100%

3/1/2021 : อยู​ระหวาง​ขัน้​ตอน​การ​ดําเนิน​งาน

(5.​13).​ ขุด​ลอก​คลอง​ศาลาลอย​ลาง​ จาก​ถนน
ออนนุช​ถึง​คลอง​มะขาม​เทศ

สวน​ราชการ​ที่​รับ​ผิด​ชอบ
:: กอง​ระบบ​คลอ​ง

ความ​กาวหน า​ของ​งา​น ​:100%

3/1/2021 : อยู​ระหวาง​ขัน้​ตอน​การ​ดําเนิน​งาน

(5.​14).​ ขุด​ลอก​คลอง​บาน​ป า​ จาก​คลอง​ลาว​ถึง
คลอง​ตัน

สวน​ราชการ​ที่​รับ​ผิด​ชอบ
:: กอง​ระบบ​คลอ​ง

ความ​กาวหน า​ของ​งา​น ​:100%

3/1/2021 : อยู​ระหวาง​ขัน้​ตอน​การ​ดําเนิน​งาน

(5.​15).​ ขุด​ลอก​คลอง​ภาษี​เจ​ริ​ญ จาก​คลอง
บางกอก​ใหญ​ ถึง​สุด​เข​ตก​ทม

สวน​ราชการ​ที่​รับ​ผิด​ชอบ
:: กอง​ระบบ​คลอ​ง

ความ​กาวหน า​ของ​งา​น ​:100%

3/1/2021 : อยู​ระหวาง​ขัน้​ตอน​การ​ดําเนิน​งาน

(5.​16).​ ขุด​ลอก​คู​น้ําขาง​โรง​พยาบาล​ ไฟ​มักกะสัน
จาก​ถนน​เพ​ขรบุรี​ถึง​สุด​ระยะ​ที่​กําหน​ดให

สวน​ราชการ​ที่​รับ​ผิด​ชอบ
:: กอง​ระบบ​คลอ​ง

ความ​กาวหน า​ของ​งา​น ​:100%

3/1/2021 : อยู​ระหวาง​ขัน้​ตอน​การ​ดําเนิน​งาน

(5.​17).​ ขุด​ลอก​คลอง​สะ​แก​ จาก​คลอง​กะ​จะ​ถึง
คลอง​ตัน​ และ​แยก​คลอง​เชื่อม​คลอง​สะแก​ถึง
คลอง​บาน​ป า

สวน​ราชการ​ที่​รับ​ผิด​ชอบ
:: กอง​ระบบ​คลอ​ง

ความ​กาวหน า​ของ​งา​น ​:100%

3/1/2021 : อยู​ระหวาง​ขัน้​ตอน​การ​ดําเนิน​งาน

(5.​18).​ ขุด​ลอก​คลอง​บาง​ขี้​เกง​ จาก​คลอง​บาง
ดวน​ ถึง​คลอง​ทวี​วัฒน​า

สวน​ราชการ​ที่​รับ​ผิด​ชอบ
:: กอง​ระบบ​คลอ​ง

ความ​กาวหน า​ของ​งา​น ​:100%

2/27/2021 : อยู​ระหวาง​ขัน้​ตอน​การ​ดําเนิน​งาน

(5.​19).​ ขุด​ลอก​คลอง​บาง​โพ​ จาก​สถานี​สูบ
น้ําคลอง​บางโพ​ถึง​ถนน​กรุง​เท​พ-น​นท​บุ​รี

สวน​ราชการ​ที่​รับ​ผิด​ชอบ
:: กอง​ระบบ​คลอ​ง

ความ​กาวหน า​ของ​งา​น ​:100%

2/27/2021 : อยู​ระหวาง​ขัน้​ตอน​การ​ดําเนิน​งาน

(5.​20).​ ขุด​ลอก​คลอง​ขรัว​ตา​แก​น ​จาก​สถานี​สูบ
น้ําคลอง​ขรัว​ตา​แกน​ถึง​สุด​เขต​คลอ​ง

สวน​ราชการ​ที่​รับ​ผิด​ชอบ
:: กอง​ระบบ​คลอ​ง

ความ​กาวหน า​ของ​งา​น ​:100%

2/27/2021 : อยู​ระหวาง​ขัน้​ตอน​การ​ดําเนิน​งาน

(5.​21).​ ขุด​ลอก​คลอง​วัด​สิงห​ จาก​คลอง​สนาม​ชัย​
ถึง​คลอง​บาง​ระ​แนะ

สวน​ราชการ​ที่​รับ​ผิด​ชอบ
:: กอง​ระบบ​คลอ​ง

ความ​กาวหน า​ของ​งา​น ​:100%

2/27/2021 : อยู​ระหวาง​ขัน้​ตอน​การ​ดําเนิน​งาน

(5.​22).​ โครงการ​กอสราง​เขื่อน​ ค.​ส.​ล.​(ดาด​ทอง
คลอง​) คลอง​บางออ​จาก​บริเวณ​ถนน​โรงงาน​ไมอัด
ไทย​ไป​ทาง​ประตู​ระบาย​น้ําคลอง​บาง​ออ​ (กรบ​.​)
(ตอ​เน่ือง​ งบ​ปี​ 2​562-2564)

สวน​ราชการ​ที่​รับ​ผิด​ชอบ
:: กอง​ระบบ​คลอ​ง

ความ​กาวหน า​ของ​งา​น ​:100%

28/10/2563 : อยู​ระหวาง​ขัน้​ตอน​การ​ดําเนิน​การ

6 (New) จุด​ตรวจ​วัด​น้ําคลอง​และ
แมน้ําเจาพระยา​เพิ่ม​ขึ้น​ (สจน​.​)

(สํานักงาน​จัดการ​คุณภาพ​น้ํา)
มิติ​ที่​ :1 / ตัว​ชี้​วัด​เชิง​ยุทธ​ศาสตร

315.00
(จุด​) (จุด​)

(6.​1).​ โครงการ​จัด​ทําแผนที่​แสดง​คุณภาพ​น้ําและ
จัด​ลําดับ​ความ​สําคัญ​ของ​คลอง​ และ
แมน้ําเจาพระยา​ใน​เขต​กรุงเทพมหานคร​ที่​ตอง​ได
รับ​การ​ฟ้ืน​ฟู​ (สจน​.​)

สวน​ราชการ​ที่​รับ​ผิด​ชอบ
:: สํานักงาน​จัดการ​คุณ​ภาพ​น้ํา

ความ​กาวหน า​ของ​งา​น ​:100%

2/23/2021 :คุณภาพ​น้ําน้ําคลอง​ที่​ความ​สกปรก
สูง​สุด​ 10 อัน​ดับ​ ประจําเดือน​มกราคม​ 2​564 1.
คลอง​สําเห​ร ถนน​เท​อด​ไทย​ ธน​บุ​รีBOD 77
2.คลอง​เตย​ อาคาร​ทวิช​ คลอง​เตย​ BOD 66
3.คลอง​ไผ​สิง​โต​ ตลาด​คลอง​เตย​ คลอง​เตย​ BOD
65 4.คลอง​กุม​ หมูบาน​สห​กร​ณ (ซ.​28) บึง​กุม​
BOD 61 5.คลอง​สวน​หล​วง​ ถนน​เจริญ​เมือง​
ปทุม​วัน​ BOD 59 6.คลอง​จร​เข​ ถ.​วัชร​พล​(ราน
ไก​ยาง​จัก​ราช​)ใต​ทาง​ดวน​ บาง​เขน​ BOD 45
7.คลอง​ไผ​สิง​โต​ ขาง​โรงงาน​ยา​สูบ​ คลอง​เตย​
BOD 41 8.คลอง​บัว​(บาง​เขน​) ร.​ร.​บาน​คลอง​บัว​
ถ.​สุ​ขา​ภิบา​ล5​ บาง​เขน​ BOD 41 9.คลอง​มหา​ศร
​ซอย​เพชร​เกษม​ 112 (แยก​110/7) หนอง​แขม​
BOD 39 10.คลอง​เตย​ ปตร.​ คลอง​เตย​ คลอง
เตย​ BOD 35

(6.​2).​ กอสราง​หอง​ปฏิบัติ​การ​วิเคราะห​คุณภาพ
น้ําที่​ศูนย​การ​ศึกษา​และ​อนุรักษ​สิ่ง​แวดลอม​บาง
ซื่อ​ กรุงเทพ​มหา​นคร​ (สจน)

สวน​ราชการ​ที่​รับ​ผิด​ชอบ
:: สํานักงาน​จัดการ​คุณ​ภาพ​น้ํา

ความ​กาวหน า​ของ​งา​น ​:65%

2/23/2021 : อยู​ระหวาง​ขัน้​ตอน​จัด​เตรียม​เอก
สาร​ e-biding

7 (New) คุณภาพ​น้ําคลอง​และ
แมน้ําเจาพระยา​ที่​อยู​ใน​เกณฑ
มาตรฐาน​เพิ่ม​ขึ้น​ (สจน​.​)

(สํานักงาน​จัดการ​คุณภาพ​น้ํา)
มิติ​ที่​ :1 / ตัว​ชี้​วัด​เชิง​ยุทธ​ศาสตร

29.00
(รอย​ละ) (รอย​ละ)

(7.​1).​ โครงการ​บํารุง​รักษา​คลอง​หลัก​ (กรบ​.​)

สวน​ราชการ​ที่​รับ​ผิด​ชอบ
:: กอง​ระบบ​คลอ​ง

ความ​กาวหน า​ของ​งา​น ​:25%

2/27/2021 : อยู​ระหวาง​ขัน้​ตอน​การ​ดําเนิน​งาน

(7.​2).​ โครงการ​บํารุง​รักษา​คลอง​สาย​หลัก​
(สําหรับ​ NH3 N ไม​เกิน​ 0.​5 มิลลิ​กรัม​ม/ลิตร​)
(กรบ​.​)

สวน​ราชการ​ที่​รับ​ผิด​ชอบ
:: กอง​ระบบ​คลอ​ง

ความ​กาวหน า​ของ​งา​น ​:30%

2/27/2021 : อยู​ระหวาง​ขัน้​ตอน​การ​ดําเนิน​งาน

(7.​3).​ โครงการ​บํารุง​รักษา​คลอง​สาย​หลัก​
(สําหรับ​ DO ไม​น อย​กวา​ 2​ มิลลิ​กรัม​/ลิตร​) (กรบ
.​)

สวน​ราชการ​ที่​รับ​ผิด​ชอบ
:: กอง​ระบบ​คลอ​ง

ความ​กาวหน า​ของ​งา​น ​:15%

2/27/2021 : อยู​ระหวาง​ขัน้​ตอน​การ​ดําเนิน​งาน

(7.​4).​ โครงการ​บํารุง​รักษา​คลอง​สาย​หลัก​
(สําหรับ​ BOD ไม​เกิน​ 4 มิลลิ​กรัม​/ลิตร​) (กรบ​.​)

สวน​ราชการ​ที่​รับ​ผิด​ชอบ
:: กอง​ระบบ​คลอ​ง

ความ​กาวหน า​ของ​งา​น ​:30%

2/27/2021 : อยู​ระหวาง​ขัน้​ตอน​การ​ดําเนิน​งาน

(7.​5).​ กิจกรรม​การ​ตรวจ​วัด​คุณภาพ​น้ําใน​คลอง
สาย​หลัก​ตาม​แผน​การ​ ปรับปรุง​ภูมิ​ทัศน​คลอง
สาย​หลัก​ของ​กรุงเทพ​มหา​นคร​ เพื่อ​สนับสนุน
โครงการ​ปรับปรุง​ภูมิ​ทัศน​คลอง​สาย​หลัก​ใน​พื้นที่
กรุงเทพ​มหา​นคร​(สจน​.​)

สวน​ราชการ​ที่​รับ​ผิด​ชอบ
:: สํานักงาน​จัดการ​คุณ​ภาพ​น้ํา

ความ​กาวหน า​ของ​งา​น ​:100%

2/23/2021 : คุณภาพ​น้ําน้ําคลอง​ที่​ความ​สกปรก
สูง​สุด​ 10 อัน​ดับ​ ประจําเดือน​มกราคม​ 2​564 1.
คลอง​สําเห​ร ถนน​เท​อด​ไทย​ ธน​บุ​รีBOD 77
2.คลอง​เตย​ อาคาร​ทวิช​ คลอง​เตย​ BOD 66
3.คลอง​ไผ​สิง​โต​ ตลาด​คลอง​เตย​ คลอง​เตย​ BOD
65 4.คลอง​กุม​ หมูบาน​สห​กร​ณ (ซ.​28) บึง​กุม​
BOD 61 5.คลอง​สวน​หล​วง​ ถนน​เจริญ​เมือง​
ปทุม​วัน​ BOD 59 6.คลอง​จร​เข​ ถ.​วัชร​พล​(ราน
ไก​ยาง​จัก​ราช​)ใต​ทาง​ดวน​ บาง​เขน​ BOD 45
7.คลอง​ไผ​สิง​โต​ ขาง​โรงงาน​ยา​สูบ​ คลอง​เตย​
BOD 41 8.คลอง​บัว​(บาง​เขน​) ร.​ร.​บาน​คลอง​บัว​
ถ.​สุ​ขา​ภิบา​ล5​ บาง​เขน​ BOD 41 9.คลอง​มหา​ศร
​ซอย​เพชร​เกษม​ 112 (แยก​110/7) หนอง​แขม​
BOD 39 10.คลอง​เตย​ ปตร.​ คลอง​เตย​ คลอง
เตย​ BOD 35

(7.​6).​ โครงการ​ประเมิน​คุณภาพ​น้ําและ​จัด​ลําดับ
ความ​สําคัญ​ของ​คลอง​และ​แมน้ําเจาพระยา​ใน​เขต
กรุงเทพมหานคร​ที่​ตอง​ได​รับ​การ​ฟ้ืน​ฟู​ 1(สจน)

สวน​ราชการ​ที่​รับ​ผิด​ชอบ
:: สํานักงาน​จัดการ​คุณ​ภาพ​น้ํา

ความ​กาวหน า​ของ​งา​น ​:80%

2/23/2021 : คุณภาพ​น้ําน้ําคลอง​ที่​ความ​สกปรก
สูง​สุด​ 10 อัน​ดับ​ ประจําเดือน​มกราคม​ 2​564 1.
คลอง​สําเห​ร ถนน​เท​อด​ไทย​ ธน​บุ​รีBOD 77
2.คลอง​เตย​ อาคาร​ทวิช​ คลอง​เตย​ BOD 66
3.คลอง​ไผ​สิง​โต​ ตลาด​คลอง​เตย​ คลอง​เตย​ BOD
65 4.คลอง​กุม​ หมูบาน​สห​กร​ณ (ซ.​28) บึง​กุม​
BOD 61 5.คลอง​สวน​หล​วง​ ถนน​เจริญ​เมือง​
ปทุม​วัน​ BOD 59 6.คลอง​จร​เข​ ถ.​วัชร​พล​(ราน
ไก​ยาง​จัก​ราช​)ใต​ทาง​ดวน​ บาง​เขน​ BOD 45
7.คลอง​ไผ​สิง​โต​ ขาง​โรงงาน​ยา​สูบ​ คลอง​เตย​
BOD 41 8.คลอง​บัว​(บาง​เขน​) ร.​ร.​บาน​คลอง​บัว​
ถ.​สุ​ขา​ภิบา​ล5​ บาง​เขน​ BOD 41 9.คลอง​มหา​ศร
​ซอย​เพชร​เกษม​ 112 (แยก​110/7) หนอง​แขม​
BOD 39 10.คลอง​เตย​ ปตร.​ คลอง​เตย​ คลอง
เตย​ BOD 35

(7.​7).​ โครงการ​กอสราง​ทอ​สง​น้ําที่​ผาน​การ​บําบัด
จาก​โรง​ควบคุม​คุณภาพ​น้ําจตุจักร​ไป​ยัง​คลอง​บาง
ซื่อ​ คลอง​น้ําแกว​ และ​คลอง​พญา​เวิก​(สจน​.​)

สวน​ราชการ​ที่​รับ​ผิด​ชอบ
:: สํานักงาน​จัดการ​คุณ​ภาพ​น้ํา

ความ​กาวหน า​ของ​งา​น ​:10%

29/10/2563 : ไม​ได​รับ​การ​จัดสรร​งบ​ประมาณ​ใน
การ​ดําเนิน​งาน​โครง​การ

8 (New) ความ​สําเร็จ​ใน​การ​จัด
ทําระบบ​ฐาน​ขอมูล​ผู​ประกอบ​การ​ที่
เป็น​แหลง​กําเนิด​น้ําเสีย​ใน​กรุงเทพ
มหา​นคร​ (สจน​.​)

(สํานักงาน​จัดการ​คุณภาพ​น้ํา)
มิติ​ที่​ :1 / ตัว​ชี้​วัด​เชิง​ยุทธ​ศาสตร

1.00
(ขอมูล​เชิง​ประ​จัก

ษ)
(ขอมูล​เชิง​ประ​จัก

ษ)

(8.​1).​ โครงการ​สํารวจ​และ​จัด​ทําฐาน​ขอมูล​ระบบ
สารสนเทศ​ผู​ประกอบ​การ​ที่​เป็น​แหลง​กําเนิด
น้ําเสีย​ใน​กรุงเทพ​มหา​นคร​ (สจน​.​)

สวน​ราชการ​ที่​รับ​ผิด​ชอบ
:: สํานักงาน​จัดการ​คุณ​ภาพ​น้ํา

ความ​กาวหน า​ของ​งา​น ​:100%

2/27/2021 : อยู​ระหวาง​ขัน้​ตอน​.​.​.​สํานักงาน​เขต
ฯตรวจ​สอบ​ความ​ถูก​ตอง​ของ​ขอ​มูล

9 (New) จํานวน​ผล​งานการ​ศึกษา​วิจัย
เพื่อ​สง​เสริม​นวัตกรรม​การ​จัดการ
คุณภาพ​น้ํา(สจน​.​)

(สํานักงาน​จัดการ​คุณภาพ​น้ํา)
มิติ​ที่​ :1 / ตัว​ชี้​วัด​เชิง​ยุทธ​ศาสตร

1.00
(เรื่อง​) (เรื่อง​)

(9.​1).​ โครงการ​ศึกษา​วิจัย​สง​เสริม​นวัตกรรม​การ
จัดการ​คุณภาพ​น้ํา (สจน​.​)

สวน​ราชการ​ที่​รับ​ผิด​ชอบ
:: สํานักงาน​จัดการ​คุณ​ภาพ​น้ํา

ความ​กาวหน า​ของ​งา​น ​:98%

31/10/2563 : อยู​ระหวาง​ขัน้​ตอน​รวบรวม​ขอ​มูล

10

ตัว​ชี้​วัด
เจ​รจา

(New) รอย​ละ​ของ​ปริมาณ​น้ําที่​ผาน
การ​บําบัด​ถูก​นํากลับ​มา​ใช​ประ​โยชน​
(สจน​.​)

(สํานักงาน​จัดการ​คุณภาพ​น้ํา)
มิติ​ที่​ :1 / ตัว​ชี้​วัด​เชิง​ยุทธ​ศาสตร

6.50
(รอย​ละ) (รอย​ละ)

(10.​1).​ โครงการ​ผลิต​ป ุย​หมัก​จาก​ตะกอน​น้ําเสีย​
เพื่อ​การนําไป​ใช​ประโยชน​ของ​หนวย​งา​น ​(สจน​.​)

สวน​ราชการ​ที่​รับ​ผิด​ชอบ
:: สํานักงาน​จัดการ​คุณ​ภาพ​น้ํา

ความ​กาวหน า​ของ​งา​น ​:100%

(10.​2).​ งาน​เดิน​ระบบ​บําบัด​น้ําเสีย​แบบ
หมุนเวียน​ตาม​ธรรมชาติ​และ​ระบบ​การ​ใช​พืช
น้ําของ​สวน​ลุ​มพินี​ (สจน​.​)

สวน​ราชการ​ที่​รับ​ผิด​ชอบ
:: สํานักงาน​จัดการ​คุณ​ภาพ​น้ํา

ความ​กาวหน า​ของ​งา​น ​:70%

29/10/2563 : อยู​ระหวาง​ขัน้​ตอน​วิเคราะห
คุณภาพ​น้ําและ​รวบรวม​ขอมูล​ประจําเดือน
ตุลาคม​ 2​563

(10.​3).​ โครงการ​นําน้ําที่​ผาน​การ​บําบัด​มา​ใช​ประ
โยชน​ (สจน​.​)

สวน​ราชการ​ที่​รับ​ผิด​ชอบ
:: สํานักงาน​จัดการ​คุณ​ภาพ​น้ํา

ความ​กาวหน า​ของ​งา​น ​:100%

11 (New) ความ​สําเร็จ​ใน​การ​จัด
ทําระบบ​ฐาน​ขอมูล​ผู​ใช​น้ําของ
กรุงเทพมหานคร​ตาม​ประเภท​แหลง
กําเนิด​น้ําเสีย​ (สจน​.​)

(สํานักงาน​จัดการ​คุณภาพ​น้ํา)
มิติ​ที่​ :1 / ตัว​ชี้​วัด​เชิง​ยุทธ​ศาสตร

10.00
(ฐาน​ขอ​มูล​) (ฐาน​ขอ​มูล​)

(11.​1).​ โครงการ​จาง​ทําระบบ​งาน​เพื่อ​การ​จัด​เก็บ
คา​ธรรมเนียม​บําบัด​น้ําเสีย​ (สจน​.​)

สวน​ราชการ​ที่​รับ​ผิด​ชอบ
:: สํานักงาน​จัดการ​คุณ​ภาพ​น้ํา

ความ​กาวหน า​ของ​งา​น ​:85%

2/27/2021 : อยู​ระหวาง​ขัน้​ตอน​.​.​.​อยู​ระหวาง
ผูรับ​จาง​สง​มอบ​งวด​งาน​ที่​ 1

(11.​2).​ โครงการ​รณรงค​ประชาสัมพันธ​ให​ทุก
ภาค​สวน​รับ​ผิด​ชอบ​ตอ​มลพิษ​ทาง​น้ํา ดวย​การ​จาย
คา​ธรรมเนียม​บําบัด​น้ําเสีย​ (สจน​.​)

สวน​ราชการ​ที่​รับ​ผิด​ชอบ
:: สํานักงาน​จัดการ​คุณ​ภาพ​น้ํา

ความ​กาวหน า​ของ​งา​น ​:100%

2/27/2021 : อยู​ระหวาง​ขัน้​ตอน​.​.​.​ดําเนิน​การ
ตาม​แผนฯ

12 (New) จํานวน​ภาค​เอกชน​ที่​เขา​รวม
กิจกรรม​หรือ​ชอง​ทาง​ที่​จัด​ขึ้น​เพื่อ​สง
เสริม​การ​มี​สวน​รวม​ (ระดับ​การ​มี
สวน​รวม​ของ​ภาค​เอกชน​ใน​การ
บริหาร​จัดการ​ระบบ​บําบัด​น้ําเสีย
)(สจน)

(สํานักงาน​จัดการ​คุณภาพ​น้ํา)
มิติ​ที่​ :1 / ตัว​ชี้​วัด​เชิง​ยุทธ​ศาสตร

10.00
(บริษทั​) (บริษทั​)

(12.​1).​ กิจกรรม​สราง​เครือ​ขาย​การ​มี​สวน​รวม​กับ
ภาค​เอกชน​ใน​การ​บริหาร​จัดการ​ระบบ​บําบัด
น้ําเสีย​ (สจน)

สวน​ราชการ​ที่​รับ​ผิด​ชอบ
:: สํานักงาน​จัดการ​คุณ​ภาพ​น้ํา

ความ​กาวหน า​ของ​งา​น ​:100%

2/27/2021 : อยู​ระหวาง​ขัน้​ตอน​.​.​.​ดําเนิน​การ
ตาม​แผนฯ

(12.​2).​ โครงการ​วา​จาง​ที่​ปรึกษา​ศึกษา​ความ​เป็น
ไป​ได​ใน​การ​ให​เอกชน​รวม​ทุน​และ​ลงทุน​ดําเนิน
โครงการ​บําบัด​น้ําเสีย​คลอง​เตย​ (สจน​.​)

สวน​ราชการ​ที่​รับ​ผิด​ชอบ
:: สํานักงาน​จัดการ​คุณ​ภาพ​น้ํา

ความ​กาวหน า​ของ​งา​น ​:10%

(12.​3).​ โครงการ​วา​จาง​ที่​ปรึกษา​ศึกษา​ความ​เป็น
ไป​ได​ใน​การ​ให​เอกชน​รวม​ลงทุน​และ​ดําเนิน
โครงการ​บําบัด​น้ําเสีย​บึง​หนอง​บอ​น ​(สจน​.​)

สวน​ราชการ​ที่​รับ​ผิด​ชอบ
:: สํานักงาน​จัดการ​คุณ​ภาพ​น้ํา

ความ​กาวหน า​ของ​งา​น ​:5%

13 (New)รอย​ละ​ความ​กาวหน า​ใน​การ
กอสราง​ระบบ​บําบัด​น้ําเสีย​รวม​และ
ระบบ​รวบรวม​น้ําเสีย​ เพื่อ​แกไข
ปัญหา​มลพิษ​ทาง​น้ํา(สจน​.​)

(สํานักงาน​จัดการ​คุณภาพ​น้ํา)
มิติ​ที่​ :1 / ตัว​ชี้​วัด​เชิง​ยุทธ​ศาสตร

50.00
(รอย​ละ) (รอย​ละ)

(13.​1).​ โครงการ​จาง​ที่​ปรึกษา​สํารวจ​และ
ออกแบบ​ราย​ละเอียด​ระบบ​รวบรวม​น้ําเสีย​และ
ระบบ​บําบัด​น้ําเสีย​มีน​บุ​รี​ ระยะ​ที่​ 2​ (สจน​.​)

สวน​ราชการ​ที่​รับ​ผิด​ชอบ
:: สํานักงาน​จัดการ​คุณ​ภาพ​น้ํา

ความ​กาวหน า​ของ​งา​น ​:100%

(13.​2).​ โครงการ​กอสราง​บอ​ดัก​น้ําเสีย​เพื่อ
ป องกัน​น้ําไหล​ยอน​กลับ​เขา​ระบบ​ทอ​รวบรวม
น้ําเสีย​ใน​พื้นที่​โรง​ควบคุม​คุณภาพ​น้ําทุง​ครุ​ (สจน
.​)

สวน​ราชการ​ที่​รับ​ผิด​ชอบ
:: สํานักงาน​จัดการ​คุณ​ภาพ​น้ํา

ความ​กาวหน า​ของ​งา​น ​:10%

29/10/2563 : ไม​ได​รับ​การ​จัดสรร​งบ​ประมาณ​ใน
การ​ดําเนิน​งาน​โครง​การ

(13.​3).​ โครงการ​กอสราง​บอ​ดัก​น้ําเสีย​เพื่อ
ป องกัน​น้ําไหล​ยอน​กลับ​เขา​ระบบ​ทอ​รวบรวม
น้ําเสีย​ใน​พื้นที่​โรง​ควบคุม​คุณภาพ​น้ําหนอง​แขม​
(สจน​.​)

สวน​ราชการ​ที่​รับ​ผิด​ชอบ
:: สํานักงาน​จัดการ​คุณ​ภาพ​น้ํา

ความ​กาวหน า​ของ​งา​น ​:10%

29/10/2563 : ไม​ได​รับ​การ​จัดสรร​งบ​ประมาณ​ใน
การ​ดําเนิน​งาน​โครง​การ

(13.​4).​ โครงการ​กอสราง​ระบบ​รวบรวม​น้ําเสีย​
และ​ระบบ​บําบัด​น้ําเสีย​มีน​บุ​รี​ ระยะ​ที่​ 1 (สจน​.​)

สวน​ราชการ​ที่​รับ​ผิด​ชอบ
:: สํานักงาน​จัดการ​คุณ​ภาพ​น้ํา

ความ​กาวหน า​ของ​งา​น ​:77%

(13.​5).​ โครงการ​กอสราง​ระบบ​รวบรวม​น้ําเสีย
(เพื่มเติม​) ริม​คลอง​แสน​แสบ​ ชวง​ถนน​วิทยุ​-
คลอง​ตัน​ เขา​โรง​ควบคุม​คุณภาพ​น้ําดิน​แดง​
(สจน​.​)

สวน​ราชการ​ที่​รับ​ผิด​ชอบ
:: สํานักงาน​จัดการ​คุณ​ภาพ​น้ํา

ความ​กาวหน า​ของ​งา​น ​:10%

29/10/2563 : อยู​ระหวาง​ขัน้​ตอน​.​.​.​ขอ​อนุมัติ​ e-
bidding ครัง้​ที่​ 2

(13.​6).​ โครงการ​กอสราง​ระบบ​รวบรวม​น้ําเสีย​
(เพื่มเติม​) พื้นที่​เขต​หวยขวาง​เขา​โรง​ควบคุม
คุณภาพ​น้ําดิน​แดง​ (สจน​.​)

สวน​ราชการ​ที่​รับ​ผิด​ชอบ
:: สํานักงาน​จัดการ​คุณ​ภาพ​น้ํา

ความ​กาวหน า​ของ​งา​น ​:10%

29/10/2563 : อยู​ระหวาง​ขัน้​ตอน​.​.​.​ประกาศ​ขาย
แบบ​ 2​9 ก.​ย.​-29 ต.​ค.​63

(13.​7).​ โครงการ​กอสราง​ระบบ​รวบรวม​น้ําเสีย
จาก​พื้นที่​รับ​น้ําคลอง​ลาด​โตนด​ (สจน​.​)

สวน​ราชการ​ที่​รับ​ผิด​ชอบ
:: สํานักงาน​จัดการ​คุณ​ภาพ​น้ํา

ความ​กาวหน า​ของ​งา​น ​:100%

29/10/2563 : อยู​ระหวาง​ขัน้​ตอน​.​.​.​สง​ผล​งาน
งวด​ที่​ 16 (ดําเนิน​การ​ตอ​ขยาย​สัญญา​ ครัง้​ที่​ 1 )

(13.​8).​ โครงการ​จาง​ที่​ปรึกษา​บริหาร​และ​ควบคุม
งาน​โครงการ​กอสราง​ระบบ​รวบรวม​น้ําเสีย​และ
ระบบ​บําบัด​น้ําเสีย​ธน​บุ​รี​ สัญญา​ที่​ 2​ งาน​กอสราง
ระบบ​รวบรวม​น้ําเสีย​พื้นที่​สวน​เหนือ​ (เขต
บางพลัด​และ​บาง​สวน​ของ​เขต​ตลิ่งชัน​และ​เขต
บางกอก​น อย​) (สจน)

สวน​ราชการ​ที่​รับ​ผิด​ชอบ
:: สํานักงาน​จัดการ​คุณ​ภาพ​น้ํา

ความ​กาวหน า​ของ​งา​น ​:25%

(13.​9).​ โครงการ​กอสราง​ระบบ​รวบรวม​น้ําเสีย
และ​ระบบ​บําบัด​น้ําเสีย​ธน​บุ​รี​ สัญญา​ที่​ 1 งาน
กอสราง​ระบบ​บําบัด​น้ําเสีย​ธน​บุ​รี​ และ​สวน​สา
ธารณะ​ (สจน)

สวน​ราชการ​ที่​รับ​ผิด​ชอบ
:: สํานักงาน​จัดการ​คุณ​ภาพ​น้ํา

ความ​กาวหน า​ของ​งา​น ​:30%

(13.​10).​ โครงการ​จาง​ที่​ปรึกษา​บริหาร​และ
ควบคุม​งาน​โครงการ​กอสราง​ระบบ​รวบรวม
น้ําเสีย​และ​ระบบ​บําบัด​น้ําเสีย​ธน​บุ​รี​ สัญญา​ที่​ 1
งาน​กอสราง​ระบบ​บําบัด​น้ําเสีย​ธน​บุ​รี​ และ​สวน​สา
ธารณะ​ (สจน)

สวน​ราชการ​ที่​รับ​ผิด​ชอบ
:: สํานักงาน​จัดการ​คุณ​ภาพ​น้ํา

ความ​กาวหน า​ของ​งา​น ​:5%

(13.​11).​ โครงการ​กอสราง​ระบบ​รวบรวม​น้ําเสีย
และ​ระบบ​บําบัด​น้ําเสีย​ธน​บุ​รี​ สัญญา​ที่​ 3 งาน
กอสราง​ระบบ​รวบรวม​น้ําเสีย​พื้นที่​สวน​ใต​ (เขต
บางกอก​น อย​ และ​เขต​บางกอก​ใหญ​) (สจน)

สวน​ราชการ​ที่​รับ​ผิด​ชอบ
:: สํานักงาน​จัดการ​คุณ​ภาพ​น้ํา

ความ​กาวหน า​ของ​งา​น ​:35%

(13.​12).​ โครงการ​จาง​ที่​ปรึกษา​ศึกษา​ความ​เหมาะ
สม​ สํารวจ​และ​ออกแบบ​ราย​ละเอียด​ระบบ
รวบรวม​น้ําเสีย​และ​ระบบ​บําบัด​น้ําเสีย​ดอน​เมือง​
(สจน​.​)

สวน​ราชการ​ที่​รับ​ผิด​ชอบ
:: สํานักงาน​จัดการ​คุณ​ภาพ​น้ํา

ความ​กาวหน า​ของ​งา​น ​:10%

14 (NEW)รอย​ละ​ความ​สําเร็จ​ใน​การ​สง
เสริม​การ​จัดการ​น้ําเสีย​ภาค
ประชาชน​ที่​มี​การ​ดําเนิน​การ​ครบ​ 4
กิจ​กร​รม​ (สจน​)

(สํานักงาน​จัดการ​คุณภาพ​น้ํา)
มิติ​ที่​ :1 / ตัว​ชี้​วัด​เชิง​ยุทธ​ศาสตร

100.00
(รอย​ละ) (รอย​ละ)

(14.​1).​ โครงการ​สง​เสริม​การ​จัดการ​น้ําเสีย​ภาค
ประชา​ชน​ (สจน​.​)

สวน​ราชการ​ที่​รับ​ผิด​ชอบ
:: สํานักงาน​จัดการ​คุณ​ภาพ​น้ํา

ความ​กาวหน า​ของ​งา​น ​:100%

2/27/2021 : อยู​ระหวาง​ขัน้​ตอน​.​.​.​ดําเนิน​การ
ตาม​แผน​งาน

15 (New) ความ​สามารถ​ใน​การ​ควบคุม
ระดับ​น้ํา เพื่อ​ลด​ปัญหา​น้ําทวม
เน่ืองจาก​น้ําหลาก​และ​น้ําหนุ​น ​(ผล
ลัพธ​) (สพน​.​)

(สํานักงาน​พัฒนา​ระบบ​ระบาย​น้ํา)
มิติ​ที่​ :1 / ตัว​ชี้​วัด​เชิง​ยุทธ​ศาสตร

90.00
(รอย​ละ​.​.​.​ของ​พื้น

ที่​)
(รอย​ละ​.​.​.​ของ​พื้น

ที่​)

(15.​1).​ งาน​กอสราง​บอ​หนวง​น้ําใตดิน​บริเวณ
สวน​สาธารณะ​ใต​สะพาน​ขาม​แยก​ถนน​รัชดาภิเษก
ตัดถนน​วิภา​วดี​ (สพน​.​) (งบ​62) (ก.​วิชา​การ​ฯ)

สวน​ราชการ​ที่​รับ​ผิด​ชอบ
:: สํานักงาน​พัฒนา​ระบบ​ระ​บาย​น้ํา

ความ​กาวหน า​ของ​งา​น ​:91%

29/10/2563 : ไม​ได​รับ​การ​จัดสรร​งบ​ประมาณ​ใน
การ​ดําเนิน​งาน​โครง​การ​ - กอสราง​ศาลา​ที่​พัก​ -
กอสราง​หองน้ําสาธารณะ​และ​หอง​เก็บ​ของ

(15.​2).​ งาน​ปรับปรุง​สถานี​สูบ​น้ําปลาย​คลอง
สวัสดี​ ตอน​คลอง​แสน​แสบ​ (สพน​.​) (งบ​ 63-64)
(ก.​1)

สวน​ราชการ​ที่​รับ​ผิด​ชอบ
:: สํานักงาน​พัฒนา​ระบบ​ระ​บาย​น้ํา

ความ​กาวหน า​ของ​งา​น ​:58%

2/23/2021 : ไม​ได​รับ​การ​จัดสรร​งบ​ประมาณ​ใน
การ​ดําเนิน​งาน​โครง​การ​ - เตรียม​งาน​กอ​สราง​ -
สํารวจ​พื้นที่​กอสราง​เพื่อ​จัด​ทําผัง​บริเวณ​และ
ประชาสัมพันธ​ใน​การ​ดําเนิน​งาน​กอสราง​ให
ประชาชน​ใน​พื้นที่​ใกล​เคียง​ทร​าบ

(15.​3).​ งาน​ปรับปรุง​สถานี​สูบ​น้ําขาง​ ม.​ศ.​ว.​
ตอน​คลอง​แสน​แสบ​ (สพน​.​) (งบ​ 63-64) (ก.​1)

สวน​ราชการ​ที่​รับ​ผิด​ชอบ
:: สํานักงาน​พัฒนา​ระบบ​ระ​บาย​น้ํา

ความ​กาวหน า​ของ​งา​น ​:82%

2/23/2021 : ไม​ได​รับ​การ​จัดสรร​งบ​ประมาณ​ใน
การ​ดําเนิน​งาน​โครง​การ​ - เตรียม​งาน​กอ​สราง​ -
สํารวจ​พื้นที่​กอสราง​เพื่อ​จัด​ทําผัง​บริเวณ​และ
ประชาสัมพันธ​ใน​การ​ดําเนิน​งาน​กอสราง​ให
ประชาชน​ใน​พื้นที่​ใกล​เคียง​ทร​าบ

(15.​4).​ งาน​ปรับปรุง​สถานี​สูบ​น้ําปลาย​คลอง
พรอม​ศรี​ 2​ ตอน​คลอง​แสน​แสบ​ (สพน​.​) งบ​
63-64 (ก.​1)

สวน​ราชการ​ที่​รับ​ผิด​ชอบ
:: สํานักงาน​พัฒนา​ระบบ​ระ​บาย​น้ํา

ความ​กาวหน า​ของ​งา​น ​:88%

2/23/2021 : ไม​ได​รับ​การ​จัดสรร​งบ​ประมาณ​ใน
การ​ดําเนิน​งาน​โครง​การ​ - เตรียม​งาน​กอ​สราง​ -
สํารวจ​พื้นที่​กอสราง​เพื่อ​จัด​ทําผัง​บริเวณ​และ
ประชาสัมพันธ​ใน​การ​ดําเนิน​งาน​กอสราง​ให
ประชาชน​ใน​พื้นที่​ใกล​เคียง​ทร​าบ

(15.​5).​ งาน​ปรับปรุง​แนว​ป องกัน​น้ําทวม​ริม
แมน้ําเจา​พระ​ยา​ บริเวณ​สถาน​ทูต​โปร​ตุ​เกส​ จาก
ซอย​เจริญ​กรุง​ 32 ถึง​ทาเรือ​สี่​พระ​ยา​ ปี​ 64 (สพน
.​) (ก.​1)

สวน​ราชการ​ที่​รับ​ผิด​ชอบ
:: สํานักงาน​พัฒนา​ระบบ​ระ​บาย​น้ํา

ความ​กาวหน า​ของ​งา​น ​:100%

29/10/2563 : ไม​ได​รับ​การ​จัดสรร​งบ​ประมาณ​ใน
การ​ดําเนิน​งาน​โครง​การ​ - ดําเนิน​การ​กอสราง
แลว​เสร็จ​ - อยู​ระหวาง​ขอ​อนุมัติ​งด​คา​ปรับ

(15.​6).​ โครงการ​กอสราง​บอ​หนวง​น้ําใตดิน​ใน
ที่ดิน​สา​ธารณะ​ บริเวณ​ใต​สะพาน​ทาง​แยก​ตาง
ระดับ​ถนน​ศรีนครินทร​กับ​ถนน​กรุงเทพ​กรีฑา​
(สพน​.​) โครงการ​ตอ​เน่ือง​งบ​ปี​ 62-64 (ก.​1)

สวน​ราชการ​ที่​รับ​ผิด​ชอบ
:: สํานักงาน​พัฒนา​ระบบ​ระ​บาย​น้ํา

ความ​กาวหน า​ของ​งา​น ​:79%

2/23/2021 : ไม​ได​รับ​การ​จัดสรร​งบ​ประมาณ​ใน
การ​ดําเนิน​งาน​โครง​การ​ - เท Concrete Ring
Beam - เท Concrete Shoes บอ​ 1 และ​ 2​ -
อยู​ระหวาง​ผูก​เหล็ก​ผนัง​ชัน้​ 1 บอ​ 2​ - ติด​ตัง้​
Jacking Beam ได​จํานวน​ 2​ ชุด

(15.​7).​ งาน​ปรับปรุง​แนว​ป องกัน​น้ําทวม​ริม
แมน้ําเจา​พระ​ยา​ บริเวณ​ปาก​คลอง​บาง​ลําพู​ชุมชน
วัด​สังเวช​ (สพน​.​)โครงการ​ตอ​เน่ือง​งบ​ปี​ 62-64
(ก.​2)

สวน​ราชการ​ที่​รับ​ผิด​ชอบ
:: สํานักงาน​พัฒนา​ระบบ​ระ​บาย​น้ํา

ความ​กาวหน า​ของ​งา​น ​:90%

1/28/2021 : อยู​ระหวาง​ขัน้​ตอน​.​.​.​สราง​นัง่​ราน
สําหรับ​ตอก​เสา​เข็ม​ สกัด​ตัว​หัว​เสา​เข็ม​
CONCRETE SHEET PILE ค.​อ.​ร.​

(15.​8).​ งาน​ปรับปรุง​แนว​ป องกัน​น้ําทวม​ริม
แมน้ําเจาพระยา​ชวง​คลอง​บางเขน​เกา​ถึง​คลอง
บางเขน​ใหม​ ปี​64 (สพน​.​) (ก.​2)

สวน​ราชการ​ที่​รับ​ผิด​ชอบ
:: สํานักงาน​พัฒนา​ระบบ​ระ​บาย​น้ํา

ความ​กาวหน า​ของ​งา​น ​:100%

28/10/2563 : ดําเนิน​โครงการ​แลว​เสร็จ​ตาม​แผน
งาน​ที่​วาง​ไว​แลว​ และ​ ผูรับ​จาง​ได​รับ​เงิน​คา​จาง
งวด​สุด​ทา​ย(​งวด​ที่​2)เรียบรอย​แล​ว

(15.​9).​ งาน​ปรับปรุง​แนว​ป องกัน​น้ําทวม​ริม
แมน้ําเจา​พระ​ยา​ บริเวณ​ชุมชน​วัด​ภคินี​นาถ​
(สพน​.​) งบ​ 63-64 (ก.​3)

สวน​ราชการ​ที่​รับ​ผิด​ชอบ
:: สํานักงาน​พัฒนา​ระบบ​ระ​บาย​น้ํา

ความ​กาวหน า​ของ​งา​น ​:93%

28/10/2563 : ไม​ได​รับ​การ​จัดสรร​งบ​ประมาณ​ใน
การ​ดําเนิน​งาน​โครง​การ​ สัญญา​เลข​ที่​ สพน​.​
10/2563 ลว.​ 30 ก.​ย.​ 2563 สิน้​สุด​ 2​9 มี​.​ค.​
2564 ระยะ​เวลา​ 180 วัน​ เริ่ม​ตน​ 1 ต.​ค.​ 2563
สิน้​สุด​ 2​9 มี​.​ค.​ 2564 ระยะ​เวลา​รวม​ 180 วัน​ -
อยู​ระหวาง​เตรียม​งาน​กอ​สราง​ - อยู​ระหวาง​ขอ
อนุมัติ​แผน​งาน​กอ​สรา​ง

(15.​10).​ งาน​ปรับปรุง​แนว​ป องกัน​น้ําทวม​ริม
คลอง​บางกอกนอย​ชวง​คลอง​สวน​มะมวง​ถึง​สวน
เฉลิม​พระ​เกีย​รติ​ 80 พรรษา​ (สพน​.​) (งบ​ 63-64)
(ก.​3)

สวน​ราชการ​ที่​รับ​ผิด​ชอบ
:: สํานักงาน​พัฒนา​ระบบ​ระ​บาย​น้ํา

ความ​กาวหน า​ของ​งา​น ​:88%

28/10/2563 : ไม​ได​รับ​การ​จัดสรร​งบ​ประมาณ​ใน
การ​ดําเนิน​งาน​โครง​การ​ สัญญา​เลข​ที่​ สพน​.​
14/2563 ลว.​ 30 ก.​ย.​ 2563 สิน้​สุด​ 2​9 มี​.​ค.​
2564 ระยะ​เวลา​ 180 วัน​ เริ่ม​ตน​ 1 ต.​ค.​ 2563
สิน้​สุด​ 2​9 มี​.​ค.​ 2564 ระยะ​เวลา​รวม​ 180 วัน​ -
อยู​ระหวาง​เตรียม​งาน​กอ​สราง​ - อยู​ระหวาง​ขอ
อนุมัติ​แผน​งาน​กอ​สรา​ง

(15.​11).​ งาน​ปรับปรุง​แนว​ป องกัน​น้ําทวม​ริม
คลอง​มอญ​บริเวณ​ชุมชน​วัด​เครือ​วัลย​ (สพน​.​) (งบ​
63-64) (ก.​3)

สวน​ราชการ​ที่​รับ​ผิด​ชอบ
:: สํานักงาน​พัฒนา​ระบบ​ระ​บาย​น้ํา

ความ​กาวหน า​ของ​งา​น ​:94%

28/10/2563 : ไม​ได​รับ​การ​จัดสรร​งบ​ประมาณ​ใน
การ​ดําเนิน​งาน​โครง​การ​ สัญญา​เลข​ที่​ สพน​.​
9/2563 ลว.​ 30 ก.​ย.​ 2563 สิน้​สุด​ 2​9 มี​.​ค.​
2564 ระยะ​เวลา​ 180 วัน​ เริ่ม​ตน​ 1 ต.​ค.​ 2563
สิน้​สุด​ 2​9 มี​.​ค.​ 2564 ระยะ​เวลา​รวม​ 180 วัน​ -
อยู​ระหวาง​เตรียม​งาน​กอ​สราง​ - อยู​ระหวาง​ขอ
อนุมัติ​แผน​งาน​กอ​สรา​ง

(15.​12).​ โครงการ​ปรับปรุง​ระบบ​ระบาย​น้ํา และ
กอสราง​เขื่อน​ค.​ส.​ล.​คลอง​กลวย​ ชวง​คลอง
พระยา​ราช​มนตรี​ถึง​ถนน​บางขุนเทียน​ชาย​ทะเล​
(สพน​.​) (งบ​ 63-64) (ก.​3)

สวน​ราชการ​ที่​รับ​ผิด​ชอบ
:: สํานักงาน​พัฒนา​ระบบ​ระ​บาย​น้ํา

ความ​กาวหน า​ของ​งา​น ​:54%

28/10/2563 : ไม​ได​รับ​การ​จัดสรร​งบ​ประมาณ​ใน
การ​ดําเนิน​งาน​โครง​การ​ สัญญา​เลข​ที่​ สพน​.​
13/2563 ลว.​ 30 ก.​ย.​ 2563 สิน้​สุด​ 18 เม​.​ย.​
2564 ระยะ​เวลา​ 2​00 วัน​ เริ่ม​ตน​ 1 ต.​ค.​ 2563
สิน้​สุด​ 18 เม​.​ย.​ 2564 ระยะ​เวลา​รวม​ 2​00 วัน​ -
อยู​ระหวาง​เตรียม​งาน​กอ​สราง​ - อยู​ระหวาง​ขอ
อนุมัติ​แผน​งาน​กอ​สรา​ง

(15.​13).​ งาน​ปรับปรุง​แนว​ป องกัน​น้ําทวม​ริม
คลอง​บางกอกนอย​ชวง​คลอง​คราม​ถึง​คลอง
น้ําตาล​ (สพน​.​) ปี​ 64 (ก.​3)

สวน​ราชการ​ที่​รับ​ผิด​ชอบ
:: สํานักงาน​พัฒนา​ระบบ​ระ​บาย​น้ํา

ความ​กาวหน า​ของ​งา​น ​:100%

28/10/2563 : ดําเนิน​โครงการ​แลว​เสร็จ​ตาม​แผน
งาน​ที่​วาง​ไว​แลว​ - ผูรับ​จาง​มี​หนังสือ​ขอ​เบิก​เงิน
คา​งาน​งวด​ที่​ 3 (สุด​ทาย​) จํานว​น ​8,211,910.​00
บาท​ และ​ผูรับ​จาง​ได​รับ​เงิน​เรียบ​รอย

(15.​14).​ โครงการ​กอสราง​เขื่อน​กัน้​น้ําเพื่อ​รองรับ
การ​พัฒนา​พื้นที่​โรง​พยาบาล​ผู​สูง​อายุ​บาง​ขุน​เทียน​
ปี​ 2​564 (สพน​.​) (ก.​3)

สวน​ราชการ​ที่​รับ​ผิด​ชอบ
:: สํานักงาน​พัฒนา​ระบบ​ระ​บาย​น้ํา

ความ​กาวหน า​ของ​งา​น ​:91%

28/10/2563 : อยู​ระหวาง​ขัน้​ตอน​.​.​.​ - ลง​นาม
สัญญา​เมื่อ​วัน​ที่​ 2​9 ก.​ย.​ 63 - อยู​ระหวาง​เตรียม
งาน​กอ​สราง​ - ผูรับ​จาง​ประสาน​ขอ​ขอมูล​การ
รังวัด​ตรวจ​สอบ​แนว​เขต​ที่​สาธารณะ​เพื่อ​ขอ​นุ​มัติ
แนว​กอ​สรา​ง

(15.​15).​ งาน​ปรับปรุง​และ​กอสราง​แนว​ป องกัน
น้ําทวม​ริม​คลอง​บางกอก​น อย​ ชวง​ถนน​บรม​ราช
ชนนี​ถึง​ทาง​รถไฟ​สาย​ใต​ ปี​ 2​564 (สพน​.​) (ก.​3)

สวน​ราชการ​ที่​รับ​ผิด​ชอบ
:: สํานักงาน​พัฒนา​ระบบ​ระ​บาย​น้ํา

ความ​กาวหน า​ของ​งา​น ​:45%

28/10/2563 : อยู​ระหวาง​ขัน้​ตอน​.​.​.​ - อยู
ระหวาง​ประกาศ​แผนการ​จัด​ซื้อ​จัด​จา​ง

(15.​16).​ งาน​ปรับปรุง​แนว​ป องกัน​น้ําทวม​ริม
คลอง​บางกอก​น อย​ ชวง​คลอง​น้ําตาล​ถึง​ถนน
จรัญสนิทวงศ​ ปี​ 2​564 (สพน​.​) (ก.​3)

สวน​ราชการ​ที่​รับ​ผิด​ชอบ
:: สํานักงาน​พัฒนา​ระบบ​ระ​บาย​น้ํา

ความ​กาวหน า​ของ​งา​น ​:50%

28/10/2563 : อยู​ระหวาง​ขัน้​ตอน​.​.​.​ - อยู
ระหวาง​ประกาศ​แผนการ​จัด​ซื้อ​จัด​จา​ง

(15.​17).​ งาน​กอสราง​แนว​ป องกัน​น้ําทวม​ริม
แมน้ําเจา​พระ​ยา​ บริเวณ​ปาก​คลอง​บาง​คอ​แห​ลม​
ชวง​ซอย​เจริญ​กรุง​ 109 แยก​10-1 ถึง​ประตู
ระบาย​น้ําคลอง​บาง​คอ​แห​ลม​ ปี​ 2​564 (สพน​.​)
(ก.​1)

สวน​ราชการ​ที่​รับ​ผิด​ชอบ
:: สํานักงาน​พัฒนา​ระบบ​ระ​บาย​น้ํา

ความ​กาวหน า​ของ​งา​น ​:30%

2/23/2021 : อยู​ระหวาง​ขัน้​ตอน​.​.​.​ - อยู​ระหวาง
ประกาศ​แผนการ​จัด​ซื้อ​จัด​จา​ง

(15.​18).​ งาน​กอสราง​แนว​ป องกัน​น้ําทวม​ริม
แมน้ําเจา​พระ​ยา​ บริเวณ​วัด​คลองเตย​นอก​ถึง
บริเวณ​สํานักงาน​ศุลกากร​สง​ออกทา​เรือก​รุ​งเทพ​
ปี​ 2​564 (สพน​.​) (ก.​1)

สวน​ราชการ​ที่​รับ​ผิด​ชอบ
:: สํานักงาน​พัฒนา​ระบบ​ระ​บาย​น้ํา

ความ​กาวหน า​ของ​งา​น ​:10%

2/23/2021 : อยู​ระหวาง​ขัน้​ตอน​.​.​.​ - อยู​ระหวาง
ประกาศ​แผนการ​จัด​ซื้อ​จัด​จา​ง

(15.​19).​ งาน​กอสราง​แนว​ป องกัน​น้ําทวม​ริม
แมน้ําเจา​พระ​ยา​ ชวง​คลอง​สาทร​ถึง​ซอย​เจริญ
กรุง​ 58 ปี​ 2​564 (สพน​.​) (ก.​1)

สวน​ราชการ​ที่​รับ​ผิด​ชอบ
:: สํานักงาน​พัฒนา​ระบบ​ระ​บาย​น้ํา

ความ​กาวหน า​ของ​งา​น ​:10%

2/23/2021 : อยู​ระหวาง​ขัน้​ตอน​.​.​.​ - อยู​ระหวาง
ประกาศ​แผนการ​จัด​ซื้อ​จัด​จา​ง

(15.​20).​ งาน​กอสราง​แนว​ป องกัน​น้ําทวม​ริม
แมน้ําเจา​พระ​ยา​ ชวง​ซอย​ราษฎร​บูรณะ​ 1 ถึง
ซอย​ราษฎร​บูรณะ​ 3 ปี​ 2​564 (สพน​.​) (ก.​3)

สวน​ราชการ​ที่​รับ​ผิด​ชอบ
:: สํานักงาน​พัฒนา​ระบบ​ระ​บาย​น้ํา

ความ​กาวหน า​ของ​งา​น ​:50%

28/10/2563 : อยู​ระหวาง​ขัน้​ตอน​.​.​.​ - อยู
ระหวาง​ประกาศ​แผน​จัด​ซื้อ​จัด​จา​ง
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(แบบ​ฟอรม​ สยป.​07/2564) @ กรุงเทพ​มหา​นคร​.​ 4/4 ขอ​มูล​ ณ วัน​ที่​ 2​2-10-2021

ลําดับ
ชื่อ​ตัว​ชี ้​วัด​

(ต​ามแผน​ปฏิบัติ​ราชการ
ประจําปี)

เป า​หมา​ย ผล​การ​ดําเนิน
งาน โครง​การ​/กิจ​กรร​ม ผล​การ​ดําเนิน​งา​น ​โครง​การ​/กิจ​กรร​ม

16 (New) รอย​ละ​ความ​สําเร็จ​ของ​การ
กอสราง​แนว​คัน​หิน​ (Groins)
ป องกัน​การ​กัด​เซาะ​ชาย​ฝ่ัง​ (สพน​.​)
(ผล​ลัพธ​)

(สํานักงาน​พัฒนา​ระบบ​ระบาย​น้ํา)
มิติ​ที่​ :1 / ตัว​ชี้​วัด​เชิง​ยุทธ​ศาสตร

20.00
(รอย​ละ​.​.​ของ​ขัน้
ตอน​งาน​กอ​สราง​)

(รอย​ละ​.​.​ของ​ขัน้
ตอน​งาน​กอ​สราง​)

(16.​1).​ โครงการ​ป องกัน​และ​แกไข​ปัญหา​การ​กัด
เซาะ​ชายฝ่ัง​ทะเล​บางขุนเทียน​กรุงเทพมหานคร
และ​ศูนย​สํารวจ​ และ​เฝ า​ระวัง​ชาย​ฝ่ัง​ (สพน​.​) ปี
63-64 (ก.​วิชา​การ​ฯ)

สวน​ราชการ​ที่​รับ​ผิด​ชอบ
:: สํานักงาน​พัฒนา​ระบบ​ระ​บาย​น้ํา

ความ​กาวหน า​ของ​งา​น ​:10%

29/10/2563 : ไม​ได​รับ​การ​จัดสรร​งบ​ประมาณ​ใน
การ​ดําเนิน​งาน​โครง​การ

17

ตัว​ชี้​วัด
เจ​รจา

(New) ความ​สามารถ​ใน​การ​จัดหา
พื้นที่​เพื่อ​พัฒนา​ให​เป็น​แหลง​รองรับ
น้ํา น้ําฝน​ และ​น้ําหลาก​ หรือ​พื้นที่
ชะลอ​น้ํา (แกม​ลิง​) (ผล​ผลิต​) (สพน​.
)

(สํานักงาน​พัฒนา​ระบบ​ระบาย​น้ํา)
มิติ​ที่​ :1 / ตัว​ชี้​วัด​เชิง​ยุทธ​ศาสตร

6.00
(แหง​) (แหง​)

(17.​1).​ โครงการ​กอสราง​แกม​ลิง​เบญจ​กิติ​ (สพน​.
) (ตอ​เน่ือง​ปี​ 2​562-2564) (ก.​วิชา​การ​ฯ)

สวน​ราชการ​ที่​รับ​ผิด​ชอบ
:: สํานักงาน​พัฒนา​ระบบ​ระ​บาย​น้ํา

ความ​กาวหน า​ของ​งา​น ​:98%

29/10/2563 : อยู​ระหวาง​ขัน้​ตอน​.​.​.​ - ขุด​ลอก
พรอม​ขน​ยาย​ - รอ​ติด​ตัง้​เรื่อง​กล​ป๊ัม​น้ํา

(17.​2).​ โครงการ​กอสราง​แกม​ลิง​สวน​น้ําเสรี​ไทย​
ชวง​คลอง​ระ​หัส​ถึง​คลอง​ครุ​ (ครัง้​ที่​ 2)​ ปี​ 2​564
(สพน​.​) (ก.​2)

สวน​ราชการ​ที่​รับ​ผิด​ชอบ
:: สํานักงาน​พัฒนา​ระบบ​ระ​บาย​น้ํา

ความ​กาวหน า​ของ​งา​น ​:40%

1/28/2021 : อยู​ระหวาง​ขัน้​ตอน​.​.​.​อยู​ระหวาง​ขอ
อนุมัติ​แตง​ตัง้​คณะ​กรรมการ​กําหนด​ราคา​กล​าง

18 (New) รอย​ละ​ของ​การ​จัด​ทําแผน
หลัก​และ​ออกแบบ​ระบบ​ป องกัน
น้ําทวม​และ​การ​ระบาย​น้ําใน​พื้นที่
ตะวัน​ออก​ของ​กรุงเทพ​มหา​นคร​ (ผล
ผลิต​) (สพน​.​)

(สํานักงาน​พัฒนา​ระบบ​ระบาย​น้ํา)
มิติ​ที่​ :1 / ตัว​ชี้​วัด​เชิง​ยุทธ​ศาสตร

80.00
(รอย​ละ​.​.​ของ​ขัน้

ตอน​การ​จัด
ทําแผน​หลัก​)

(รอย​ละ​.​.​ของ​ขัน้
ตอน​การ​จัด
ทําแผน​หลัก​)

(18.​1).​ โครงการ​จาง​ที่​ปรึกษา​สํารวจ​จัด​ทําแผน
แมบท​และ​ออกแบบ​ระบบ​ป องกัน​น้ําทวม​และ
ระบบ​ระบาย​น้ําพื้นที่​ดาน​ตะวัน​ออก​ของ
กรุงเทพมหานคร​นอก​คัน​กัน้​น้ําพระ​ราช​ดําริ​
(สพน​.​) ปี​งบ​ 64 (ก.​แผนฯ​)

สวน​ราชการ​ที่​รับ​ผิด​ชอบ
:: สํานักงาน​พัฒนา​ระบบ​ระ​บาย​น้ํา

ความ​กาวหน า​ของ​งา​น ​:10%

29/10/2563 : ไม​ได​รับ​การ​จัดสรร​งบ​ประมาณ​ใน
การ​ดําเนิน​งาน​โครง​การ

19 (New) รอย​ละ​ความ​สําเร็จ​ของ​การ
เบิก​จาย​งบ​ประมาณ​ใน​ภาพ​รวม​ (สก
.​สน​น.​)

(สํานักงาน​เลขา​นุ​การ​)
มิติ​ที่​ :2 / ตัว​ชี้​วัด​เชิง​ยุทธ​ศาสตร

10.00
(รอย​ละ) (รอย​ละ)

(19.​1).​ การ​ดําเนิน​การ​เบิก​จาย​งบ​ประมาณ​ใน
ภาพ​รวม​ 2​564 (สก​.​สน​น.​)

สวน​ราชการ​ที่​รับ​ผิด​ชอบ
:: สํานักงาน​เลขา​นุ​การ

ความ​กาวหน า​ของ​งา​น ​:62%

1/27/2021 : ได​รับ​งบ​ประมาณ​ตาม​ขอ​บัญญัติ​
จํานวน​เงิน​ 6,161,777,140 บาท​ 1.​ งบ​ประมาณ
หลัง​ปรับ​โอ​น ​จํานวน​เงิน​ 6,003,911,610 บาท​
แยก​เป็น​แตละ​หมวด​ราย​จาย​ ดัง​น้ี​ - หมวด​เงิน
เดือน​และ​คา​จาง​ประ​จํา จํานวน​เงิน​
844,118,700 บาท​ - หมวด​คา​จาง​ชัว่​คราว​
จํานวน​เงิน​ 158,888,000 บาท​ - หมวด​คา
ตอบแทน​ใช​สอย​ และ​วัส​ดุ​ จํานวน​เงิน​
861,709,507 บาท​ - หมวด​คา​สา​ธาร​ณูปโภค​
จํานวน​เงิน​ 386,001,936 บาท​ - หมวด​คา​ครุ
ภัณฑ​ ที่ดิน​และ​สิ่ง​กอ​สราง​ จํานวน​เงิน​ 2
,985,018,745 บาท​ - หมวด​ราย​จาย​อื่น​ จํานวน
เงิน​ 768,174,722 บาท​ 2​.​ สํานัก​การ​ระบาย
น้ําได​ทําการ​เบิก​จาย​ทัง้​สิน้​ จํานวน​เงิน​ 9
11,854,159.​24 บาท​ คิด​เป็น​รอย​ละ​ 15.​19

20 (New) ความ​สําเร็จ​ใน​การ​เสนอ
นวัตกรรม​เพื่อ​เพิ่ม​ประสิทธิภาพ​การ
ปฏิบัติ​งาน​ของ​หนวย​งา​น
(Innovation Base) (กร​ท.​)

(ก​อง​ระบบ​ทอ​ระบาย​น้ํา)
มิติ​ที่​ :3 / ตัว​ชี้​วัด​เชิง​ยุทธ​ศาสตร

10.00
(คะแนน​) (คะแนน​)

(20.​1).​ การ​เชื่อม​โยง​ขอมูล​กลอง​วงจร​ปิด​
(CCTV) ใน​พื้นที่​จดุ​เสีย่ง​ จดุ​เฝ า​ระ​วงั​ และ​สถานี
สูบ​น้ําหลัก​เพื่อ​การ​บริหาร​จัดการ​แกไข​ปัญหา
น้ําทวม​ (กร​ท.​)

สวน​ราชการ​ที่​รับ​ผิด​ชอบ
:: กอง​ระบบ​ทอ​ระ​บาย​น้ํา

ความ​กาวหน า​ของ​งา​น ​:100%

2/28/2021 : นําเสนอ​โครงการ​ตอ​คณะ​กรรมการ
พัฒนา​นวัตกรรม​ อยู​ระหวาง​คณะ​กรรม​การ
ฯพิจารณา​ผล​โครง​การ

21 (New) รอย​ละ​ความ​สําเร็จ​ใน​การ
พัฒนา​และ​จัด​เก็บ​ฐาน​ขอมูล​ที่​มี
ความ​สา​คัญตอ​การ​ปฏิบัติ​งาน​หรือ
การ​ให​บริการ​ (กสน​.​)

(ก​อง​สารสนเทศ​ระบาย​น้ํา)
มิติ​ที่​ :4 / ตัว​ชี้​วัด​เชิง​ยุทธ​ศาสตร

10.00
(รอย​ละ) (รอย​ละ)

(21.​1).​ กิจกรรม​พัฒนา​ฐาน​ขอมูล​ของ​สํานัก​การ
ระบาย​น้ํา (2564) (กสน​.​)

สวน​ราชการ​ที่​รับ​ผิด​ชอบ
:: กอง​สารสนเทศ​ระ​บาย​น้ํา

ความ​กาวหน า​ของ​งา​น ​:100%

2/24/2021 : ดําเนิน​การ​ปรับปรุง​ฐาน​ขอมูล​ราย
เดือน​ให​เป็น​ปัจจุบัน​ จํานว​น ​7 ตา​ราง​ โดย​ตาราง
สถิติ​การ​ระบาย​น้ําทวม​ขัง​ใน​ถนน​สาย​หลักฯ​ ไม
ได​ปรับปรุง​เน่ืองจาก​ไมมี​รายงาน​น้ําทวม​ขัง​ใน
เดือน​ ม.​ค.​64

สรุป​ : มิติ​ที่​ 1 มี​ตัว​ชี้​วัด​เชิง​ยุทธ​ศาสตร​ จํานวน​ 2​1 ตัว​ชี้​วัด​ //

(ดู​.​.​รายงาน​ลา​สุด​)
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