



**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : 7/สปท.โครงการจัดงานละศีล-อด

รหัสโครงการ... : 04060000-3725

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 385,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร / สำนักงานปกครองและทะเบียน / สำนักงานปกครองและทะเบียน

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวสุชาดา กลิ่นประชา

ผู้ประสานงาน สยป : นายองอาจ ภิรมย์ปักษา

**1.3 หลักการและเหตุผล**

กรุงเทพมหานคร มีนโยบายในการส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างกรุงเทพมหานครกับองค์กรศาสนาอิสลามและผู้นับถือศาสนาอิสลาม ด้วยหลักการของศาสนาอิสลาม ได้กำหนดให้ผู้ที่นับถือศาสนาอิสลามต้องเคารพเชื่อฟังผู้นำของชุมชน รวมทั้งต้องปฏิบัติศาสนกิจเกี่ยวกับการถือศีล-อดในเดือนรอมฎอนของทุกปี โดยในปี พ.ศ.2564 เดือนรอมฎอน อยู่ระหว่างเดือนพฤษภาคม - มิถุนายน 2564 เพื่อเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกรุงเทพมหานครกับองค์กรศาสนาอิสลาม และผู้นับถือศาสนาอิสลาม จึงสมควรจัดงานละศีล-อดในปี พ.ศ. 2564

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

- 1 เพื่อให้ผู้นำของชุมชนมุสลิมในกรุงเทพมหานครได้มีโอกาสพบปะกับคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร
- 2 เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างองค์กรศาสนาอิสลาม และผู้นับถือศาสนาอิสลามกับข้าราชการกรุงเทพมหานคร
- 3 เพื่อเป็นการแสดงออกถึงการมีส่วนร่วมต่อการปฏิบัติศาสนกิจของผู้นับถือศาสนาอิสลาม

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

จัดงานละศีล-อด ระหว่างเดือนพฤษภาคม - มิถุนายน 2564 ณ อาคารกีฬาเวสน์ 2 ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย - ญี่ปุ่น) โดยมีผู้ร่วมงาน จำนวน 1,460 คน ประกอบด้วย

- |   |                          |       |                          |     |                          |    |
|---|--------------------------|-------|--------------------------|-----|--------------------------|----|
| 1 คณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร                               | <input type="checkbox"/> | จำนวน | <input type="checkbox"/> | 12  | <input type="checkbox"/> | คน |
| 2 คณะกรรมการอิสลามประจำกรุงเทพมหานคร                      | <input type="checkbox"/> | จำนวน | <input type="checkbox"/> | 30  | <input type="checkbox"/> | คน |
| 3 ประธานสภากรุงเทพมหานคร                                  | <input type="checkbox"/> | จำนวน | <input type="checkbox"/> | 1   | <input type="checkbox"/> | คน |
| 4 กรรมการอิสลามประจำมัสยิด จำนวน 182 มัสยิด มัสยิดละ 5 คน | <input type="checkbox"/> | จำนวน | <input type="checkbox"/> | 910 | <input type="checkbox"/> | คน |
| 5 บุคคลที่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเชิญร่วมงาน            | <input type="checkbox"/> | จำนวน | <input type="checkbox"/> | 160 | <input type="checkbox"/> | คน |
| 6 ข้าราชการและบุคลากรของกรุงเทพมหานคร                     | <input type="checkbox"/> | จำนวน | <input type="checkbox"/> | 347 | <input type="checkbox"/> | คน |

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๓.๔ - สังคมพหุวัฒนธรรม

เป้าหมายที่ : ๓.๔.๑ คนกรุงเทพฯที่มีความแตกต่างหลากหลายทางวัฒนธรรมสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุขและ

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 1 7/สปท.ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการจัดงานละศีล-อด ที่มีความพึงพอใจต่อการเข้าร่วมโครงการระดับมากขึ้นไป

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

|                 |  |                |                     |
|-----------------|--|----------------|---------------------|
| รายงานครั้งที่1 | :: 26/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนศึกษาข้อมูลโครงการ/กิจกรรม   |                |                     |
|                 | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท   | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่2 | :: 23/11/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการศึกษาข้อมูลโครงการ - เสนอขออนุมัติโครงการ   |                |                     |
|                 | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท   | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่3 | :: 29/12/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการอนุมัติโครงการ  |                |                     |
|                 | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท   | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่4 | :: 26/01/2564 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการอนุมัติโครงการ  |                |                     |
|                 | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท   | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่5 | :: 2/19/2021 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการอนุมัติโครงการ   |                |                     |
|                 | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท   | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่6 | :: 30/06/2564 : ยกเลิกโครงการ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19)                      |                |                     |
|                 | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท   | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่7 | :: 22/09/2564 : สำนักงานปกครองและทะเบียน สามารถดำเนินการเป็นไปตามแผนงานที่กำหนดไว้แล้ว                                     |                |                     |
|                 | แต่ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่มีความรุนแรง ทำให้ต้องมีการยกเลิกการดำเนินโครงการ |                |                     |





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 %





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: เป็นไปตามแผน





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)  
ตำแหน่ง .....

