



**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการศูนย์บริการการตรวจราชการ

รหัสโครงการ... : 04080000-3753

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร / กองงานผู้ตรวจราชการ / กองงานผู้ตรวจราชการ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : กลุ่มงานช่วยผู้ตรวจราชการ 1220

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวประภัสสร ธนวิรุฬห์กิจ 1526

**1.3 หลักการและเหตุผล**

กองงานผู้ตรวจราชการ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร มีภารกิจในด้านงานธุรการของผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานคร สนับสนุน

และอำนวยความสะดวกในการตรวจราชการแก่ผู้ตรวจราชการ

จึงเพิ่มช่องทางการบริการและอำนวยความสะดวกแก่หน่วยงานในการให้บริการสนับสนุนการตรวจราชการเป็นไปด้วยความรวดเร็วผ่านโครงการศูนย์บริการการตรวจราชการ

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

1. เพื่อจัดทำฐานข้อมูลการตรวจราชการให้เป็นระบบ

2. เพื่อให้บริการข้อมูลการตรวจราชการแก่ผู้ตรวจราชการ เจ้าหน้าที่สนับสนุนการตรวจราชการ หน่วยรับตรวจ

และผู้สนใจในการสืบค้นข้อมูลการตรวจราชการได้อย่างสะดวกรวดเร็ว

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

1. สร้างระบบการจัดเก็บข้อมูลการตรวจราชการ

2. บันทึกข้อมูลการตรวจราชการของกรุงเทพมหานครในฐานข้อมูลการตรวจราชการ

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๗ ? การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๗.๑ - กฎหมาย

เป้าหมายที่ : ๗.๑.๑ ระบบกฎหมายที่รองรับความเป็นอิสระและให้อำนาจในการบริหารจัดการและจัดบริการสาธารณะตา

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ตัวชี้วัดงานประจำพื้นฐาน

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1 :: 29/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการศึกษาข้อมูลโครงการ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 23/11/2563 : มีการประสานข้อมูลการตรวจราชการเพิ่มเติมจากหน่วยงาน จำนวน 1 เรื่อง (สำนักการระบายน้ำ)

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 28/12/2563 : อยู่ระหว่างการเปิดใช้งานระบบเพื่อให้บริการการตรวจราชการ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 25/01/2564 : อยู่ระหว่างการเปิดใช้งานระบบ มีการประสานข้อมูลการตรวจราชการเพิ่มเติมจากหน่วยงาน จำนวน 3 เรื่อง

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 2/26/2021 : อยู่ระหว่างการเปิดใช้งานระบบ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 26/03/2564 : อยู่ระหว่างการเปิดใช้งานระบบ มีการประสานข้อมูลการตรวจราชการจากหน่วยรับการตรวจ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 - 25

มีนาคม 2564 จำนวนทั้งหมด 24 เรื่อง

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 27/04/2564 : อยู่ระหว่างการเปิดใช้งานระบบ มีการประสานข้อมูลการตรวจราชการจากหน่วยรับการตรวจ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 - 9

เมษายน 2564 จำนวนทั้งหมด 27 เรื่อง

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8 :: 27/05/2564 : อยู่ระหว่างการเปิดใช้งานระบบ มีการประสานข้อมูลการตรวจราชการจากหน่วยรับการตรวจ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 - 15

พฤษภาคม 2564 จำนวนทั้งหมด 30 เรื่อง

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่9 :: 27/06/2564 : อยู่ระหว่างการเปิดใช้งานระบบ มีการประสานข้อมูลการตรวจราชการจากหน่วยรับการตรวจ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 - 15

มิถุนายน 2564 จำนวนทั้งหมด 32 เรื่อง

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่10 :: 30/07/2564 : อยู่ระหว่างการเปิดใช้งานระบบ มีการประสานข้อมูลการตรวจราชการจากหน่วยรับการตรวจ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 - 14

กรกฎาคม 2564 จำนวนทั้งหมด 34 เรื่อง





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 %





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: เป็นไปตามแผน





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

รายงานครั้งที่11 :: 30/08/2564 : อยู่ระหว่างการสรุปผลการดำเนินงาน		: เป็นไปตามเป้าหมาย
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่12 :: 26/09/2564 : จัดทำสรุปผลการดำเนินงานเรียบร้อยแล้ว		
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)  
 ตำแหน่ง .....

