



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : กิจกรรมการเสวนาวัฒนธรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของสำนักงานกฎหมายและคดี
 รหัสโครงการ... : 04150000-3750 ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564
 เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท
 สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-29 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร / สำนักงานกฎหมายและคดี / ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
 ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายศักดิ์เทพ เกียรติพิพญา โทร.1351 ผู้ประสานงาน สยป : นายสมเจตน์ อัครานุภาพ โทร.1529

1.3 หลักการและเหตุผล

-หน่วยงานมีการเสวนาวัฒนธรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

-เพื่อให้หน่วยงานมีนวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

หน่วยงานมีนวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๗ ? การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
 ประเด็นยุทธศา ย่อย : ๗.๕ - เทคโนโลยีสารสนเทศ
 เป้าหมายที่ : ๗.๕.๑ กรุงเทพมหานครให้บริการประชาชนด้วยความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้องและโปร่งใส โดยประยุกต์
 ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ความสำเร็จในการเสวนาวัฒนธรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของสำนักงานกฎหมายและคดี

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

- รายงานครั้งที่1 :: 29/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการศึกษาหลักเกณฑ์ตัวชี้วัด เพื่อเตรียมดำเนินการตามขั้นตอน
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่2 :: 26/11/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการในขั้นตอนที่ 1 เြียนแจ้งเสนอความต้องการที่จะพัฒนางาน รวบรวมความคิดเห็น
 ค้นหาสภาพปัญหา
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 14.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่3 :: อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการในขั้นตอนที่ 2 เป็นผลสำเร็จ
 มีมติที่ประชุมคณะผู้บริหารสำนักงานกฎหมายและคดีพิจารณาคัดเลือกการเสวนาวัฒนธรรม 1 เรื่อง คือ
 นวัตกรรมเพิ่มช่องทางการพิจารณาให้คำปรึกษา แนะนำ ตอบข้อหารือและให้ความเห็นแก่หน่วยงานและเจ้าหน้าที่ของกรุงเทพมหานคร
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 23.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่4 :: 1/27/2021 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการจัดส่งเอกสารให้สำนักงาน ก.ก. ตามกำหนด ประกอบด้วย เอกสารแสดงความคิดเห็น ,
 เอกสารแบบสรุปผลการคัดเลือก , โครงการพัฒนานวัตกรรม(โครงการตอบข้อหารือผ่านแอปพลิเคชันที่มีอยู่ของสำนักงานกฎหมายและคดี) ,
 แบบฟอร์มการนำเสนอโครงการ พร้อมคลิปวิดีโอ
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่5 :: 2/22/2021 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ประชุมชี้แจงโครงการตอบข้อหารือผ่านแอปพลิเคชันที่มีอยู่ของสำนักงานฯ
 อยู่ระหว่างการปรับแก้ไขโครงการตามที่คณะกรรมการพัฒนานวัตกรรมกรุงเทพมหานครได้กำหนด
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 37.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่6 :: อยู่ระหว่างขั้นตอน...แก้ไขโครงการฯ ตามที่คณะกรรมการพัฒนานวัตกรรมกรุงเทพมหานครให้ปรับแก้
 และได้จัดส่งโครงการตอบข้อหารือผ่านแอปพลิเคชันที่มีอยู่ของสำนักงานกฎหมายและคดี ส่งให้สำนักงาน ก.ก. อย่างเป็นทางการเรียบร้อยแล้ว
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 43.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่7 :: 23/04/2564 : อยู่ระหว่างจัดทำหนังสือเวียนแจ้งหน่วยงานเพื่อประชาสัมพันธ์การตอบข้อหารือผ่านแอปพลิเคชัน
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 51.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่8 :: 30/05/2564 : ได้ดำเนินการประชาสัมพันธ์การตอบข้อหารือผ่านแอปพลิเคชัน โดยจัดทำเป็นหนังสือเวียนผ่านเว็บไซต์ของกรุงเทพมหานคร
 โดยให้บริการตอบข้อหารือผ่านแอปพลิเคชัน 3 ช่องทาง คือ
 1. Line ID : @๐๐๗atxgo
 2. Facebook : สำนักงานกฎหมายและคดี สกค.
 3. เว็บไซต์สำนักงานกฎหมายและคดี <http://www.bangkok.go.th/Law/>หัวข้อหารือนิติกรรมสัญญา
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 63.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่9 :: 29/06/2564 : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการตรวจสอบข้อหารือฯ จากผู้เข้ามาร่วมเป็นสมาชิกในแอปพลิเคชัน Line ID : @๐๐๗atxgo
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่10 :: 29/07/2564 : ดำเนินการตรวจสอบและตอบข้อหารือด้านนิติกรรมสัญญา จากคำถามตามช่องทางที่กำหนด ฯ เช่น ในแอปพลิเคชัน Line ID :





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

@007atxgo

และเฟสบุคคลสำนักงานกฎหมายและคดี สกค. และนำข้อมูลการหาหรือด้านนิติกรรมสัญญาเผยแพร่เว็บไซต์สำนักงานกฎหมายและคดี

รายงานครั้งที่11	:: 30/08/2564 : อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำแบบสำรวจผลการนำนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 81.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท		
รายงานครั้งที่12	:: 18/09/2564 : ได้จัดทำแบบสำรวจผลการนำนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ (แบบฟอร์มที่ 5)	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 87.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท		
	และจัดทำรายงานผลเสนอผู้อำนวยการสำนักงานกฎหมายและคดีทราบผลแล้ว		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อความที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
 ตำแหน่ง

