



**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการถนนปลอดป้ายโฆษณาผิดกฎหมาย

รหัสโครงการ... : 15000000-2625

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักเทศกิจ / สำนักเทศกิจ / สำนักเทศกิจ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางฟ้า สุชีแดน โทร. 3350

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวจินตนา ฉ่ำชื่น โทร. 1517

**1.3 หลักการและเหตุผล**

ด้วยปัจจุบันกรุงเทพมหานครมีการเติบโตอย่างรวดเร็ว การเพิ่มขึ้นของจำนวนที่อยู่อาศัยทั้งที่เป็นหมู่บ้านจัดสรรหรือคอนโดมิเนียม ซึ่งผู้ประกอบการส่วนใหญ่จะทำการโฆษณาประชาสัมพันธ์ไปยังกลุ่มลูกค้าโดยใช้ป้ายโฆษณา ทำให้เกิดปัญหาป้ายโฆษณาที่ไม่ได้รับอนุญาตในทุกพื้นที่ของกรุงเทพมหานคร และเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดปัญหามลพิษทางทัศนียภาพจากการมีป้ายโฆษณาที่ไม่เป็นระเบียบ รกรุงรัง กีดขวางทางเดินเท้า หรือไม่มีความแข็งแรงของโครงสร้างที่รองรับน้ำหนักของตัวป้าย ทำให้เกิดการหลุร่อนหรือการโค่นล้มของป้ายโฆษณา ซึ่งเป็นสาเหตุทำให้ประชาชนโดยทั่วไปได้รับบาดเจ็บได้

สำนักเทศกิจ พิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อให้การดำเนินการจัดระเบียบป้ายโฆษณาในพื้นที่กรุงเทพมหานครเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดผลสัมฤทธิ์ จึงเห็นควรจัดทำโครงการดำเนินการจัดระเบียบป้ายโฆษณาในที่สาธารณะ

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

1. เพื่อให้กรุงเทพมหานครเป็นเมืองน่าอยู่ มีความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย
2. เพื่อให้เจ้าของหมู่บ้านจัดสรร และคอนโดมิเนียม รวมทั้งผู้ประกอบการรับจ้างติดตั้งป้ายโฆษณาที่มีจิตสำนึกสาธารณะต่อการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย
3. เพื่อกวาดล้างไม่ให้มีผู้ลักลอบติดตั้งโฆษณาโดยไม่ได้รับอนุญาต ตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

การกระทำผิดด้วยการติดตั้งป้ายผิดกฎหมายในบริเวณถนนสายหลักและถนนสายรอง

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด่านที่ ๒ -มหานครสีเขียว สะดวกสบาย : Bangkok as a Green and Convenient City

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๒.๑ - ภูมิทัศน์สวยงาม

เป้าหมายที่ : ๒.๑.๑ กรุงเทพมหานครจัดระเบียบเมือง ปรับปรุงทัศนียภาพของเมืองให้แลดูสะอาด ไม่มีสายไฟฟ้า

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินการตามมาตรการจัดระเบียบป้ายโฆษณาตามแผนการจัดระเบียบป้ายฯ

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1	:: 29/10/2563 : 1.ได้รับอนุมัติโครงการ		
	2. ได้รับความเห็นชอบ แผนAction plan และแผนการตรวจพื้นที่ของชุดปฏิบัติการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 18/11/2563 : เดือน ต.ค. 63 สนท.ออกตรวจและร่วมจัดเก็บป้ายฯ จำนวน 35 ป้าย สนข.จัดเก็บ 2,950 ป้าย		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 11/30/2020 : แกไขเพิ่มเติม เดือน ต.ค. 2563 สนข.จัดเก็บป้ายได้ จำนวน 4,247 ป้าย จับ-ปรับ 437 ราย เป็นเงิน 534,700 บาท		
	ป้ายที่จัดเก็บได้สูงสุด คือ ป้ายอื่นๆ จำนวน 2,156 ป้าย รองลงมาคือ ป้ายหมู่บ้านจัดสรร จำนวน 2,011 ป้าย		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 21/12/2563 : สนท.ได้ออกตรวจสอบป้ายฯ เดือน พ.ย. 2563 พบป้ายฯ จำนวน 3 ป้าย		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 24/12/2563 : เขตได้มีการจัดเก็บป้ายฯ จำนวน 4,579 ป้าย จับ-ปรับ 245 ราย เป็นเงิน 574,100 บาท		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 1/25/2021 : สนท.ได้ออกตรวจป้ายโฆษณาฯ ระหว่างวันที่ 1 - 15 ม.ค. 2564 ระหว่างตรวจสอบไม่พบป้าย		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 2/23/2021 : เดือน กพ. 64		
	1.สนท.ได้ตรวจสอบป้ายฯ ในพื้นที่ กทม.ขณะตรวจไม่พบป้าย		
	2.สนข.ได้จัดเก็บป้ายฯ จำนวน 3,899 ป้าย พบป้ายอื่น ๆ มากที่สุด รองลงมาคือป้ายหมู่บ้านจัดสรร		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 24/03/2564 : เดือน กพ.2564		





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

รายงานครั้งที่9	1. สนท. ดำเนินการ ขณะตรวจสอบไม่พบปัญหา 2. สนข. ดำเนินการ จัดเก็บป้าย จำนวน 3,889 ป้าย จับปรับ 106 ราย เป็นเงิน 217,500 บาท :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 31/03/2564 : สนท.ได้ตรวจป้ายฯ ระหว่างเดือน ม.ค. - มี.ค. 64 จำนวน 26 ป้าย สนข. ได้จัดเก็บป้ายฯ ระหว่างเดือน ม.ค. - มี.ค. 64 จำนวน 11,146 ป้าย จับ-ปรับ 545 รายเป็นเงิน 881,800 บาท :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 27/04/2564 : เดือน มี.ค. 64 1. สนท. ตรวจพบป้าย จำนวน 6 ป้าย 2. สนข. จัดเก็บป้าย จำนวน 4,106 ป้าย จับ-ปรับ 164 ราย เป็นเงิน 208,400 บาท :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	:: 05/05/2564 : การดำเนินการตรวจป้ายโฆษณาที่ไม่ได้รับอนุญาต เดือน เม.ย. 2564 1.สนท. ดำเนินการตรวจป้ายฯ ระหว่างตรวจไม่พบป้ายฯ 2. สนข. ดำเนินการจัดเก็บป้ายฯ จำนวน 2,932 ป้าย จับ-ปรับ 91 ราย เป็นเงิน 125,800 บาท :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่12	:: 09/06/2564 : เดือน พ.ค. 2564 1. สนท. ขณะตรวจสอบไม่พบป้ายฯ 2 สนข. พบป้ายฯ จำนวน 1,589 ป้าย จับ 117 รายเป็นเงิน 173,900 บาท :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่13	:: 30/06/2564 : ตรวจการติดตั้งป้ายโฆษณาโดยไม่ได้รับอนุญาต เดือนมิ.ย. 2564 1. ระหว่างวันที่ 1-30 มิ.ย. สนท.ออกตรวจป้ายฯ ขณะตรวจสอบไม่พบป้ายฯ 2. ระหว่างวันที่ 1-29 มิ.ย. สนข. ตรวจพบป้าย 2,753 ป้ายฯ จับ-ปรับ 67 ราย เป็นเงิน 109,300 บาท :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 13) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่14	:: 31/07/2564 : เดือน มิ.ย. 64 1. สนข. จัดเก็บป้าย ได้ 2,816 ป้าย จับ-ปรับ 76 ราย เป็นเงิน 128,800 บาท 2. สนท. ขณะตรวจไม่พบป้ายฯ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 14) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่15	:: 11/08/2564 : เดือน ก.ค. 64 1. สนข. จัดเก็บป้ายได้ 2,161 ป้าย จับ-ปรับ 55 ราย เป็นเงิน126,000 บาท 2. สนท. ขณะตรวจสอบไม่พบป้าย :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 15) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่16	:: 06/09/2564 : เดือน ส.ค. 64 1. สนข. จัดเก็บป้ายได้ 2,302 ป้าย จับ-ปรับ 24 ราย เป็นเงิน 43,500 บาท 2. สนท. ขณะตรวจสอบไม่พบป้าย 3. ได้สำรวจความคิดเห็นของประชาชนเรียบร้อยแล้ว และได้นำผลการสำรวจเผยแพร่ศูนย์ข้อมูลข่าวสารและเว็บไซต์ของสำนักเทศกิจ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 95.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 16) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่17	:: 30/09/2564 : ผลการดำเนินงาน 1 - 25 กันยายน 2564 1. สนข. จัดเก็บป้ายได้ 2,154 ป้าย จับ-ปรับ 44 ราย เป็นเงิน 85,700 บาท 2. สนท. ขณะตรวจสอบไม่พบป้าย :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 17) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)  
ตำแหน่ง .....

