



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการการใช้พื้นที่การทางพิเศษแห่งประเทศไทยของกรุงเทพมหานคร

รหัสโครงการ... : 18000000-2542

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักการวางแผนและพัฒนาเมือง / กองนโยบายและแผนงาน / กองนโยบายและแผนงาน

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวภัทราวดี โรจนสัมพันธ์

ผู้ประสานงาน สยป : นายกังวาน จันทร์ประเสริฐ (1549)

1.3 หลักการและเหตุผล

- please select -

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อให้สำนักการวางแผนและพัฒนาเมืองและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีเครื่องมือในการบริหารจัดการการใช้พื้นที่ของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย
2. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการกำกับ ดูแลการใช้พื้นที่ในเขตทางพิเศษ ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเงื่อนไขของสัญญาให้ใช้ที่ดิน เพื่อให้การต่อสัญญาให้ใช้พื้นที่บรรลุตามวัตถุประสงค์ ลดจำนวนการแจ้งเตือนการไม่ปฏิบัติตามวัตถุประสงค์ และเงื่อนไขของสัญญาจากการทางพิเศษแห่งประเทศไทย

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

1. สำนักการวางแผนและพัฒนาเมืองมีเครื่องมือในการควบคุมดูแลการใช้พื้นที่เขตทางพิเศษของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย
2. ลดการใช้กระดาษในการรายงานผลการใช้พื้นที่เขตทางพิเศษของหน่วยงาน
3. หน่วยงานของกรุงเทพมหานครที่ขอใช้รายงานการดูแลพื้นที่ตามสัญญาฯ ตามระยะเวลาที่กำหนด
4. ผู้บริหารสามารถติดตามการดำเนินงานการใช้พื้นที่เขตทางพิเศษของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย ตามสัญญาฯ ได้ทันที
5. หน่วยงานของกรุงเทพมหานครที่ขอใช้ค่าสิ่งและปฏิบัติให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ และเงื่อนไขของสัญญาการให้อนุญาตใช้พื้นที่มากขึ้น และส่งผลดีต่อภาพลักษณ์ของกรุงเทพมหานครในการดูแลการใช้พื้นที่ของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่4 ความสำเร็จในการเสนอนวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของหน่วยงาน

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและค่าใช้จ่ายงบประมาณ

- รายงานครั้งที่1 :: 25/11/2563 : ค้นหา และรวบรวมความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพปัญหา หรือความต้องการที่จะพัฒนางาน โดยเสนอตามแบบฟอร์มแสดงความคิดเห็นในการเสนอนวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของหน่วยงาน (แบบฟอร์มที่ 1)
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 16.66 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่2 :: 12/24/2020 : ทำหนังสือประสานทุกส่วนราชการของสำนักการวางแผนและพัฒนาเมือง เชิญประชุมคัดเลือกแนวคิดเพื่อจัดทำโครงการพัฒนานวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของหน่วยงาน ซึ่งจะจัดประชุมในวันอังคารที่ 5 มกราคม 2563 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักการวางแผนและพัฒนาเมือง ชั้น 4
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 24.99 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่3 :: 1/27/2021 : 1.ประชุมคัดเลือกแนวคิดเพื่อจัดโครงการพัฒนานวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของหน่วยงานครั้งที่ 1 ในวันอังคารที่ 5 มกราคม 2564 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักการวางแผนและพัฒนาเมือง ชั้น 4
2. ประชุมคัดเลือกแนวคิดเพื่อจัดทำโครงการพัฒนานวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของหน่วยงานครั้งที่ 2 ในวันศุกร์ที่ 8 มกราคม 2564 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักการวางแผนและพัฒนาเมือง ชั้น 4
3. จัดทำสรุปผลการคัดเลือกความคิดเห็นในการเสนอนวัตกรรม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของหน่วยงาน (แบบฟอร์ม 2)
4. จัดทำโครงการพัฒนานวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของหน่วยงาน ชื่อโครงการ คือ โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการการใช้พื้นที่การทางพิเศษแห่งประเทศไทยของกรุงเทพมหานคร (แบบฟอร์ม 3)
5. จัดทำแบบฟอร์มเสนอโครงการพัฒนานวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของหน่วยงาน (แบบฟอร์ม 4)
6. จัดทำคลิปวิดีโอนำเสนอโครงการพัฒนานวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของหน่วยงาน
7. จัดส่งเอกสาร/หลักฐานการดำเนินงาน แบบฟอร์ม 1 - แบบฟอร์ม 4 พร้อมคลิปวิดีโอให้สำนักงาน ก.ก. อย่างเป็นทางการ และทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : innovation.bma@gmail.com เมื่อ วันศุกร์ที่ 15 มกราคม 2564
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 33.32 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่4 :: 25/02/2564 : 1.จัดทำหนังสือประสานสำนักงานภูมิสารสนเทศ เพื่อเข้าร่วมประชุมนำเสนอโครงการพัฒนานวัตกรรมเพื่อเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงานของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

เพื่อตอบข้อซักถามเกี่ยวกับการดำเนินโครงการฯ ในประเด็นต่างๆ พร้อมรับฟังข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการ ในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564

2.

ผู้แทนสำนักงานภูมิสารสนเทศและกองนโยบายและแผนงานเข้าร่วมประชุมนำเสนอโครงการพัฒนานวัตกรรมเพื่อเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงานของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อตอบข้อซักถามเกี่ยวกับการดำเนินโครงการฯ ในประเด็นต่างๆ พร้อมรับฟังข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการ ในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564

3. เจ้าหน้าที่กองพัฒนาระบบราชการกรุงเทพมหานคร สำนักงาน ก.ก. ประสานกองนโยบายและแผนงาน

สำนักการวางแผนและพัฒนาเมืองอย่างไม่เป็นทางการผ่านทางแอปพลิเคชัน Line

แจ้งผลการพิจารณาตามมติคณะกรรมการพัฒนานวัตกรรมกรุงเทพมหานคร

ให้โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการการใช้พื้นที่การทางพิเศษแห่งประเทศไทยของกรุงเทพมหานครผ่านการพิจารณา

แต่หน่วยงานต้องปรับแก้ไขโครงการในส่วนขอระยะเวลาการนำนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ให้ชัดเจน (ไม่น้อยกว่า 30 วัน)

4. สำนักงานภูมิสารสนเทศปรับแก้ไขโครงการตามมติคณะกรรมการพัฒนานวัตกรรมกรุงเทพมหานคร

และกองนโยบายและแผนงานเสนอให้ผู้อำนวยการสำนักอนุมัติโครงการ พร้อมทั้งส่งโครงการที่ปรับแก้ไขให้สำนักงาน ก.ก. (23 กุมภาพันธ์ 2564)

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 41.65 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 5 :: 29/03/2564 : โครงการนวัตกรรม

- ประชุมคณะทำงานโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการการใช้พื้นที่การทางพิเศษแห่งประเทศไทยของกรุงเทพมหานคร (19 มี.ค. 64)

- รวบรวมข้อมูลสัญญา และนำเข้าสู่ระบบสารสนเทศ (MIS)

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 6 :: 29/04/2564 : รวบรวมข้อมูลสัญญา และนำเข้าสู่ระบบสารสนเทศ (MIS) เรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างการวิเคราะห์ออกแบบระบบ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 58.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 7 :: 24/05/2564 : อยู่ระหว่างจัดทำโปรแกรมประยุกต์และข้อมูลการรายงานผลการกำกับ ดูแล

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 67.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 8 :: 28/06/2564 : โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการการใช้พื้นที่การทางพิเศษแห่งประเทศไทย

- อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำโปรแกรมประยุกต์และข้อมูลการรายงานผลการกำกับดูแล

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 9 :: 27/07/2564 : จัดทำโปรแกรมประยุกต์และข้อมูลการรายงานผล การกำกับ ดูแล พร้อมทดสอบโปรแกรม เสร็จเรียบร้อยแล้ว

- จัดทำโปรแกรมการใช้งาน (e-book) เพื่อการเรียนรู้ ใช้งานระบบ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

- ทำหนังสือขอความเห็นชอบจากปลัด กทม. และแจ้งหน่วยงานให้ใช้งานในระบบ พร้อมเผยแพร่การใช้งานระบบแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 83.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 10 :: 27/08/2564 : - อยู่ระหว่างเผยแพร่การใช้งานระบบฯ และหน่วยงานของกรุงเทพมหานครที่ใช้พื้นที่ เข้าใช้งานระบบฯ

- อยู่ระหว่างตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลการเข้าใช้งานระบบฯ เพื่อรายงานผลต่อผู้บริหาร

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 92.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 11 :: 28/09/2564 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนที่ได้วางไว้

- หน่วยงาน ของกรุงเทพมหานครที่ใช้พื้นที่เข้าใช้งานระบบฯ

- ตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผลการเข้าใช้งาน

- รายงานต่อผู้บริหาร

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อความที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง

.....

