



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการเช่ารถเก็บขนมูลฝอยแบบยกภาชนะรองรับมูลฝอย ขนาด 8 ลบ.ม.

รหัสโครงการ... : 22000000-4061

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 115,051,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 95,823,232 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักสิ่งแวดล้อม / สำนักงานจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล / สำนักงานจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวทรายแก้ว สมพงษ์ ผบส.สพ.สจฝ. 2435

ผู้ประสานงาน สยป : คุณนริรัตน์ กยล. สยป. 1515

1.3 หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานครโดยสำนักสิ่งแวดล้อมและสำนักงานเขตต่างๆมีหน้าที่ในการเก็บขน รวบรวมขยะมูลฝอยจากอาคารบ้านเรือนที่อยู่อาศัย

สถานประกอบการต่างๆ ชุมชน ตลาด และนำไปทิ้งทำลายอย่างถูกสุขลักษณะ

โดยดำเนินการเป็นประจำทุกวันมีขอเขตการปฏิบัติงานทั่วทั้งกรุงเทพมหานครในการดำเนินการได้ใช้รถเก็บขนมูลฝอยชนิดต่างๆตามลักษณะงาน

(สจฝ./0207031-61-04/115,051,000 บาท)

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

-เพื่อให้กรุงเทพมหานครมีรถเก็บขนมูลฝอยแบบยกภาชนะรองรับมูลฝอย ขนาด 8 ลบ.ม. จำนวนแน่นอนสำหรับใช้ปฏิบัติงานเก็บขนมูลฝอย

-เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเก็บขนมูลฝอย

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

-เพื่อเช่ารถเก็บขนมูลฝอยแบบยกภาชนะรองรับมูลฝอย ขนาด 8 ลบ.ม. จำนวน 124 คัน

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๑.๑ -ปลอดภัย

เป้าหมายที่ : ๑.๑.๒ กรุงเทพมหานครมีการลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกำเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพการจั

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 10. ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนต่อการจัดการมูลฝอยกรุงเทพมหานคร

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 10/25/2020 : 1.ดำเนินการเช่ารถเก็บขนมูลฝอย ตามเลขที่สัญญา สสส.2/2562 ลงวันที่ 16 ตุลาคม 2561 กับบริษัทอิทธิพร อิมพอร์ต จำกัด วันเริ่มสัญญา : 20 ธ.ค. 62 ระยะเวลาจ้าง : 5 ปี (2563 ? 2568) วันสิ้นสุดสัญญา : 27 ธ.ค.67 2. วันที่ 1-30 กันยายน 2563 รถออกปฏิบัติงาน จำนวน 124 คัน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 11/30/2020 : วันที่ 1-31 ตุลาคม 2563 รถออกปฏิบัติงาน จำนวน 124 คัน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 12/29/2020 : วันที่ 1-30 พฤศจิกายน 2563 รถออกปฏิบัติงาน จำนวน 124 คัน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 27/01/2564 : วันที่ 1-31 ธันวาคม 2563 รถออกปฏิบัติงาน จำนวน 124 คัน และจ่ายค่าเช่ารถ วงดที่ 11 เดือน ตุลาคม 2563 จำนวน 9,771,448 บาท ตามเลขที่ใบขอเบิก 2765/64 ลว. 5 ม.ค. 64 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 9,771,448 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 24/02/2564 : วันที่ 1-31 มกราคม 2564 รถออกปฏิบัติงาน จำนวน 124 คัน และจ่ายค่าเช่ารถ วงดที่ 12 เดือน พฤศจิกายน 2563 จำนวน 9,456,240 บาท ลว. 4 ก.พ. 64 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 9,456,240 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 26/03/2564 : วันที่ 1-28 กุมภาพันธ์ 2564 รถออกปฏิบัติงาน จำนวน 124 คัน และจ่ายค่าเช่ารถ วงดที่ 13 เดือน ธันวาคม 2563 จำนวน 9,771,448 บาท ตามเลขที่ใบขอเบิก 5087/64 ลว. 4 มี.ค. 64 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 9,771,448 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 27/04/2564 : วันที่ 1-31 มีนาคม 2564 รถออกปฏิบัติงาน จำนวน 124 คัน และจ่ายค่าเช่ารถ วงดที่ 14 เดือน มกราคม 2564 จำนวน 9,771,448 บาท ตามเลขที่ใบขอเบิก 6346/64 ลว. 7 เม.ย. 64 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 9,771,448 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 28/05/2564 : วันที่ 1-30 เมษายน 2564 รถออกปฏิบัติงาน จำนวน 124 คัน และจ่ายค่าเช่ารถ วงดที่ 15 เดือน กุมภาพันธ์ 2564 จำนวน 8,825,824 บาท ตามเลขที่ใบขอเบิก 6990/64 ลว. 5 พ.ค. 64 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 8,825,824 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 28/06/2564 : วันที่ 1-31 พฤษภาคม 2564 รถออกปฏิบัติงาน จำนวน 124 คัน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 29/07/2564 : วันที่ 1-30 มิถุนายน 2564 รถออกปฏิบัติงาน จำนวน 124 คัน





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 %





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามแผน





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่ 11 :: 31/08/2564 : วันที่ 1-31 กรกฎาคม 2564 รถออกปฏิบัติงาน จำนวน 124 คัน และจ่ายค่าเช่ารถ	: เป็นไปตามเป้าหมาย
- งวดที่ 16 เดือน มีนาคม 2564 จำนวน 9,771,448 บาท ตามเลขที่ใบขอเบิก 10043/64 ลว. 5 ส.ค. 64	
- งวดที่ 17 เดือน เมษายน 2564 จำนวน 9,456,240 บาท ตามเลขที่ใบขอเบิก 10098/64 ลว. 5 ส.ค. 64	
- งวดที่ 18 เดือน พฤษภาคม 2564 จำนวน 9,771,448 บาท ตามเลขที่ใบขอเบิก 10096/64 ลว. 5 ส.ค. 64	
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 28,999,136 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 12 :: 27/09/2564 : วันที่ 1-31 สิงหาคม 2564 รถออกปฏิบัติงาน จำนวน 124 คัน และจ่ายค่าเช่ารถ	
- งวดที่ 19 เดือน มิถุนายน 2564 จำนวน 9,456,240 บาท ตามเลขที่ใบขอเบิก 11844/64 ลว. 19 ก.ย. 64	
- งวดที่ 20 เดือน กรกฎาคม 2564 จำนวน 9,771,448 บาท ตามเลขที่ใบขอเบิก 12076/64 ลว. 20 ก.ย. 64	
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 19,227,688 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
ตำแหน่ง

