



**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและดูงานการรักษาความสะอาด

รหัสโครงการ... : 22000000-4070

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 4,894,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักสิ่งแวดล้อม / สำนักงานจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล / สำนักงานจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางเพชรินทร์ มีสัตย์ธรรม/ฝ่ายเก็บขนมูลฝอย โทร 2439,2440 ผู้ประสานงาน สยป : คุณนริรัตน์ กยล. สยป. 1515

**1.3 หลักการและเหตุผล**

ปัจจุบันการพัฒนาบุคลากร เป็นหัวใจสำคัญต่อการเปลี่ยนแปลงองค์กร บุคลากรของกรุงเทพมหานคร จึงจำเป็นต้องได้รับการพัฒนาตลอดเวลาเพื่อให้อุดมความคิด และสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ และการพัฒนาบุคลากรด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมเป็นการนำศักยภาพของแต่ละบุคคลมาใช้ เพื่อให้การปฏิบัติงานเกิดประโยชน์สูงสุด การพัฒนาประสิทธิภาพในการทำงานรวมถึงความรู้ในด้านต่างๆ ของบุคลากรเป็นเรื่องที่จะต้องมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งนอกจากเป็นการเสริมสร้างความรู้และทักษะในการปฏิบัติงานได้อย่างดี แล้วยังเป็นการสร้างขวัญกำลังใจในการทำงาน ที่นับว่าเป็นสวัสดิการอันดีให้กับบุคลากรการรักษาความสะอาด ซึ่งจะทำให้ได้รับความรู้ เพื่อนำไปใช้ในการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้น กรุงเทพมหานคร โดยสำนักสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักในการบริหารจัดการการรักษาความสะอาด จึงได้จัดทำโครงการฝึกอบรมและดูงานการรักษาความสะอาด ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อเป็นการพัฒนาเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานให้มีความรู้ความสามารถ ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสร้างการมีส่วนร่วมมีทัศนคติที่ดีในการปฏิบัติงาน

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

1. เพื่อให้บุคลากรกรุงเทพมหานคร มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานให้มีทักษะในการจัดการขยะและประสพการณ์ใหม่ ๆ เกี่ยวกับงานด้านการรักษาความสะอาดในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครให้มีความสะอาดเรียบร้อยและสวยงามยิ่งขึ้น
2. เพื่อให้บุคลากรกรุงเทพมหานครนำแนวทางการปฏิบัติงานการจัดการขยะและสิ่งแวดล้อมของหน่วยงานต่างๆ มาปรับใช้ในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
3. เพื่อพัฒนาคุณภาพและยกระดับในการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพ

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

จัดโครงการฝึกอบรมและดูงานการรักษาความสะอาด จำนวน 5 รุ่น โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการจำนวนทั้งสิ้น 1,020 คน ประกอบด้วย

\*กลุ่มเป้าหมาย จำนวน 950 คน ดังนี้

1.บุคลากรกรุงเทพมหานครที่ปฏิบัติงานการรักษาความสะอาด สังกัดฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ สำนักงานเขต จำนวน 750 คน (150 คน/รุ่น)

2.บุคลากรกรุงเทพมหานคร สังกัดสำนักสิ่งแวดล้อม จำนวน 200 คน (40 คน/รุ่น)

\*ผู้เกี่ยวข้อง จำนวน 70 คน ดังนี้

1.เจ้าหน้าที่ดำเนินการ จำนวน 50 คน (10 คน/รุ่น)

2.วิทยากร จำนวน 20 คน (4 คน /รุ่น)

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด่านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City

ประเด็นยุทธศา ย่อย : ๑.๑ - ปลอดภัยพิช

เป้าหมายที่ : ๑.๑.๒ กรุงเทพมหานครมีการลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกำเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพการจั

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 10. ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนต่อการจัดการมูลฝอยกรุงเทพมหานคร

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและค่าใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1	:: 10/25/2020 : อยู่ระหว่างขั้นตอนขออนุมัติโครงการฯ			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 1.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 25/11/2563 : อยู่ระหว่างขอรายชื่อจัดทำคำสั่งรายชื่อผู้อบรม			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 12/28/2020 : ขอชะลอโครงการ ตามหนังสือกรุงเทพมหานคร ที่ กท 0200/908 ลว. 22 ธ.ค. 63 เรื่อง ขอให้ทบทุนการจัดงานในห้างสถานการณ์แพร่ระบาดของโรค COVID-19 ระลอก 2			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 27/01/2564 : ขอชะลอโครงการ ตามหนังสือกรุงเทพมหานคร ที่ กท 0200/908 ลว. 22 ธ.ค. 63 เรื่อง ขอให้ทบทุนการจัดงานในห้างสถานการณ์แพร่ระบาดของโรค COVID-19 ระลอก 2			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 24/02/2564 : ขอชะลอโครงการ ตามหนังสือกรุงเทพมหานคร ที่ กท 0200/908 ลว. 22 ธ.ค. 63 เรื่อง			





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

รายงานครั้งที่6	<p>ขอให้ทบทุนการจัดงานในห้วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ระลอก 2</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 26/03/2564 : ขอชะลอโครงการ ตามหนังสือกรุงเทพมหานคร ที่ กท 0200/908 ลว. 22 ธ.ค. 63 เรื่อง</p>
รายงานครั้งที่7	<p>ขอให้ทบทุนการจัดงานในห้วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ระลอก 2</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 27/04/2564 : ขอชะลอโครงการ ตามหนังสือกรุงเทพมหานคร ที่ กท 0200/908 ลว. 22 ธ.ค. 63 เรื่อง</p>
รายงานครั้งที่8	<p>ขอให้ทบทุนการจัดงานในห้วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ระลอก 2</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 28/05/2564 : ขอชะลอโครงการ ตามหนังสือกรุงเทพมหานคร ที่ กท 0200/908 ลว. 22 ธ.ค. 63 เรื่อง</p>
รายงานครั้งที่9	<p>ขอให้ทบทุนการจัดงานในห้วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ระลอก 2</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 28/06/2564 : ขอชะลอโครงการ ตามหนังสือกรุงเทพมหานคร ที่ กท 0200/908 ลว. 22 ธ.ค. 63 เรื่อง</p>
รายงานครั้งที่10	<p>ขอให้ทบทุนการจัดงานในห้วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ระลอก 2</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 29/07/2564 : อยู่ระหว่างดำเนินการขอยกเลิกโครงการอบรมฯ เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่11	<p>ขอให้ทบทุนการจัดงานในห้วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ระลอก 2</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 31/08/2564 : ดำเนินการขอยกเลิกโครงการอบรมฯ เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019</p>
รายงานครั้งที่12	<p>ขอให้ทบทุนการจัดงานในห้วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ระลอก 2</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 19/09/2564 : ยกเลิกโครงการอบรมฯ เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019</p>

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)  
ตำแหน่ง .....

