



**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : กิจกรรมสร้างมาตรฐานสินค้าด้านการเกษตรของกรุงเทพมหานคร

รหัสโครงการ... : 24000000-3045

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักพัฒนาสังคม / สำนักงานการส่งเสริมอาชีพ / สำนักงานการส่งเสริมอาชีพ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ผู้อำนวยการสำนักงานการส่งเสริมอาชีพ

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวเจนตา รัตนพานี

**1.3 หลักการและเหตุผล**

กรุงเทพมหานครมีพื้นที่การเกษตรประมาณ 143,595 ไร่ จำนวนครัวเรือนเกษตรกร 12,993 ครัวเรือน ประเภทของการทำการเกษตร แบ่งเป็น นาข้าว สวนผลไม้ สวนผัก ไม้ดอกไม้ประดับ เลี้ยงสัตว์ ประมง และหญ้าสนาม เป็นต้น

ซึ่งเกษตรกรของกรุงเทพมหานครส่วนใหญ่ล้วนประสบปัญหาเช่นเดียวกับเกษตรกรในต่างจังหวัด เช่น ปัญหาการขาดแคลนแหล่งน้ำทางการเกษตร ปัญหาน้ำเค็ม ดินเค็มเน่าเสีย น้ำท่วม ปัญหาโรคและแมลงศัตรูพืช เป็นต้น

นอกจากนี้เกษตรกรของกรุงเทพมหานครส่วนใหญ่มีการใช้สารเคมีในการป้องกันและกำจัดศัตรูพืชอย่างไม่ถูกต้องกันอยู่เป็นจำนวนมาก

ซึ่งนอกจากจะเพิ่มต้นทุนและเป็นอันตรายต่อเกษตรกรและผู้บริโภคแล้ว ยังก่อให้เกิดมลภาวะเป็นพิษส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมโดยรวม

การส่งเสริมให้เกษตรกรได้รับความรู้ทางวิชาการและเทคโนโลยีด้านการเกษตรใหม่ๆ จะทำให้เกษตรกรสามารถแก้ไขปัญหาด้านการเกษตร

สามารถพัฒนาระบบการผลิตภาคการเกษตร โดยมุ่งเน้นการเกษตรปลอดภัยและพัฒนาไปถึงเกษตรอินทรีย์

การปรับใช้เทคโนโลยี/เครื่องมือทางการผลิต การบริหารจัดการการตลาด การสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าเกษตร ดังนั้น

จึงมีความจำเป็นที่จะต้องให้ความรู้ด้านวิชาการรวมทั้งเทคโนโลยีการเกษตรให้แก่เกษตรกรแขนงต่างๆ ของกรุงเทพมหานคร ได้แก่ เกษตรกรทำนา

เกษตรกรปลูกผัก เกษตรกรทำสวนผลไม้ เกษตรกรปลูกไม้ดอกไม้ประดับ เกษตรกรปลูกพืชสมุนไพรและผักพื้นบ้าน ฯลฯ

สำนักพัฒนาสังคมเห็นความสำคัญในเรื่องดังกล่าวข้างต้น จึงได้จัดทำโครงการค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมความรู้เทคโนโลยีด้านการเกษตร

กิจกรรมสร้างมาตรฐานสินค้าด้านการเกษตรขึ้น

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ผลผลิตการเกษตรของเกษตรกร กรุงเทพมหานครได้รับมาตรฐานเป็นยอมรับจากตลาดและผู้บริโภค

ทำให้สินค้าด้านการเกษตรขายได้มูลค่าเพิ่มขึ้น

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

สนับสนุนการตรวจวิเคราะห์สารพิษตกค้างในแปลง/ผลผลิตของเกษตรกร ด้วยน้ำยาตรวจวิเคราะห์สารพิษตกค้างในผลผลิต จำนวน 50 ชุด

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด่านที่ ๖ ? มหานครแห่งเศรษฐกิจและการเรียนรู้ : Bangkok as an Economic and Learning Centre

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๖.๑ - เมืองแห่งโอกาสทางธุรกิจและการลงทุน

เป้าหมายที่ : ๖.๑.๑ กรุงเทพมหานครมีความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจ

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของสินค้า/ผลิตภัณฑ์ด้านการเกษตรได้รับการรับรองมาตรฐานปลอดภัยจากกรุงเทพมหานคร

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1 :: 29/10/2563 : อยู่ระหว่างขึ้นตอน...ขออนุมัติเงินงวด

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 25/11/2563 : จัดเตรียมเอกสารเพื่อจัดประชุมกำหนดแนวทางตรวจวิเคราะห์สารพิษตกค้างในแปลง/ผลผลิต

ด้วยน้ำยาตรวจวิเคราะห์สารพิษตกค้าง : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท

รายงานครั้งที่3 :: 28/12/2563 : เตรียมเอกสารเพื่อจะจัดประชุมคณะกรรมการพิจารณามาตรฐานฯ ในเดือน มกราคม 2564

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 28/01/2564 : เตรียมจัดประชุมคณะกรรมการพิจารณามาตรฐานฯ ในเดือน ก.พ.64

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 25/02/2564 : เตรียมเอกสารเพื่อจัดประชุมคณะกรรมการฯ ในเดือน มี.ค.64

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 29/03/2564 : อยู่ระหว่างจัดทำข้อกำหนดมาตรฐานสินค้าด้านการเกษตร และจะจัดประชุม คกก.พิจารณามาตรฐานฯ ในเดือน เม.ย.64

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 26/04/2564 : อยู่ระหว่างจัดทำข้อกำหนดมาตรฐานสินค้าด้านการเกษตร

และจัดเตรียมเอกสารที่จะจัดประชุมเมื่อไม่มีภาวะระบาดของโรคโควิด-19 แล้ว

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท

รายงานครั้งที่8 :: 31/05/2564 : อยู่ระหว่างเวียนแจ้งให้ คกก.ฯ จำนวน 27 คน รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 3 และคู่มือการตรวจประเมินตามข้อกำหนดฯ





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 %





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: เป็นไปตามแผน





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

รายงานครั้งที่9	:: 29/06/2564 : อยู่ระหว่างเวียนแจ้งให้ คกก.ฯ จำนวน 27คน รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการกำหนดมาตรฐานสินค้าเกษตรของ กทม. ครั้งที่ 3 และอยู่ระหว่างจัดซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์สารตกค้างในผลผลิต		: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 24/07/2564 :อยู่ระหว่างสรุปความคิดเห็นของ คกก.ฯ เพื่อปรับปรุงแก้ไขคู่มือการปฏิบัติและคู่มือตรวจประเมิน จัดซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์สารตกค้างในผลผลิต และจ้างเหมาจัดทำบล็อกและถุงบรรจุผลิตภัณฑ์	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	:: 24/08/2564 : อยู่ระหว่างสรุปความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของ คกก.ฯเพื่อปรับปรุงแก้ไขข้อกำหนด คู่มือการปฏิบัติงาน และคู่มือการตรวจประเมิน และอยู่ระหว่างจัดทำถุงบรรจุผลิตภัณฑ์และจัดซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์สารพิษตกค้างในผลผลิต	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่12	:: 22/09/2564 : ได้จัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน คู่มือการตรวจประเมิน และได้จัดทำถุงบรรจุผลิตภัณฑ์และจัดซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์สารพิษตกค้างในผลผลิต	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
		:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)  
 ตำแหน่ง .....

