



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการฝึกอบรมวิชาชีพเสริมรายได้

รหัสโครงการ... : 50480000-3454

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 80,100 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-06-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 56,720 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตทวีวัฒนา / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวสิริธร บุญคงมา โทร. 5537

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวรพลา สุขห่อง โทร. 1517

1.3 หลักการและเหตุผล

ในสภาวะปัจจุบันการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ก่อให้เกิดการเติบโตทางเศรษฐกิจโดยรวม ยิ่งมีความเจริญทางเศรษฐกิจมากเพียงใด ก็จำเป็นต้องมีการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพ คือมีความรู้ความสามารถมีความอดทนขันแข็งในการทำงาน รวมถึงความสามารถในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นปัญหาด้านเศรษฐกิจ ปัญหาด้านสังคมและจิตใจ และปัญหาที่สำคัญอีกประการหนึ่งคือ ปัญหาการว่างงาน

กรุงเทพมหานครได้ตระหนักถึงปัญหาดังกล่าว จึงได้จัดทำโครงการต่าง ๆ เพื่อแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ให้ผ่อนคลายลง

โดยกำหนดมาตรการเสริมสร้างการแก้ไขปัญหาคนจนในเมืองขึ้น เพื่อเป็นทางเลือกหนึ่งให้ประชาชนที่ว่างงาน

หรือผู้ที่มีรายได้น้อยได้มีโอกาสฝึกอบรมเสริมสร้างทักษะวิชาชีพอื่น ๆ ซึ่งสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประกอบเป็นอาชีพหลักหรืออาชีพเสริมได้

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

3.1.1 เพิ่มทักษะความรู้ให้กับประชาชนและผู้สนใจ ได้มีโอกาสเข้ารับการฝึกอบรมในวิชาชีพที่สนใจ เพื่อเป็นอาชีพเสริม เป็นการเพิ่มพูนรายได้

3.1.2 เพื่อลดอัตราการว่างงานในชุมชน และประชาชนได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์

3.1.3 เพื่อให้ประชาชนรวมตัวกันทำเป็นอุตสาหกรรมในครัวเรือน

3.1.4 เพื่อพัฒนาความเป็นอยู่ของประชาชนในเขตทวีวัฒนาและพื้นที่ใกล้เคียงให้ดียิ่งขึ้น

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

3.2.1 จัดอบรมหลักสูตรระยะสั้นให้แก่ประชาชนในพื้นที่เขตทวีวัฒนาและพื้นที่ใกล้เคียง จำนวน 6 หลักสูตร ๆ ละ 4 วัน ๆ ละ 25 คน

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่3 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและค่าใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 26/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: อยู่ระหว่างขั้นตอนการปรับรายละเอียดแผนการดำเนินงาน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: อยู่ระหว่างขั้นตอนการปรับรายละเอียดแผนการดำเนินงาน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: อยู่ระหว่างขั้นตอนการขออนุมัติเงินประจำงวด

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: ได้รับอนุมัติเงินประจำงวดแล้ว อยู่ระหว่างขั้นตอนการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการฝึกอบรมวิชาชีพ และประสานงานกับวิทยากร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 1. ดำเนินการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการฝึกอบรมวิชาชีพ จำนวนเงิน 40,020.-บาท

2. ดำเนินการจัดกิจกรรมฝึกอบรมวิชาชีพ เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2564 วิชาศิลปะประดิษฐ์ (ไม้มงคล) ณ ชุมชนหลังสถานีรถไฟศาลาธรรมสพน์

3. ดำเนินการจัดกิจกรรมฝึกอบรมวิชาชีพ เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2564 วิชาศิลปะประดิษฐ์ (ไม้มงคล) ณ ศูนย์การค้าเดอะพลาซ่า ไอ้ พาร์ค

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 40,020 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 1. ดำเนินการเบิกจ่ายค่าตอบแทนวิทยากร เป็นเงิน 5,000.-บาท

2. ดำเนินการจัดกิจกรรมฝึกอบรมวิชาชีพ

- วันที่ 27 มีนาคม 2564 วิชาศิลปะประดิษฐ์ (ไม้มงคล) ณ ศูนย์การค้าเดอะพลาซ่า ไอ้ พาร์ค

- วันที่ 28 มีนาคม 2564 วิชาศิลปะประดิษฐ์ (ไม้มงคล) ณ ชุมชนหมู่บ้านร่วมแก้ว

- วันที่ 3 เมษายน 2564 วิชางานผ้าญี่ปุ่น ณ ชุมชนวัดบูรณาวาส

- วันที่ 4 เมษายน 2564 วิชางานผ้าญี่ปุ่น ณ ศูนย์การค้าเดอะพลาซ่า ไอ้ พาร์ค





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่8	- วันที่ 17 เมษายน 2564 วิชางานผ้าญี่ปุ่น ณ ศูนย์การค้าเดอะพาสซีโอ พาร์ค - วันที่ 18 เมษายน 2564 วิชางานผ้าญี่ปุ่น ณ ศูนย์การค้าเดอะพาสซีโอ พาร์ค :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 56.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 5,000 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	21/05/2564 : 1. ดำเนินการเบิกจ่ายค่าตอบแทนวิทยากร เป็นเงิน 7,500.-บาท 2. ดำเนินการจัดกิจกรรมฝึกอบรมวิชาชีพ - เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2564 วิชาศิลปะประยุกต์ ณ ศูนย์การค้าเดอะพาสซีโอ พาร์ค - เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2564 วิชาศิลปะประยุกต์ ณ ศูนย์การค้าเดอะพาสซีโอ พาร์ค :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 64.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 7,500 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: งดการจัดโครงการฝึกอบรมวิชาชีพเสริมรายได้ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 72.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : ไม่เป็นไปตามแผน : ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	:: งดการจัดโครงการฝึกอบรมวิชาชีพเสริมรายได้ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : ไม่เป็นไปตามแผน : ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่12	:: ดำเนินการเบิกจ่ายค่าอาหารทำการนอกเวลา เดือนมีนาคม - เมษายน 2564 เป็นเงิน 4,200.-บาท และงดการจัดโครงการฝึกอบรมวิชาชีพเสริมรายได้ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 4,200 บาท : ไม่เป็นไปตามแผน : ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: สรุปผลการดำเนินโครงการ ดังนี้ 1. ดำเนินการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการฝึกอบรมวิชาชีพ จำนวนเงิน 40,020.-บาท 2. ดำเนินการจัดกิจกรรมฝึกอบรมวิชาชีพ ดังนี้ - วันที่ 20 มีนาคม 2564 วิชาศิลปะประดิษฐ์ (ไม้มงคล) ณ ชุมชนหลังสถานีรถไฟศาลาธรรมสพน์ - วันที่ 21 มีนาคม 2564 วิชาศิลปะประดิษฐ์ (ไม้มงคล) ณ ศูนย์การค้าเดอะพาสซีโอ พาร์ค - วันที่ 27 มีนาคม 2564 วิชาศิลปะประดิษฐ์ (ไม้มงคล) ณ ศูนย์การค้าเดอะพาสซีโอ พาร์ค - วันที่ 28 มีนาคม 2564 วิชาศิลปะประดิษฐ์ (ไม้มงคล) ณ ชุมชนหมู่บ้านร่วมก่อ - วันที่ 3 เมษายน 2564 วิชางานผ้าญี่ปุ่น ณ ชุมชนวัดบูรณาวาส - วันที่ 4 เมษายน 2564 วิชางานผ้าญี่ปุ่น ณ ศูนย์การค้าเดอะพาสซีโอ พาร์ค - วันที่ 17 เมษายน 2564 วิชางานผ้าญี่ปุ่น ณ ศูนย์การค้าเดอะพาสซีโอ พาร์ค - วันที่ 18 เมษายน 2564 วิชางานผ้าญี่ปุ่น ณ ศูนย์การค้าเดอะพาสซีโอ พาร์ค - วันที่ 24 เมษายน 2564 วิชาศิลปะประยุกต์ ณ ศูนย์การค้าเดอะพาสซีโอ พาร์ค - วันที่ 25 เมษายน 2564 วิชาศิลปะประยุกต์ ณ ศูนย์การค้าเดอะพาสซีโอ พาร์ค 3. ดำเนินการเบิกจ่ายค่าตอบแทนวิทยากร เป็นเงิน 12,500.-บาท 4. ดำเนินการเบิกจ่ายค่าอาหารทำการนอกเวลา เดือนมีนาคม - เมษายน 2564 เป็นเงิน 4,200.-บาท รวมเบิกจ่ายงบประมาณทั้งสิ้น เป็นเงิน 56,720.- บาท :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : ไม่เป็นไปตามแผน : ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
ตำแหน่ง

