

1. ชื่อตัวชี้วัด :
ระดับความสำเร็จในการปรับปรุงภูมิทัศน์ทางเดินริมน้ำย่านกะดีจีนตามผลการศึกษารอรักรักษ์พื้นที่เมืองนำร่องย่านกะดีจีน-คลองสาน

2. ระดับความสำเร็จ : ผลผลิต (Output) ผลลัพธ์ (Outcome)

**** สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๖ ? มหานครแห่งเศรษฐกิจและการเรียนรู้ : Bangkok as an Economic and Learning Centre

----- ย่อย : ๖.๒ - เมืองแห่งนักท่องเที่ยวระดับโลก

เป้าประสงค์ที่ : ๖.๒.๑ กรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่นักท่องเที่ยวระดับโลก

3. คำนิยาม :

:: ผลการศึกษาของสำนักการวางผังและพัฒนาเมืองได้จัดทำผังแม่บทการพัฒนาพื้นที่ย่านเมืองเก่า

ซึ่งเป็นผังแม่บทการพัฒนาพื้นที่เฉพาะในพื้นที่เขตชั้นในและพื้นที่เขตชั้นกลาง ครอบคลุม 17 เขตพื้นที่

โดยมีแผนการอนุรักษ์ฟื้นฟูเมืองย่านกะดีจีน ? คลองสานเป็นแผนนำร่อง ในปี 2564

ได้คัดเลือกพื้นที่เพื่อดำเนินการขับเคลื่อนจากโครงการ/กิจกรรมตามแผนการอนุรักษ์ฟื้นฟูเมืองย่านกะดีจีน ?

คลองสานซึ่งได้กำหนดไว้หลายโครงการ

4. วิธีการคำนวณ :

:: พิจารณาจากความสำเร็จตามขั้นตอนที่กำหนดให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในปี 2564 ตามที่แผนการก่อสร้างของโครงการ

5. เป้าหมาย : 5 (ระดับ)

: ผลงานที่ทำได้ = 0.00 (ระดับ)

6. รายงานผลการดำเนินงาน (รายไตรมาส) :

(6.1) ไตรมาสที่ 1 : - ประสานรายละเอียดและส่งข้อมูล เพิ่มเติมเพื่อเข้าประชุมการพิจารณาของ คณะอนุกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ (เนื่องจากเป็นโครงการ ที่มีมูลค่าเกิน 100 ล้านบาท)

- สำนักงานพัฒนาและฟื้นฟูเมือง ได้ประสาน ไปยังกรมบัญชีกลางแล้วพบว่าอยู่ระหว่าง การจัดทำรายงานสรุปการประชุมการพิจารณาของ คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์

(6.2) ไตรมาสที่ 2 : สำนักการวางผังและพัฒนาเมือง

ขอเห็นชอบยกเลิกการประกวด

ราคาอิเล็กทรอนิกส์สำหรับการประกวด

ราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์

ย่านกะดีจีนด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

(e-bidding) ครั้งที่ 1 รายละเอียด

ตามหนังสือที่ กท 1705/182

ลงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564

และประกาศกรุงเทพมหานคร

เรื่อง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะ

การเสนอราคา ลงวันที่ 9 มีนาคม 2564

และประกาศกรุงเทพมหานคร

เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้าง

ก่อสร้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์

ย่านกะดีจีนด้วยวิธีประกวด

ราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ลงวันที่ 9 มีนาคม 2564

(6.3) ไตรมาสที่ 3 : 1.อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำรูปแบบรายการ

และราคากลางงานก่อสร้าง

รายละเอียดตามหนังสือที่ สอพ.190/64

ลงวันที่ 30 มีนาคม 2564 และ

ให้ความเห็นชอบรูปแบบรายการและราคากลาง

งานก่อสร้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ย่านกะดีจีน
รายละเอียดตามหนังสือที่ สอพ.201
ลงวันที่ 2 เมษายน 2564

2. ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
(นางวัลยา วัฒนรัตน์ รองปลัดกรุงเทพมหานคร
ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่ากรุงเทพมหานคร)
ได้ให้ความเห็นชอบรายงานขอจ้างก่อสร้าง
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ย่านกะดีจีนด้วยวิธีประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกส์ รายละเอียดตามหนังสือที่
กท 1705/698 ลว 11 พฤษภาคม 2564

3. ดำเนินการประกาศร่างประกาศและร่างเอกสาร
ประกวดราคาโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ย่านกะดีจีน
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
เพื่อรับฟังคำวิจารณ์วันที่ 19 - 24 พฤษภาคม 2564

4. ดำเนินการประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการ
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เลขที่ 4/2564 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2564
กำหนดดาวน์โหลดเอกสารประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ระหว่างวันที่ 31 พฤษภาคม 2564
ถึงวันที่ 2 กรกฎาคม 2564 กำหนดยื่นข้อเสนอ
และเสนอราคาทางระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 5 กรกฎาคม 2564
(6.4) ไตรมาสที่ 4 : 1. สำนักงานพัฒนาและฟื้นฟูเมือง
ดำเนินการประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการ
ปรับปรุงภูมิทัศน์ย่านกะดีจีนด้วยวิธีประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 4/2564
ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2564 กำหนดดาวน์โหลด
เอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ระหว่างวันที่
31 พฤษภาคม 2564 ถึงวันที่ 2 กรกฎาคม 2564
กำหนดยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบ
การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
ในวันที่ 5 กรกฎาคม 2564

2. สำนักงานพัฒนาและฟื้นฟูเมือง รายงานผล
การพิจารณาและอนุมัติส่งจ้างก่อสร้างโครงการ
ปรับปรุงภูมิทัศน์ย่านกะดีจีนด้วยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียดตามหนังสือที่
กท 1705/1197 ลงวันที่ 20 กรกฎาคม 2564

3. ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (นางวัลยา วัฒนรัตน์
รองปลัดกรุงเทพมหานครปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร) ได้อนุมัติจ้าง
บริษัท ทริโอ ไบรท์ จำกัด เป็นเงิน 112,200,000.00
รายละเอียดตามหนังสือ กท 1305/3721
ลงวันที่ 4 สิงหาคม 2564

4. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาฯรายละเอียด
ตามประกาศกรุงเทพมหานครฯ ลงวันที่ 16 สิงหาคม 2564
และแบบแจ้งผลการจัดซื้อจัดจ้างที่ กท 1705/935
ลงวันที่ 16 สิงหาคม 2564 และแบบแจ้งผล
การจัดซื้อจัดจ้างที่ กท 1705/936
ลงวันที่ 16 สิงหาคม 2564

5. สัญญาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ย่านกะดีจีน
ลงนามในสัญญาวันที่ 6 กันยายน 2564



สิ้นสุดสัญญา 1 กันยายน 2565

รายละเอียดตามสัญญาเลขที่ สวพ.15/2564

(6.5) สรุปผลการดำเนินงาน (ปลายปีงบประมาณ) :

- 1. สำนักการวางผังและพัฒนาเมืองเห็นชอบยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์สำหรับการประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ย่านกะดีจีนด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 1
- 2. อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำรูปแบบรายการและราคากลางงานก่อสร้าง 30 มีนาคม 2564 และให้ความเห็นชอบรูปแบบรายการและราคากลางงานก่อสร้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ย่านกะดีจีน 2 เมษายน 2564
- 3. ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (นางวรัทยา วัฒนรัตน์ รองปลัดกรุงเทพมหานครปฏิบัติราชการแทนผู้ว่ากรุงเทพมหานคร) ได้ให้ความเห็นชอบรายงานขอจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ย่านกะดีจีนด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
- 4. ดำเนินการประกาศร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ย่านกะดีจีนด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อรับฟังคำวิจารณ์วันที่ 19 - 24 พฤษภาคม 2564
- 4. ดำเนินการประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 31 พฤษภาคม 2564 กำหนดดาวน์โหลดเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ระหว่างวันที่ 31 พฤษภาคม 2564 ถึงวันที่ 2 กรกฎาคม 2564 กำหนดยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 5 กรกฎาคม 2564
- 5. รายงานผลการพิจารณาและอนุมัติสั่งจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ย่านกะดีจีนด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 20 กรกฎาคม 2564
- 6. ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (นางวรัทยา วัฒนรัตน์รองปลัดกรุงเทพมหานครปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร) ได้อนุมัติจ้างบริษัท ทริโอ ไบรท์ จำกัด เป็นเงิน 112,200,000.00
- 7. สัญญาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ย่านกะดีจีนลงนามในสัญญาวันที่ 6 กันยายน 2564 สิ้นสุดสัญญา 1 กันยายน 2565

7. ปัจจัยสนับสนุนการดำเนินงาน :

::

8. อุปสรรคต่อการดำเนินงาน :

:: เนื่องจากมีผู้ยื่นข้อเสนอบริษัท วรวัฒน์ ดีไซน์ จำกัด ได้อุทธรณ์ผลการประกวดราคาฯ โดยคณะกรรมการพิจารณาผลฯ ได้ประชุมหารือและวินิจฉัยอุทธรณ์ในประเด็นต่างๆ ซึ่งไม่เห็นด้วยกับคำอุทธรณ์ดังกล่าว และรายงานผลการพิจารณาอุทธรณ์ฯไปยังคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ของกรมบัญชีกลาง ใช้ระยะเวลาพิจารณาประมาณ 30-60 วัน จึงไม่สามารถดำเนินการในขั้นตอนการลงนามในสัญญาได้ / ไม่มี / เนื่องจากผู้ยื่นข้อเสนอบริษัท วรวัฒน์ ดีไซน์ จำกัด ได้อุทธรณ์ผลการประกวดราคาฯ โดยคณะกรรมการพิจารณาผลฯ ได้ประชุมหารือและวินิจฉัยอุทธรณ์ในประเด็นต่างๆซึ่งไม่เห็นด้วยกับคำอุทธรณ์ดังกล่าว และรายงานผลการพิจารณาอุทธรณ์ฯไปยังคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ของกรมบัญชีกลาง ใช้ระยะเวลาพิจารณาประมาณ 30-60 วัน จึงไม่สามารถดำเนินการในขั้นตอนการลงนามในสัญญาได้

9. หลักฐานอ้างอิง :

::

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
ตำแหน่ง

