

1. ชื่อตัวชี้วัด : 0. ร้อยละโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการตามเป้าหมาย

2. ระดับความสำเร็จ :  ผลผลิต (Output)  ผลลัพธ์ (Outcome)

**\*\* สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๗ ? การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy

----- ย่อย : ๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล

เป้าประสงค์ที่ : ๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ

3. คำนียาม :

:: รายละเอียดตามโครงการงานประจำ

4. วิธีการคำนวณ :

:: รายละเอียดตามโครงการงานประจำ

5. เป้าหมาย : 100 (ร้อยละ)

: ผลงานที่ทำได้ = 82.98 (ร้อยละ)

6. รายงานผลการดำเนินงาน (รายไตรมาส) :

(6.1) ไตรมาสที่ 1 : 1. ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซม บำรุงรักษาลานจอดรถ ซอย และสิ่งสาธารณประโยชน์เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน

กำลังดำเนินการ ผลการดำเนินการคิดเป็นร้อยละ 15

2. ค่าใช้จ่ายรัฐ ภูเก็ต คนกรุงเทพฯ ชีวิตมั่นคง แลแล้วเสร็จ ผลการดำเนินการคิดเป็นร้อยละ 100

3. โครงการรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน กำลังดำเนินการ

ผลการดำเนินการคิดเป็นร้อยละ 25

4. โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (หลักสูตรหลัก) กำลังดำเนินการ ผลการดำเนินการคิดเป็นร้อยละ 15

5. ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการสนับสนุนกิจการอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน กำลังดำเนินการ ผลการดำเนินการคิดเป็นร้อยละ 15

6. กิจกรรมการลงจุดแสดงตำแหน่งพื้นที่ที่ขออนุญาตก่อสร้างอาคารและตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน กำลังดำเนินการ

ผลการดำเนินการคิดเป็นร้อยละ 15

7. ค่าใช้จ่ายโครงการอาสาสมัครซักถามผลอยู่ในชุมชน กำลังดำเนินการ ผลการดำเนินการคิดเป็นร้อยละ 15

8. ปรับปรุงซอยประชาชน 37 กำลังดำเนินการ ผลการดำเนินการคิดเป็นร้อยละ 15

9. ปรับปรุงซอยกรุงเทพ ? นนทบุรี 18 กำลังดำเนินการ ผลการดำเนินการคิดเป็นร้อยละ 15

10. ปรับปรุงซอยกรุงเทพ ? นนทบุรี 31 กำลังดำเนินการ ผลการดำเนินการคิดเป็นร้อยละ 15

11. ปรับปรุงซอยกรุงเทพ ? นนทบุรี 28 กำลังดำเนินการ ผลการดำเนินการคิดเป็นร้อยละ 15

12. ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา ปรับปรุงและเพิ่มพื้นที่สีเขียว กำลังดำเนินการ ผลการดำเนินการคิดเป็นร้อยละ 15

13. ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชน กำลังดำเนินการ ผลการดำเนินการคิดเป็นร้อยละ 25

14. ค่าใช้จ่ายศูนย์ประสานงานธนาคารสมองของกรุงเทพมหานคร กำลังดำเนินการ ผลการดำเนินการคิดเป็นร้อยละ 20

15. ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมการออกกำลังกาย กำลังดำเนินการ ผลการดำเนินการคิดเป็นร้อยละ 17

16. ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนเจ้าหน้าที่เพื่อด้านเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส กำลังดำเนินการ

ผลการดำเนินการคิดเป็นร้อยละ 25

17. ค่าใช้จ่ายในการจ้างอาสาสมัครเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านพัฒนาสังคม กำลังดำเนินการ ผลการดำเนินการคิดเป็นร้อยละ 25

18. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมสโมสรมกีฬาและลานกีฬา กำลังดำเนินการ ผลการดำเนินการคิดเป็นร้อยละ 30

19. ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร กำลังดำเนินการ ผลการดำเนินการคิดเป็นร้อยละ 25

20. ค่าใช้จ่ายในการจัดงานแห่เรือชกพระ แล้วเสร็จ ผลการดำเนินการคิดเป็นร้อยละ 100

21. ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมวิชาชีพเสริมรายได้ แล้วเสร็จ ผลการดำเนินการคิดเป็นร้อยละ 100

22. โครงการจัดงานวันอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย ผลการดำเนินการคิดเป็นร้อยละ กำลังดำเนินการ 19

23. โครงการส่งเสริมพัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนกรุงเทพมหานคร กำลังดำเนินการ

ผลการดำเนินการคิดเป็นร้อยละ 10

24. กรุงเทพฯ เมืองแห่งสุขภาพบาลสิ่งแวดล้อมที่ดี สะอาด ปลอดภัย กำลังดำเนินการ ผลการดำเนินการคิดเป็นร้อยละ 24

25. โครงการค่าใช้จ่ายในการประชุมครู กำลังดำเนินการ ผลการดำเนินการคิดเป็นร้อยละ 20

26. ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมนายหมู่ลูกเสือสามัญ สามัญรุ่นใหญ่ และหัวหน้าหน่วยยุวกาชาด กำลังดำเนินการ

ผลการดำเนินการคิดเป็นร้อยละ 20

27. โครงการค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมสัมมนาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร กำลังดำเนินการ ผลการดำเนินการคิดเป็นร้อยละ 20
28. โครงการค่าใช้จ่าย โครงการพัฒนาคุณภาพเครือข่ายโรงเรียน กำลังดำเนินการ ผลการดำเนินการคิดเป็นร้อยละ 20
29. โครงการค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพการดำเนินงานศูนย์วิชาการเขต กำลังดำเนินการ ผลการดำเนินการคิดเป็นร้อยละ 20
30. โครงการเรียนฟรี เรียนดี 15 ไร่ อย่างมีคุณภาพ โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร กำลังดำเนินการ ผลการดำเนินการคิดเป็นร้อยละ 20
31. โครงการค่าใช้จ่าย โครงการว่ายน้ำเป็นเล่นน้ำได้ปลอดภัย กำลังดำเนินการ ผลการดำเนินการคิดเป็นร้อยละ 20
32. โครงการเพิ่มศักยภาพเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร กำลังดำเนินการ ผลการดำเนินการคิดเป็นร้อยละ 20
33. โครงการค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกีฬานักเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร กำลังดำเนินการ ผลการดำเนินการคิดเป็นร้อยละ 20
34. โครงการค่าใช้จ่ายในพิธีปฐญาณตนและสวนสนามยุวกาชาดกรุงเทพมหานคร กำลังดำเนินการ ผลการดำเนินการคิดเป็นร้อยละ 20
35. โครงการค่าใช้จ่ายในพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามสนามลูกเสือ กำลังดำเนินการ ผลการดำเนินการคิดเป็นร้อยละ 20
36. โครงการภาษาอังกฤษเพื่อทักษะชีวิต กำลังดำเนินการ ผลการดำเนินการคิดเป็นร้อยละ 20
37. โครงการค่าใช้จ่ายโครงการสอนภาษาจีน กำลังดำเนินการ ผลการดำเนินการคิดเป็นร้อยละ 20
38. โครงการค่าใช้จ่าย โครงการพัฒนาคุณภาพเครือข่ายโรงเรียน กำลังดำเนินการ ผลการดำเนินการคิดเป็นร้อยละ 20
39. โครงการค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการสอนในศูนย์ศึกษาพระพุทธพระพุทธรูปศาสนาวันอาทิตย์ กำลังดำเนินการ ผลการดำเนินการคิดเป็นร้อยละ 20
40. โครงการค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนสร้างสรรค์ผลงานเพื่อการเรียนรู้ กำลังดำเนินการ ผลการดำเนินการคิดเป็นร้อยละ 20
41. ปรับปรุงโรงเรียนวัดมัชฌันติการาม กำลังดำเนินการ ผลการดำเนินการคิดเป็นร้อยละ 15
42. ปรับปรุงโรงเรียนวัดสร้อยทอง กำลังดำเนินการ ผลการดำเนินการคิดเป็นร้อยละ 15
43. ปรับปรุงโรงเรียนวัดบางโพธิ์อมวาส กำลังดำเนินการ ผลการดำเนินการคิดเป็นร้อยละ 15
44. ปรับปรุงโรงเรียนวัดเลียบราษฎร์บำรุง กำลังดำเนินการ ผลการดำเนินการคิดเป็นร้อยละ 15
45. ปรับปรุงโรงเรียนวัดทองสุทธาราม กำลังดำเนินการ ผลการดำเนินการคิดเป็นร้อยละ 15
46. ปรับปรุงโรงเรียนวัดประชาศรัทธาธรรม กำลังดำเนินการ ผลการดำเนินการคิดเป็นร้อยละ 10
47. ปรับปรุงโรงเรียนวัดประคูลัทธิธรรมปฏิบัติ กำลังดำเนินการ ผลการดำเนินการคิดเป็นร้อยละ 15
- (6.2) ไตรมาสที่ 2 : 1. โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (หลักสูตรหลัก) กำลังดำเนินการ คิดเป็นร้อยละ 30
2. ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการสนับสนุนกิจการอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน กำลังดำเนินการ คิดเป็นร้อยละ 30
3. กิจกรรมการลงจุดแสดงตำแหน่งพื้นที่ที่ขออนุญาตก่อสร้างอาคารและตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน กำลังดำเนินการ คิดเป็นร้อยละ 30
4. ค่าใช้จ่ายโครงการอาสาสมัครชุกกลามูลฝอยในชุมชน กำลังดำเนินการ คิดเป็นร้อยละ 35
5. โครงการรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน กำลังดำเนินการ คิดเป็นร้อยละ 40
6. ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซม บำรุงรักษาลานน ทรอก ซอย และสิ่งสาธารณประโยชน์เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน กำลังดำเนินการ คิดเป็นร้อยละ 10
7. ปรับปรุงซอยประชาชื่น 37 แล้วเสร็จ
8. ปรับปรุงซอยกรุงเทพ ? นนทบุรี 18 แล้วเสร็จ
9. ปรับปรุงซอยกรุงเทพ ? นนทบุรี 31 แล้วเสร็จ
10. ปรับปรุงซอยกรุงเทพ ? นนทบุรี 28 แล้วเสร็จ
11. ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา ปรับปรุงและเพิ่มพื้นที่สีเขียว กำลังดำเนินการ คิดเป็นร้อยละ 45
12. ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชน กำลังดำเนินการ คิดเป็นร้อยละ 50
13. ค่าใช้จ่ายศูนย์ประสานงานธนาคารสมองของกรุงเทพมหานคร แล้วเสร็จ
14. ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมการออกกำลังกาย กำลังดำเนินการ คิดเป็นร้อยละ 35
15. ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนเจ้าหน้าที่เพื่อเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส กำลังดำเนินการ คิดเป็นร้อยละ 50
16. ค่าใช้จ่ายในการจ้างอาสาสมัครเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านพัฒนาสังคม กำลังดำเนินการ คิดเป็นร้อยละ 50
17. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมสันทนาการกีฬาและลานกีฬา กำลังดำเนินการ คิดเป็นร้อยละ 55
18. ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติกรุงเทพมหานคร กำลังดำเนินการ คิดเป็นร้อยละ 50
19. ค่าใช้จ่ายในการจัดงานแห่เรือชักพระ แล้วเสร็จ
20. ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมวิชาชีพเสริมรายได้ แล้วเสร็จ
21. โครงการจัดงานวันอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย กำลังดำเนินการ คิดเป็นร้อยละ 34
22. ค่าใช้จ่ายรู้ใช้ รู้เก็บ คนกรุงเทพฯ ชีวิตมั่นคง แล้วเสร็จ
23. โครงการส่งเสริมพัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนกรุงเทพมหานคร กำลังดำเนินการ คิดเป็นร้อยละ 25
24. กรุงเทพฯ เมืองแห่งสุขภาพบาลิงแวดลอมที่ตี สะอาด ปลอดภัย กำลังดำเนินการ คิดเป็นร้อยละ 50
25. โครงการค่าใช้จ่ายในการประชุมครู กำลังดำเนินการ คิดเป็นร้อยละ 50

26. ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมนายหมู่ลูกเสือสามัญ สามัญรุ่นใหญ่ และหัวหน้าหน่วยยุวกาชาด กำลังดำเนินการ คิดเป็นร้อยละ 50
27. โครงการค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมสัมมนาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร กำลังดำเนินการ คิดเป็นร้อยละ 50
28. โครงการค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาคุณภาพเครือข่ายโรงเรียน กำลังดำเนินการ คิดเป็นร้อยละ 50
29. โครงการค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพการดำเนินงานศูนย์วิชาการเขต กำลังดำเนินการ คิดเป็นร้อยละ 50
30. โครงการเรียนฟรี เรียนดี 15 ปีอย่างมีคุณภาพ โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร กำลังดำเนินการ คิดเป็นร้อยละ 50
31. โครงการค่าใช้จ่าย โครงการว่ายน้ำเป็นเล่นน้ำได้ปลอดภัย กำลังดำเนินการ คิดเป็นร้อยละ 50
32. โครงการเพิ่มศักยภาพเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร กำลังดำเนินการ คิดเป็นร้อยละ 50
33. โครงการค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกีฬาแก่นักเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร กำลังดำเนินการ คิดเป็นร้อยละ 50
34. โครงการค่าใช้จ่ายในพิธีปฏิญาณตนและสวนสนามยุวกาชาดกรุงเทพมหานคร กำลังดำเนินการ คิดเป็นร้อยละ 50
35. โครงการค่าใช้จ่ายในพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามลูกเสือ กำลังดำเนินการ คิดเป็นร้อยละ 50
36. โครงการภาษาอังกฤษเพื่อทักษะชีวิต กำลังดำเนินการ คิดเป็นร้อยละ 50
37. โครงการค่าใช้จ่ายโครงการสอนภาษาจีน กำลังดำเนินการ คิดเป็นร้อยละ 50
38. โครงการค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาคุณภาพเครือข่ายโรงเรียน กำลังดำเนินการ คิดเป็นร้อยละ 50
39. โครงการค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการสอนในศูนย์ศึกษาพระพุทธพุทธศาสนาวินวาทิตย์ กำลังดำเนินการ คิดเป็นร้อยละ 50
40. โครงการค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนสร้างสรรคผลงานเพื่อการเรียนรู้ กำลังดำเนินการ คิดเป็นร้อยละ 50
41. ปรับปรุงโรงเรียนวัดมัมฉันตการาม แล้วเสร็จ
42. ปรับปรุงโรงเรียนวัดสร้อยทอง แล้วเสร็จ
43. ปรับปรุงโรงเรียนวัดบางโพธิ์อมวาส แล้วเสร็จ
44. ปรับปรุงโรงเรียนวัดเลียบราษฎร์บำรุง แล้วเสร็จ
45. ปรับปรุงโรงเรียนวัดทองสุทธาราม แล้วเสร็จ
46. ปรับปรุงโรงเรียนวัดประชาศรีธรรมาราม แล้วเสร็จ
47. ปรับปรุงโรงเรียนวัดประตูล้อมรัตนวิชัย แล้วเสร็จ
- (6.3) ไตรมาสที่ 3 : 1.โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (หลักสูตรหลัก) ยกเลิก ความก้าวหน้าคิดเป็นร้อยละ 45
2. ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการสนับสนุนกิจการอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน กำลังดำเนินการ ความก้าวหน้าคิดเป็นร้อยละ 60
3. กิจกรรมการลงจุดแสดงตำแหน่งพื้นที่ที่ขออนุญาตก่อสร้างอาคารและตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน กำลังดำเนินการ ความก้าวหน้าคิดเป็นร้อยละ 60
4. ค่าใช้จ่ายโครงการอาสาสมัครชุกกลากลุ่มลอยในชุมชน กำลังดำเนินการ ความก้าวหน้าคิดเป็นร้อยละ 70
5. โครงการรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน กำลังดำเนินการ ความก้าวหน้าคิดเป็นร้อยละ 60
6. ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซม บำรุงรักษาถนน ตรอก ซอย และสิ่งสาธารณประโยชน์เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน แล้วเสร็จ ความก้าวหน้าคิดเป็นร้อยละ 100
7. ปรับปรุงซอยประชาชน 37 แล้วเสร็จ ความก้าวหน้าคิดเป็นร้อยละ 100
8. ปรับปรุงซอยกรุงเทพ ? ถนนบุรี 18 แล้วเสร็จ ความก้าวหน้าคิดเป็นร้อยละ 100
9. ปรับปรุงซอยกรุงเทพ ? ถนนบุรี 31 แล้วเสร็จ ความก้าวหน้าคิดเป็นร้อยละ 100
10. ปรับปรุงซอยกรุงเทพ ? ถนนบุรี 28 แล้วเสร็จ ความก้าวหน้าคิดเป็นร้อยละ 100
11. ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา ปรับปรุงและเพิ่มพื้นที่สีเขียว กำลังดำเนินการ ความก้าวหน้าคิดเป็นร้อยละ 80
12. ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชน กำลังดำเนินการ ความก้าวหน้าคิดเป็นร้อยละ 83
13. ค่าใช้จ่ายศูนย์ประสานงานธนาคารสมองของกรุงเทพมหานคร แล้วเสร็จ ความก้าวหน้าคิดเป็นร้อยละ 100
14. ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมการออกกำลังกาย กำลังดำเนินการ ความก้าวหน้าคิดเป็นร้อยละ 80
15. ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนเจ้าหน้าที่เพื่อเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส กำลังดำเนินการ ความก้าวหน้าคิดเป็นร้อยละ 83
16. ค่าใช้จ่ายในการจ้างอาสาสมัครเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านพัฒนาสังคม กำลังดำเนินการ ความก้าวหน้าคิดเป็นร้อยละ 83
17. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมสโมสกีฬาและลานกีฬา กำลังดำเนินการ ความก้าวหน้าคิดเป็นร้อยละ 78
18. ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร กำลังดำเนินการ ความก้าวหน้าคิดเป็นร้อยละ 83
19. ค่าใช้จ่ายในการจัดงานแห่เรือชกพระ แล้วเสร็จ ความก้าวหน้าคิดเป็นร้อยละ 100
20. ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมวิชาชีพเสริมรายได้ แล้วเสร็จ ความก้าวหน้าคิดเป็นร้อยละ 100
21. โครงการจัดงานวันอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย กำลังดำเนินการ ความก้าวหน้าคิดเป็นร้อยละ 45
22. ค่าใช้จ่ายรู้ใจ รู้เก็บ คนกรุงเทพฯ ชีวิตมั่นคง แล้วเสร็จ ความก้าวหน้าคิดเป็นร้อยละ 100
23. โครงการส่งเสริมพัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนกรุงเทพมหานคร แล้วเสร็จ ความก้าวหน้าคิดเป็นร้อยละ 100
24. กรุงเทพฯ เมืองแห่งสุขภาพीलสิ่งแวดล้อมที่ดี สะอาด ปลอดภัย กำลังดำเนินการ ความก้าวหน้าคิดเป็นร้อยละ 75

25. โครงการค่าใช้จ่ายในการประชุมครู กำลังดำเนินการ ความก้าวหน้าคิดเป็นร้อยละ 75
  26. ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมนายหมูลูกเสือสามัญ สามัญรุ่นใหญ่ และหัวหน้าหน่วยยุวกาชาด กำลังดำเนินการ ความก้าวหน้าคิดเป็นร้อยละ 90
  27. โครงการค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมสัมมนาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร กำลังดำเนินการ ความก้าวหน้าคิดเป็นร้อยละ 90
  28. โครงการค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาคุณภาพเครือข่ายโรงเรียน กำลังดำเนินการ ความก้าวหน้าคิดเป็นร้อยละ 85
  29. โครงการค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพการดำเนินงานศูนย์วิชาการเขต กำลังดำเนินการ ความก้าวหน้าคิดเป็นร้อยละ 90
  30. โครงการเรียนฟรี เรียนดี อย่่างมีคุณภาพ โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร กำลังดำเนินการ ความก้าวหน้าคิดเป็นร้อยละ 80
  31. โครงการค่าใช้จ่าย โครงการว่ายน้ำเป็นเล่นน้ำได้ปลอดภัย กำลังดำเนินการ ความก้าวหน้าคิดเป็นร้อยละ 80
  32. โครงการเพิ่มศักยภาพเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร กำลังดำเนินการ ความก้าวหน้าคิดเป็นร้อยละ 80
  33. โครงการค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกีฬาแก่นักเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ยกเลิก ความก้าวหน้าคิดเป็นร้อยละ 10
  34. โครงการค่าใช้จ่ายในพิธีปฏิญาณตนและสวนสนามยุวกาชาดกรุงเทพมหานคร ยกเลิก ความก้าวหน้าคิดเป็นร้อยละ 10
  35. โครงการค่าใช้จ่ายในพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามลูกเสือ ยกเลิก ความก้าวหน้าคิดเป็นร้อยละ 10
  36. โครงการภาษาอังกฤษเพื่อทักษะชีวิต กำลังดำเนินการ ความก้าวหน้าคิดเป็นร้อยละ 80
  37. โครงการค่าใช้จ่ายโครงการสอนภาษาจีน กำลังดำเนินการ ความก้าวหน้าคิดเป็นร้อยละ 80
  38. โครงการค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาคุณภาพเครือข่ายโรงเรียน กำลังดำเนินการ ความก้าวหน้าคิดเป็นร้อยละ 80
  39. โครงการค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการสอนในศูนย์ศึกษาพระพุทธพระพุทศศาสนาวันอาทิตย์ กำลังดำเนินการ ความก้าวหน้าคิดเป็นร้อยละ 80
  40. โครงการค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนสร้างสรรค์ผลงานเพื่อการเรียนรู้ กำลังดำเนินการ ความก้าวหน้าคิดเป็นร้อยละ 90
  41. ปรับปรุงโรงเรียนวัดมณีรัตนนิมิตการาม แล้วเสร็จ ความก้าวหน้าคิดเป็นร้อยละ 100
  42. ปรับปรุงโรงเรียนวัดสร้อยทอง แล้วเสร็จ ความก้าวหน้าคิดเป็นร้อยละ 100
  43. ปรับปรุงโรงเรียนวัดบางโพธิ์อมวาส แล้วเสร็จ ความก้าวหน้าคิดเป็นร้อยละ 100
  44. ปรับปรุงโรงเรียนวัดเสียบราษฎร์บำรุง แล้วเสร็จ ความก้าวหน้าคิดเป็นร้อยละ 100
  45. ปรับปรุงโรงเรียนวัดทองสุทธาราม แล้วเสร็จ ความก้าวหน้าคิดเป็นร้อยละ 100
  46. ปรับปรุงโรงเรียนวัดประชาศรีทธารธรรม แล้วเสร็จ ความก้าวหน้าคิดเป็นร้อยละ 100
  47. ปรับปรุงโรงเรียนวัดประดู่ธรรมาริบัติย์ แล้วเสร็จ ความก้าวหน้าคิดเป็นร้อยละ 100
- (6.4) ไตรมาสที่ 4 : ดำเนินการแล้วเสร็จตามเป้าหมายที่กำหนดในแต่ละโครงการ จำนวน 39 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 82.98 ยกเลิกโครงการ จำนวน 8 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 17.02 โดยมีโครงการที่ยกเลิกดังนี้
1. โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (หลักสูตรหลัก)
  2. โครงการค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการสอนในศูนย์ศึกษาพระพุทธพระพุทศศาสนาวันอาทิตย์
  3. โครงการค่าใช้จ่ายในพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามสนามลูกเสือ
  4. โครงการค่าใช้จ่ายในพิธีปฏิญาณตนและสวนสนามยุวกาชาดกรุงเทพมหานคร
  5. โครงการค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกีฬาแก่นักเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร
  6. โครงการค่าใช้จ่าย โครงการว่ายน้ำเป็นเล่นน้ำได้ปลอดภัย
  7. โครงการค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพการดำเนินงานศูนย์วิชาการเขต
  8. โครงการค่าใช้จ่ายในการประชุมครู

(6.5) สรุปผลการดำเนินงาน (ปลายปีงบประมาณ) :

- :: ดำเนินการแล้วเสร็จตามเป้าหมายที่กำหนดในแต่ละโครงการ จำนวน 39 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 82.98 ยกเลิกโครงการ จำนวน 8 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 17.02 โดยมีโครงการที่ยกเลิกดังนี้
1. โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (หลักสูตรหลัก)
  2. โครงการค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการสอนในศูนย์ศึกษาพระพุทธพระพุทศศาสนาวันอาทิตย์
  3. โครงการค่าใช้จ่ายในพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามสนามลูกเสือ
  4. โครงการค่าใช้จ่ายในพิธีปฏิญาณตนและสวนสนามยุวกาชาดกรุงเทพมหานคร
  5. โครงการค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกีฬาแก่นักเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร
  6. โครงการค่าใช้จ่าย โครงการว่ายน้ำเป็นเล่นน้ำได้ปลอดภัย
  7. โครงการค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพการดำเนินงานศูนย์วิชาการเขต
  8. โครงการค่าใช้จ่ายในการประชุมครู

7. ปัจจัยสนับสนุนการดำเนินงาน :

:: ผู้บริหารติดตามผลการดำเนินงานในที่ประชุมเป็นประจำทุกสัปดาห์



8. อุปสรรคต่อการดำเนินงาน :

:: เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)

ทำให้การดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผนงานและเป้าหมายที่วางไว้

จำเป็นต้องมีการยกเลิกโครงการบางโครงการที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคเนื่องจากต้องมีการจัดกิจกรรมการรวมกลุ่ม

9. หลักฐานอ้างอิง :

:: รายงานผลการดำเนินงาน ภาพถ่ายกิจกรรม

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง .....

.....

